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RESUMO 
 
A implantação de empreendimentos rodoviários é causadora de impactos ambientais 
diversos. Embora na década de 80 já houvesse cerca de 47 mil km de rodovias 
federais pavimentadas, é somente a partir dos anos 2000 que se reconhece a 
necessidade de regularização ambiental da malha rodoviária federal implantada sem 
critérios ambientais. Assim, a BR-116, maior rodovia federal em extensão, foi utilizada 
como trabalho exploratório para verificar a viabilidade do Programa de Rodovias 
Federais Ambientalmente Sustentáveis (Profas), visando a regularização ambiental 
das rodovias federais em operação e sem licenciamento ambiental. Portanto, o 
presente trabalho teve objetivo analisar qualitativamente, por meio da supervisão 
ambiental, o desenvolvimento de 23 contratos de serviços rodoviários do DNIT na BR-
116, em diversos estados brasileiros, no âmbito do Profas. Como método foram 
utilizadas a inspeção quinzenal in loco e a emissão de registros de inconformidade 
ambiental. Como resultados, a análise qualitativa mostrou que, nos estados da região 
nordeste, problemas relativos à gestão de resíduos sólidos foram os mais recorrentes, 
estando associados ao Programa Ambiental da Construção. Em Minas Gerais, o 
Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos foi o mais solicitado, 
tendo em vista o elevado número de processos erosivos. Já o Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas apesentou importância similar em todos os 
estados, sendo mais solicitado em função do tipo de contrato do que da localização 
do empreendimento. Por fim, a matriz orientativa sobre danos ambientais proposta 
apresenta 10 temas ambientais identificados nas atividades de supervisão (aspectos), 
relacionando-os a 30 questionamentos práticos e discussões ou medidas de boas 
práticas aplicáveis à rodovias em operação. 
 
Palavras-chave: Rodovias federais. Profas. BR-116. 
  
 
 
ABSTRACT 
 
The implementation of highways causes several environmental impacts. Although in 
the 1980s there were already about 47,000 km of paved federal highways, it was only 
in the 2000s that the need for environmental regularization of the federal road network 
built environmental criteria was recognized. Thus, BR-116, the largest federal highway 
in extension, was used as an exploratory work to verify the viability of the 
Environmentally Sustainable Federal Highways Program (Profas), aiming at the 
environmental regularization of federal highways in operation and without 
environmental licensing. Therefore, the present work aimed to qualitatively analyze, 
through environmental supervision, the development of 23 road service contracts in 
BR-116, in several Brazilian states, under program Profas. The method used was a 
combinatio of on-site inspection and the issuance of environmental non-compliance 
records. As a result, the qualitative analysis showed that, in the northeastern states, 
problems related to solid waste management were the most recurrent, being 
associated with the Construction Environmental Program. In Minas Gerais, the Erosive 
Process Monitoring Program was the most requested, given the high number of 
erosive processes. The Degraded Areas Recovery Program, on the other hand, had 
similar importance in all states, being more requested due to the type of contract rather 
than the location of the project. Finally, the proposed environmental guidance matrix 
presents the environmental themes identified in the supervision activities, relating them 
to practical questions and discussions or best practice measures applicable to 
operating highways. 
 
Keywords: Federal highways. Profas. BR-116. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A implantação de empreendimentos rodoviários é causadora de impactos 
ambientais diversos. A remoção de vegetação, a fragmentação de habitats, o desvio 
de linhas de drenagem natural, a movimentação de elevados volumes de solos, a 
interferência em comunidades locais, a poluição da água e do ar, entre outros, são 
alguns dos impactos negativos vivenciados por essas obras de natureza linear e 
geralmente de grande extensão. 
A necessidade de estudos ambientais para o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente, como a implantação de rodovias, passou a ser 
exigida na década de 80 com a publicação da Política Nacional de Meio Ambiente, e 
sobretudo da Resolução Conama nº 01/86 (CONAMA, 1986). No artigo 2, § 1º, cita-
se que o licenciamento de estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento 
de dependerão da elaboração de EIA/RIMA, a serem submetidos à aprovação do 
órgão estadual competente ou do IBAMA. Ainda nessa década, a Constituição Federal 
passou a exigir no art. nº 225, § 1º, que a instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente depende de 
estudo prévio de impacto ambiental. Já a Resolução Conama nº 237/97 (CONAMA, 
1997) tipificou nos artigos 2º e 3º e no Anexo I que, para obras civis de rodovias, a 
localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação dependeriam 
de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras 
licenças legalmente exigíveis. 
Esses requisitos recaem sobre a implantação rodoviária, pois é uma atividade 
efetiva ou potencialmente poluidora, utilizadora de recursos ambientais e capaz de 
causar degradação ambiental. 
Quanto às estradas brasileiras, o desenvolvimento do rodoviarismo nacional 
teve plena expansão após a década de 40, sendo que em 1980 já havia 47 mil km de 
rodovias federais pavimentadas. Portanto, uma vasta extensão de estradas foi 
empregada previamente a publicação de normas e leis ambientais, portanto, sem 
critérios ambientais. 
Assim, por décadas, a ausência de normas e de parâmetros ambientais para a 
construção de rodovias resultou em um legado de passivos ambientais e 
empreendimentos sem licenciamento de operação até os dias atuais. 
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Somente após os anos 2000 é que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o 
Ministério dos Transportes (MT), por meio de uma portaria interministerial, 
reconhecem a necessidade de regularização ambiental da malha rodoviária federal, 
já com cerca de 56.000 Km, e cujos principais impactos ambientais foram 
negligenciados no processo de implantação (BLASI, 2014). 
Mesmo após a publicação da Portaria Interministerial MMA/MT nº 273/04 
(BRASIL. Ministério do Meio Ambiente; BRASIL. Ministério de Transporte, 2004), a 
qual instituiu o Programa Nacional de Regularização Ambiental de Rodovias Federais, 
não houve progresso na tentativa de regularização do licenciamento destas rodovias. 
Em 2013, a publicação da Portaria Interministerial nº 288/13 (BRASIL. Ministério do 
Meio Ambiente; BRASIL. Ministério dos Transportes, 2013) configurou-se como a 
atual tentativa de institucionalizar o Programa de Rodovias Federais Ambientalmente 
Sustentáveis (Profas), visando a regularização ambiental das rodovias federais em 
operação e sem licenciamento ambiental. 
Para atender ao Profas, entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015, o DNIT 
publicou 138 Termos de Compromisso de Regularização Ambiental, assinados com o 
IBAMA, e que correspondem aos 51.074 km rodovias federais pavimentadas, as quais 
até 2013 não tinham completado e nem mesmo iniciado o processo de licenciamento 
ambiental corretivo (DNIT, 2018b).  
Nesse contexto, rodovias de grande extensão, como a BR-174, BR-230, BR-
135 e a BR-116 podem estar inseridas em diferentes biomas e regiões climáticas, 
apresentar inúmeras atividades de infraestrutura (obras de manutenção, 
melhoramento e ampliação de capacidade) e também englobar segmentos 
concessionados. Assim, o processo de regularização ambiental passou a representar 
um grande desafio ao DNIT frente a legislação atual que rege esse processo. 
É neste contexto que o presente estudo se insere, tendo por objetivo pontuar e 
apresentar considerações práticas sobre o Profas, quando aplicado a uma rodovia em 
operação e não concessionada. 
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1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo geral 
 
Analisar qualitativamente, por meio da supervisão ambiental, o 
desenvolvimento de 23 contratos de serviços rodoviários do DNIT na BR-116, em 
diversos estados brasileiros, totalizando cerca de 2300 km de extensão, no âmbito do 
Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis (Profas). 
 
1.1.2 Objetivos específicos 
 
? Descrever o processo de licenciamento ambiental federal de rodovias; 
? Efetuar o levantamento in loco de problemas ambientais decorrentes das 
obras de manutenção, conservação, restauração, melhoramento e 
adequação de capacidade frente aos programas ambientais do Profas 
aplicadas à BR-116; 
? Analisar qualitativamente e quantitativamente os Registros de 
Inconformidades, por Estado avaliado e por programa ambiental; 
? Propor uma matriz orientativa sobre os aspectos ambientais/danos 
ambientais e de boas práticas em rodovias em operação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
A revisão bibliográfica teve início com o levantamento de estudos acadêmicos, 
dissertações, teses, livros, periódicos, anais, documentos e normas técnicas 
relacionadas ao tema proposto, assim como sites de entidades certificadoras de 
projetos rodoviários. Embora tenham sido levantados materiais sobre diversos temas 
ambientais ligados a rodovias, os resultados relacionados ao Profas foram escassos, 
tendo destaque positivo para a dissertação de mestrado de Blasi (BLASI, 2014). 
Além da bibliografia sobre o assunto, foram consultados Estudos de Impacto 
Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental disponibilizados no site do IBAMA1, 
manuais de supervisão ambiental, normas técnicas e especificações de serviço do 
DNIT. 
 Também foram enviados e-mail para contatar a Fundação de Rodovias 
Sustentáveis - GreenRoad Foundation - e o Grupo de Pesquisa em Rodovias Verdes 
da Universidade Federal de Santa Catarina, mas sem retorno. 
 
2.1 RODOVIAS NO BRASIL 
 
2.1.1 Histórico das rodovias no país 
 
A história das rodovias no país, apesar de ter início com a inauguração da 
estrada macadamizada União Indústria, em 1861, teve impulso somente na década 
de 30, com a criação do DNER (DNIT, 2018c). 
As ilhas de povoamento, os grandes vazios demográficos e a falta de ligações 
diretas elevavam o custo e o tempo de transporte na época. Em adição, as vias férreas 
da época não eram interligadas, sendo a maioria dos eixos paralelos à costa. Assim, 
o transporte rodoviário passaria a superar a natureza insular da nossa economia. 
Ainda, a dificuldade de reestruturar as vias férreas deu lugar a possibilidade de 
espaçar no tempo os investimentos rodoviários, aonde iniciava-se a construção de 
estradas como vias não pavimentadas e, havendo viabilidade, investia-se em 
pavimentos. Outro ponto positivo é que os gastos com os veículos e a infraestrutura 
_______________  
 
1 IBAMA. Licenciamento. Disponível em:http://licenciamento.IBAMA.gov.br. Acesso em: 15 nov. 2018. 
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de apoio ao longo das vias ficavam a cargo de particulares. Em contraste, a extensão 
da malha ferroviária brasileira era de 13.980,6 km no ano de 1899 (NATAL, 1991). 
O primeiro ato de auxílio federal para construção de estradas foi aprovado em 
1905, mas somente a partir de 1920 um órgão público passou a cuidar da 
implementação de rodovias. A Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IOCS), 
atual Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), apesar de não ter 
uma finalidade especificamente rodoviária, foi decisivo para implementação de obras 
de infraestrutura rodoviária, sobretudo no nordeste do país (DNIT, 2018c). 
Os primeiros investimentos no modal rodoviário foram realizados pelo então 
presidente do Brasil, Washington Luís, na década de 1920, com a construção da 
ligação Rio-São Paulo (RODRIGUES, 2000). 
Em 1926, o estado de São Paulo criou a pioneira Diretoria de Estradas de 
Rodagem, que resultaria, quase uma década depois, no primeiro órgão rodoviário 
brasileiro com autonomia técnica e administrativa, o Departamento de Estradas de 
Rodagem. Em 1927, o governo federal fundou a Comissão de Estradas de Rodagem 
Federais, cujos recursos eram obtidos a partir de sobretaxas nos impostos sobre 
gasolina, veículos e acessórios e resultaram em obras como a Rio-Petrópolis e a parte 
fluminense da primeira ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo (DNIT, 2018c). 
Em 1931 a Comissão é extinta e um grupo de trabalho passa a elaborar o 
Projeto de Lei que criaria o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), 
o qual, na época, não era uma autarquia, não possuía recursos próprios e suas 
atividades eram desvinculadas dos sistemas rodoviários estadual e municipal. Assim, 
em meados da década de 40 o país contava com apenas 423 km de rodovias 
pavimentadas, entre federais e estaduais (DNIT, 2018c). 
Nessa mesma década, o presidente José Linhares sanciona o Decreto-lei nº 
8.463/45, conferindo autonomia técnica e financeira ao DNER. Esse Decreto-Lei, 
conhecido como Lei Joppert, a Lei Áurea do rodoviarismo brasileiro, criou também o 
Fundo Rodoviário Nacional, o qual impulsionou a malha rodoviária pavimentada 
brasileira para 968 km em 1950. Associado a isso, a idealização e construção de 
Brasília fomentou as ligações inter-regionais. Ao final dos anos 60, com exceção de 
Manaus e Belém, todas as capitais estavam interligadas por estradas federais (DNIT, 
2018c; NATAL, 1991). 
O governo de Juscelino Kubitschek foi decisivo para moldar a predominância 
atual do modal rodoviário no transporte de cargas frente aos demais (aeroportos, 
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ferrovias, hidrovias e dutos), sobretudo com o pensamento “ferrovia virou símbolo do 
passado” (RODRIGUES, 2000). 
Desde então os investimentos em rodovias, salvo em épocas de corte 
orçamentário, cresceram, com a premissa de permitir o escoamento da produção 
agrícola e industrial e assim induzir o desenvolvimento econômico (PEGO FILHO; 
CANDIDO JUNIOR; PEREIRA, 1999). 
Na década de 70, o DNER promoveu interligações regionais e também grandes 
obras rodoviárias, como a Transamazônica, a Belém-Brasília e a construção da Ponte 
Presidente Costa e Silva (Rio-Niterói). Essas atividades são, em parte, atribuídas aos 
Planos Nacionais de Desenvolvimento PND I (1972-1974) e PND II (1975-1979) que, 
além de visarem a integração nacional, possibilitaram a realização de investimentos 
na indústria pesada e na infraestrutura (CAPABLE, 2007). Segundo Cruz (1999), os 
empréstimos destinados a financiar as atividades do DNER concentraram-se no biênio 
1974/75, entrando em declínio no final da mesma década. Em 1980 já havia com 47 
mil km de rodovias federais pavimentadas. 
Nos anos 80, o elevado grau de estatização da dívida externa brasileira, 
somado à ausência de financiamento interno e ao reescalonamento da dívida, foi a 
principal causa da crise econômica que encolheu os investimentos em infraestrutura 
(TAVARES, 1999). Além disso, mudanças na Constituição Federal de 1988 transferiu 
recursos federais para os estados e municípios sem transferir as despesas na mesma 
proporção. Dessa forma, entre 1989 e 1990, os investimentos federais para o setor 
rodoviário foi reduzido em 65,3% (FERREIRA; MALLIAGRO, 1999). 
No final da década, em 1988, o Fundo Nacional Rodoviário foi definitivamente 
extinto. Mesmo com os incentivos criados nos anos seguintes, como o Selo Pedágio 
e o Imposto do Petróleo, os recursos foram caindo gradativamente (cerca de US$ 2,3 
bilhões em 1970 e US$ 1,2 bilhões em 1998). Como o Estado não conseguiu 
recuperar a capacidade de investimento e nem manter a manutenção da malha 
rodoviária existente, a privatização se tornou o objeto central da política econômica 
dos anos 90. Os investimentos foram transferidos à iniciativa privada em resposta a 
situação deteriorante das finanças públicas, a exemplo do Programa de Concessões 
Rodoviárias, o Programa de Descentralização e Restauração da Malha, e o Programa 
CREMA (DNIT, 2018c; CAPABLE, 2007). 
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Entre a implantação das primeiras obras rodoviárias e a sansão das primeiras 
leis ambientais, a execução de obras era realizada de modo a se garantir prazo, custos 
e técnica, deixando em segundo plano os aspectos quanto à integridade ambiental. 
Até a década de 80, a falta de leis voltadas à proteção do meio ambiente formou 
um cenário no qual muitas obras foram implementadas negligenciando-se os impactos 
ambientais. Contudo, esse cenário foi alterado com a promulgação da Política 
Nacional de Meio Ambiente, lei Federal nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), a entrada em 
vigor da Resolução Conama nº 01/1986 (CONAMA, 1986) e a Constituição Federal 
de 1988. 
 
2.1.2 Concessões rodoviárias 
 
O setor privado passou a investir em infraestrutura após a sanção da Lei 
Federal nº 8.987/1995 – popularizada como Lei de Concessões e da Lei Federal nº 
9.074/1995, que versa sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal. Para Pego Filho, 
Candido Junior e Pereira (1999), nesse período surgiram propostas para a concessão 
do segmento de transportes (rodoviário, ferroviário e portos) e a criação de agências 
reguladoras específicas. 
Com o Programa de Concessões, a iniciativa privada trouxe resultados 
positivos em relação aos investimentos e conservação de trechos rodoviários, 
justificada, entre outros motivos, pela necessidade de investimentos para a 
recuperação e ampliação de vias já degradadas devido à falta de recursos federais e 
manutenção. A isso soma-se a necessidade de melhorias na qualidade do serviço de 
assistência e segurança dos usuários. Entretanto, um ano antes da promulgação do 
modelo federal de concessões, em 1994, a SC-401, no âmbito estadual, já havia sido 
objeto de concessão (BNDES, 2001). 
O Subprograma de Concessões de Rodovias Federais delegadas aos estados 
possibilitou que estes estruturassem os programas da maneira mais conveniente 
possível, mesmo que divergente da estratégia federal. Na concessão estadual, a 
empresa licitante vencedora era definida por aquela que retornara o maior valor ao 
estado por seus investimentos, sendo o pedágio e outras obrigações previamente 
fixadas. Na concessão federal, a vencedora era definida com base no menor preço de 
pedágio para realizar as obrigações determinadas (BNDES, 1999). 
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Segundo o presidente executivo da Associação Brasileira de Concessionárias 
de Rodovias (ABCR), o cenário de infraestrutura rodoviária concedida apresenta 
vieses divergentes. Enquanto o modelo de concessão aplicado aos Estados tem se 
desenvolvido de forma célere, o modelo federal necessita de reestruturação com base 
nas boas práticas já consolidadas pelos Estados. A exemplo, o programa de 
concessão rodoviária de São Paulo, hoje com 20 anos, detém as 19 melhores rodovias 
do país e 40% da sua malha concessionada (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, 2018). 
Os investimentos federais em infraestrutura caíram 26% entre 2014 e 2016. 
Não obstante, o setor de rodovias concedidas também não tem se desenvolvido 
plenamente, sendo a inauguração da duplicação da Serra do Cafezal na Autopista 
Regis Bittencourt a única obra expressiva no ano de 2017. Ainda em São Paulo, um 
novo pacote de concessões marcou avanços significativos, como a Rodovia dos 
Calçados para o Grupo Arteris, com cerca de 720 km de extensão e rodovia Centro-
Oeste paulista para a Pátria Investimento, num lote de 570 km. Essas rodovias, assim 
como demais previsões, tanto no âmbito federal quanto estadual, estão listadas no 
QUADRO 1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, 
2018). 
 
QUADRO 1 – CONCESSÕES PREVISTAS 
Rodovia Tipo de Concessão Status (em 2018) 
BR-364/365 (MG e GO) Federal – PPI Concessão de trecho de 437 km em análise pelo TCU. 
BR-364 (RO e MT) Federal – PPI Em estudo: concessão de trecho de 806 km. 
BR-153 (GO e TO) Federal – PPI Será leiloado novamente após a concessionária perder a concessão. 
BR-101 (SC) Federal – PPI Concessão de trecho de 211 km em estudo 
Rodovia de Integração do Sul 
(BR-101/290/386/448/RS) Federal – PPI 
Concessão de 473,4 km para a Companhia 
de Participações em Concessões com leilão 
realizado em nov/2018. 
BR-116 (NovaDutra – SP e RJ) Federal – PPI 
Estudo de relicitação de trecho entre São 
Paulo e Rio de Janeiro cujo contrato se 
encerra em 2021. 
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Rodovia Tipo de Concessão Status (em 2018) 
BR-116 (CRT – Além Paraíba 
 à BR-040) Federal – PPI 
Estudo de relicitação de trecho de 142,5 km 
entre o Rio de Janeiro e Teresópolis, até a 
divisa com Minas Gerais. 
BR-040 (Concer – MG e RJ) Federal – PPI Estudo de relicitação de trecho de 180,4 km, Rio/Juiz de Fora. 
Estradas da Rede Estadual do 
Ceará Estadual 
Em estudo a transferência da gestão de 
parte da malha estadual para a iniciativa 
privada. 
Rodovias GO - 
010/020/060/070/080/139/E213 Estadual Em elaboração a concessão de 896 km. 
Pró-Estradas Matogrosso Estadual Em elaboração a concessão de 525 km de rodovias. 
Rodovia MS-306 Estadual Em estudo a concessão de trecho de 200 km. 
BR-135, MG-231 e LMG-234 Estadual Em elaboração a exploração de 363,95 km de malha rodoviária. 
MG-424 Estadual Em estudo a exploração de 51,09 km de rodovia. 
BR-459, BR-146, 
MG-290/295/455/459 Estadual 
Em elaboração a exploração de 379,5 km de 
rodovias. 
Transcerrados – PI-397 Estadual 
Em estudo a construção do Lote 1, com 
117,6 km de extensão, e implantação dos 
lotes 2 e 3, com 118,88 km e 98,86 km. 
ERS-324/287/020 Estadual Estudo de parceria com iniciativa privada para a administração de rodovias. 
Rodovia dos Calçados 
(SP-249/255/257/281/304/328) Estadual 
Concedida para a Entrevias (Pátria 
Investimentos) em 2017. 
Rodovia do Centro Oeste Paulista 
(SP-
266/294/322/328/330/333/351) 
Estadual Concedida para ViaPaulista (Grupo Arteris) em 2017. 
FONTE: Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (2018); ANTT (2018a); ANTT 
(2018b). 
 
2.1.3 Gestão ambiental e Rodovias Sustentáveis 
 
O conceito de desenvolvimento sustentável implica em limites, não absolutos, 
sob o presente estado da arte e organização social, no uso de recursos ambientais e 
na capacidade da biosfera absorver os efeitos da ação humana. Ou seja, consiste no 
desenvolvimento compatível com a manutenção dos recursos necessários a vida 
humana e dos outros organismos do planeta, no presente e no futuro (CORRIERE; 
RIZZO, 2012). 
O conceito de sustentabilidade de estradas é baseado na ideia de 
autossuficiência. Em relação à certificação, uma estrada é sustentável se atingir, 
durante as fases de construção, operação e manutenção os objetivos destacados em 
projeto de maneira que o sistema “estrada” seja autossuficiente. Assim, em um projeto 
de Estrada Sustentável não é suficiente lidar apenas com questões de gerenciamento 
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de obra, materiais recicláveis, busca por recursos naturais, eficiência energética, 
eficiência no uso da água e redução da poluição atmosférica, mas também na 
otimização das inter-relações desses itens (CORRIERE; RIZZO, 2012). 
Nesse contexto, o pioneiro Manual de Rodovias Sustentáveis - Manual 
Greenroads - desenvolvido pela Universidade de Washington (UW) em colaboração 
com a CH2MHill, apresenta um sistema de classificação para projeto e construção de 
rodovias/estradas baseado em um grupo de melhores práticas.  
A Ferramenta de Avalição Voluntária de Sustentabilidade em Infraestrutura 
(INVEST), criada pela Administração de Rodovias Federais dos EUA (FHWA), é outra 
iniciativa relacionada a estradas, a qual fornece uma nota que define o nível de 
sustentabilidade atingida (FHWA, 2019). 
Na Inglaterra, a ferramenta Highways Minor Works avalia a sustentabilidade 
rodoviária com base no aumento da reciclagem de materiais, na redução das 
distâncias de transporte, na redução de energia, emissões de CO2, redução de 
resíduos, redução no impacto nas comunidades locais, barulho e incômodo 
(CORRIERE; RIZZO, 2012). 
O conceito difundido no Brasil, e respaldado pela legislação, é que a 
implantação de uma rodovia contempla levantamentos e estudos ambientais 
multidisciplinares consolidados no EIA/RIMA. A iniciativa brasileira de Certificação de 
Rodovias Verdes, a qual é baseada no modelo Greenroads (Universidade de 
Washington), vem sendo desenvolvida desde 2009 pelo Grupo de Pesquisa Rodovias 
Verdes da UFSC. 
Conforme apresenta Trichês et al (2011), para as fases de projeto, de 
construção e de operação/manutenção foram elencados fatores relacionados ao a) 
impacto ambiental causado pela implantação, construção e manutenção de um 
empreendimento rodoviário; b) a sustentabilidade, responsabilidade socioambiental e 
econômica do empreendimento, c) ao desempenho de uma rodovia e d) a segurança, 
conforto e economia do usuário. A esses itens são aplicados os níveis a seguir: 
 
?  Sem Certificação: quando a avaliação atinge 50% do valor máximo de 
créditos possíveis; 
?  Com certificação: quando a avaliação atinge 70% do valor máximo de 
créditos possíveis; 
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?  Certificação Prata: quando a avaliação atinge 80% do valor máximo de 
créditos possíveis; 
?  Certificação Ouro: quando a avaliação atinge 90% do valor máximo de 
créditos possíveis; 
?  Selo Verde: quando a avaliação for acima de 90% do valor máximo de 
créditos possíveis. Neste caso, considera-se que a rodovia é rotulada 
como Rodovia Verde. 
 
Ainda, os graus de certificação e o Selo Verde podem ser obtidos de forma 
vitalícia nas fases de projeto e implantação. Na fase de manutenção e operação 
rodoviária, a avaliação pode oscilar conforme a evolução ou retrocesso das ações 
ambientais empregadas (TRICHÊS et al, 2011). 
Lavorato et al (2016) cita a aplicação de certificação também para ferrovias, 
nos moldes da metodologia apresentada por Trichês et al (2011). 
Contudo, não foram identificados trabalhos com a aplicação das metodologias 
em âmbito nacional. 
A Resolução Conama nº 237/97 (CONAMA, 1997) enquadra obras civis, como 
rodovias, ferrovias, hidrovias e metropolitanos no grupo de atividades sujeitas ao 
licenciamento ambiental. Para Hoban e Tsunokawa (1997), a implantação de rodovias 
afeta os meios físico (recursos hídricos, ar, solo), biótico (desequilíbrios e interação 
adversa com a fauna e a flora) e socioeconômico (choque em comunidades, 
atividades econômicas, comunidades tradicionais quando existentes e herança 
cultural). 
Para Gallardo (2004), projetos rodoviários implicam em consideráveis impactos 
sobre a qualidade ambiental a área onde são construídos, sobretudo pela presença 
física irreversível. Além das alterações vitalícias, as intervenções no ambiente causam 
impactos que demandam medidas de mitigação e compensação. Em relação à toda 
complexidade dos empreendimentos viários, a fase de construção é aquela que 
concentra os impactos negativos mais significativos. Além disso, as alterações não 
estão somente ligadas a atividade fim (construção da rodovia), mas também às áreas 
e locais que suportam essa mudança, como jazidas, canteiros, caminhos de serviço, 
etc. 
Gallardo (2004), baseado em seu trabalho de práticas de gestão ambiental na 
pista descendente da rodovia Imigrantes (SP-160) e em concordância com Gallardo e 
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Sánchez (2004), afirmam que, quando há subdivisão de deveres e responsabilidades 
bem definidos entre as partes envolvidas, é possível o estabelecimento de uma 
estrutura para um acompanhamento efetivo de obras rodoviárias por meio de intensa 
supervisão e confecção de relatórios periódicos. 
Em contrapartida, Teixeira (2013) citou que a questão ambiental normalmente 
é a última a ser vista, de maneira reativa, e quando isso é capturado pelo 
licenciamento, surgem grandes dificuldades. 
Pimenta et al (2014) exemplifica a valoração de impactos ambientais com a 
avaliação efetuada no EIA/RIMA da Ponte sobre o Rio Corrente, na BR-135/BA, 
município de Correntina. Nela, a maioria dos impactos negativos são associados a 
fase de implantação, enquanto a maioria dos impactos positivos estão associados à 
fase de operação. 
Fungaro, Martis e Margarido (2009) citam que, embora a norma NBR ISO 
14.001 não estabeleça uma metodologia específica, cabe ao empreendedor (projetista 
e/ou construtora) desenvolver uma metodologia sistemática, reprodutível e defensável 
cientificamente para a identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais. 
Nesse mesmo trabalho, os autores afirmam que o zelo com as questões ambientais e 
a presença do SGA geraram uma vantagem institucional, como favorecer a ECOVIAS 
na obtenção de recursos financeiros junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Para Faria (2012), não se percebe um direcionamento das políticas locais no 
Brasil para a implantação de estradas parque ou rotas cênicas. Portanto, o país deixa 
de gerar inúmeros benefícios pelo fato de não associar uma via aos conceitos de 
conservação ambiental. O autor também exalta que em locais aonde já há o fluxo de 
pessoas, a implantação de uma estrada pode se transformar em uma ferramenta de 
ordenamento territorial e gestão ambiental compartilhada. 
Albuquerque e Núñez (2010) avaliaram o Método PROMETHEE2 para análise 
multicriterial de relações hierárquicas em rodovias, utilizados critérios das categorias 
técnica, econômica, social, ambiental e de tráfego na hierarquização de 23 trechos de 
diferentes rodovias do estado da Paraíba. Essa priorização sofistica a tomada de 
decisão em obras rodoviárias, pois sinaliza preferências de intervenção de acordo 
_______________  
 
2 Análise multicriterial em que a ordem preferencial de cada critério analisado é normalizada por uma 
função de preferência. 
29 
 
 
com cenários estabelecidos. Para os autores, é uma vantagem do método a liberdade 
que o usuário tem de avaliar vários cenários diferentes, podendo inserir diferentes 
critérios de interesse. 
Lisboa e Waisman (2007) apresentam o estudo de caso do Trecho Sul do 
Rodoanel Mario Covas, em São Paulo, no qual, após reprovação do EIA/RIMA, foi 
exigida a apresentação da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), a qual foi aprovada 
em setembro de 2004. A tratativa para essas obras levou a um eventual 
questionamento do estudo, pois ele foi realizado em fase já adiantada do 
empreendimento, não permitindo, a abertura de alternativas para outras soluções que 
não fossem obrigatoriamente a construção do Rodoanel, podendo ser encarado 
apenas como um elemento de validação da obra. 
Para Turco e Gallardo (2018) a prática do tiering pode ser entendida como uma 
sequência de avaliações ambientais vinculadas umas às outras e que se inter-
relacionam em diferentes níveis de planejamento. Em seu trabalho no Rodoanel de 
São Paulo, esses mesmos autores verificaram que a abordagem da avaliação de 
impacto em nível estratégico e em nível de projetos de engenharia não está 
perfeitamente ajustada às expectativas do tiering vertical. Portanto, há potencial para 
internalização do tiering. 
Leite et al (2018) aplicou a análise Multicritério de Apoio a Decisão 
Construtivista (MCDA-C) em concessionários de rodovias. Essa ferramenta visa 
construir modelos através do processo decisório de forma interativa (decisões em 
grupo). No estudo, foi possível considerar as diferentes percepções e integrá-las em 
um rol de parâmetros ambientais. Nas suas análises, as categorias “poluição 
ambiental”, “planejamento” e “treinamento da mão de obra” receberam estaque, sendo 
que a primeira, voltada para a existência de resíduos, seja obstruindo o sistema de 
drenagem, a pista ou poluindo matas e rios, recebeu maior ênfase. 
Silveira et al (2014) cita que uma forma de reduzir os impactos durante a 
implantação rodoviária é implementar uma gestão ambiental com o uso de indicadores 
coerentes, sensíveis ao tempo, objetivos e de fácil mensuração. 
Apesar de haver diferentes estudos relacionados a rodovias sustentáveis, o 
material disponível sobre o Profas ainda é muito escasso. A pesquisa conjunta no 
google acadêmico dos termos “Profas” e “rodovia” retorna um pequeno número de 
artigos e trabalhos de conclusão de curso que citam o Profas na revisão bibliográfica, 
como Silva et al (2015); Cravo (2018) e Canarin (2014). 
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Os trabalhos que apresentam algum comentário breve são: 
?  Silva et al (2018) tabulou e analisou os dados de erodibilidade do solo e 
erosividade da chuva por meio do método Analytic Hierarchy Process 
(AHP) de passivos ambientais levantados na faixa de domínio da BR-
116/MG, em função do Profas.  
?  Para Lins et al (2015), o Profas mostra que o país pretende alinhar o 
desenvolvimento à sustentabilidade e ao controle/mitigação dos 
impactos. Contudo, o desenvolvimento do estudo não é centrado no 
programa de regularização, apenas citando-o. 
?  Reis (2014) cita a Portaria Interministerial MMA/MT nº 288/2013, a 
Portaria MMA nº 289/2013 e a necessidade de elaboração e execução 
de projetos e atividades voltadas à regularização ambiental de rodovias 
em operação. 
?  Silva (2012) estudou a aplicação do conceito de desmatamento evitado 
no processo de reconstrução da Rodovia BR-319, no trecho Manaus-
Porto Velho. Dentre as discussões, o autor cita o Profas como um 
programa capaz de contribuir para a geração de barreiras eficazes ao 
processo de desmatamento. 
Foram identificados apenas três trabalhos que abordam o Profas como item 
central de estudo, sendo um artigo (BATISTA et al, 2018), um trabalho de conclusão 
de curso de MBA (LUZ, 2017) e uma dissertação de mestrado (BLASI, 2014). 
Batista et al (2018) apresentaram o panorama do processo de regularização 
ambiental das rodovias federais concedidas brasileiras, identificando a situação 
dessas rodovias antes e depois da criação do Profas. Os autores citam que a inserção 
da ANTT contribuiu para o avanço nas obtenções das LO em rodovias federais. 
Luz (2017) propõe uma forma de validar a metodologia de supervisão ambiental 
executada na BR-116, no estado do Ceará no âmbito do Profas, em um trimestre. 
Esse trabalho abrange o mesmo TED alvo no presente trabalho, com alguns 
resultados comuns. O autor destaca também que o preenchimento do Registro de 
Inconformidade, devidamente assinado pelo responsável da construtora e pelo Fiscal 
de Contrato do empreendedor, faz com que fique oficialmente estabelecido um acordo 
para a recuperação ambiental da rodovia, evitando-se futuros passivos e impactos 
negativos da operação da mesma, bem como reduzindo a necessidade de alocação 
de recursos e contratações emergenciais visando a segurança dos usuários. 
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Blasi (2014) propôs o desenvolvimento de procedimento específico para o 
levantamento, cadastro e identificação de passivos ambientais associados às 
atividades na fase de operação de rodovias e também um escopo básico e uma 
estrutura padrão para a elaboração dos programas do Plano Básico de Regularização 
Ambiental (PBRA), de modo a subsidiar a elaboração de Relatórios de Controle 
Ambiental (RCA) relativos à regularização ambiental de rodovias federais em 
operação. A autora conclui que foi possível correlacionar os aspectos da execução de 
programas ambientais na fase de implantação com a fase e as características de 
operação de rodovias, obtendo-se um conjunto de aspectos que permitirão tornar 
rodovias em operação ambientalmente sustentáveis. 
 
2.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
A Carta Magna brasileira, de 1988, art 225, consagra no regimento o direito 
universal ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público 
e a coletividade, o dever de defendê-lo.  
Contudo, a definição das esferas de competência de licenciamento ambiental 
foi abordada somente em 2011, com a Lei Complementar nº 140/2011 (BRASIL, 
2011), um marco regulatório que fornece diretrizes de descentralização da gestão 
entre os entes federativos. 
Para Hofmann (2015), o licenciamento ambiental perdurou por anos como um 
campo controverso, de conflitos e pouco compreendido no Brasil, no qual se criticava 
tudo, como a demora injustificada e burocracia excessiva dos processos. 
Dois anos antes da Constituição Federal, a Resolução Conama nº 01/86 
(CONAMA, 1986) já condicionava os empreendimentos potencialmente poluidores ao 
Licenciamento Ambiental, por entidades públicas e privadas, devendo ser elaborado 
o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA), mostrando o papel do Estado na defesa do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 
 Essa mesma Resolução cita que o licenciamento ambiental prévio é atribuído 
a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva e potencialmente poluidores, 
capazes de causar degradação ambiental. 
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Entretanto, Araújo (2002) cita que as normas federais que regulam o 
licenciamento ambiental e o EIA, em sua maioria, eram definidas por decretos e 
resoluções do Conama, não em lei. 
Amaral (2019) também cita que as regras aplicadas ao licenciamento ambiental 
são compostas basicamente por normas infralegais, sem leis que regulamentem o 
tema. 
Em consonância com a Resolução Conama nº 01/86 (CONAMA, 1986), a 
Resolução do Conama nº 237/97 (CONAMA,1997) apresenta as principais diretrizes 
do Licenciamento Ambiental, regulamenta as competências Federais, Estaduais e 
Distritais e define as etapas do procedimento de licenciamento ambiental. O Anexo I 
dessa Resolução relaciona as atividades ou empreendimentos sujeitos ao 
Licenciamento Ambiental, como por exemplo obras civis (rodovias, retificação de 
cursos de água e obras de arte especial), instalações industriais diversas (usinas de 
asfalto, usinas de produção de concreto, usinas de solo). 
A Resolução Conama nº 237/97 (CONAMA, 1997) também estabelece nos art. 
7º e 8º que os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de 
competência e que o Poder Público expede as licenças, de forma isolada ou 
sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 
empreendimento ou atividade. Nesse cômputo, tem-se: 
a) Licença Prévia (LP): concedida na fase de planejamento do 
empreendimento ou atividade. Aprova a localização e concepção, atesta 
a viabilidade ambiental e estabelece as condicionantes e os requisitos 
básicos a serem atendidos nas próximas fases de implantação. Não 
autoriza a execução de quaisquer obras ou atividades destinadas à 
implantação do empreendimento. O prazo de validade é condicionado 
ao cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos 
ao empreendimento, contudo, não pode ser superior a cinco anos; 
b) Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação de acordo com as 
especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. O 
prazo de validade da LI deve ser de no mínimo o estabelecido pelo 
cronograma de instalação do empreendimento e não superior a 06 (seis) 
anos. É passível de renovação; 
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c) Licença de Operação (LO): após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas licenças anteriores, das medidas de controle 
ambiental e das condicionantes determinadas para a operação, autoriza 
a operação da atividade ou empreendimento. O prazo desta Licença 
deve considerar os prazos dos planos de controle ambiental, sendo de, 
no mínimo, quatro anos e no máximo dez anos, renovável. O órgão 
licenciador pode estabelecer prazos de validade específicos a depender 
da natureza e peculiaridade das atividades. 
 
Nas licenças ambientais são estabelecidas as condições para que o 
empreendedor implante, amplie ou opere o empreendimento sob sua 
responsabilidade (ARAÚJO, 2002). A autora cita também que há críticos que entende 
que a licença ambiental consiste, de fato, numa licença, ou seja, ela não pode ser 
negada ao empreendedor se forem satisfeitos todos os requisitos legalmente exigidos 
do empreendimento proposto. 
Peter e Pires (2004) descreve que Licença é o ato administrativo de caráter 
vinculado, que outorga ao interessado, titular de um direito abstrato e potencial de 
empreender, a possibilidade da concreção através do exercício deste direito. Em 
virtude de ser um direito subjetivo do particular, a Administração pública não pode 
negá-la uma vez preenchidos os requisitos essenciais à concessão da mesma. Logo, 
uma vez expedida, traz a Licença ambiental presunção de definitividade. Já a 
Autorização é o ato administrativo discricionário e precário que pode ou não ser 
expedido pela Administração Pública. Nesse caso não há direito subjetivo à obtenção 
da licença ou da sua continuidade, podendo a Administração Pública cassar o alvará 
a qualquer momento. Diferentemente da Licença, aqui o fato independe de o 
requerente ter preenchido os requisitos legais para a outorga da autorização.  
Especificamente em relação às obras rodoviárias, as licenças ambientais de 
empreendimento licenciados pelo IBAMA incluem as jazidas, as áreas de apoio 
administrativo e industrial, quando identificadas nos referidos projetos. Entretanto, as 
possíveis áreas de apoio não previstas no projeto de engenharia, de acordo com os 
termos da Resolução Conama nº 237/97 (CONAMA, 1997), devem ter licenciamento 
ambiental conduzido na esfera estadual e até municipal, caso os órgãos licenciadores 
sejam partes integrantes do SISNAMA. 
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Essa sistemática atualmente é inadequada pois as contratações por Regime 
Diferenciado de Contratação Integrada (RDCi) são licitadas com base no anteprojeto 
de engenharia e somente após a emissão das licenças de instalação. Assim, quando 
ocorre a contratação integrada do projeto básico e executivo e execução do 
empreendimento, a licença de instalação já está emitida e o consórcio vencedor do 
certame tem a liberdade de alterar parâmetros e, em casos especiais, o traçado da 
rodovia. Isso significa em optar ou alterar a quantidade e localização de caixas de 
empréstimo, empréstimos concentrados, variar o número de jazidas, etc, 
descaracterizando parcialmente o que fora avaliado pelo órgão ambiental para a 
emissão da licença de instalação (HOFMANN, 2015). 
Para a Abema (2013), a extensa legislação ambiental, por vezes ultrapassada 
e imprecisa, aplicada a um número crescente de regularização de empreendimentos 
e a um quadro técnico quantitativamente defasado explicitam a fragilidade do Sistema 
Nacional de Licenciamento. A Associação também elencada como notório a 
desconsideração da variável locacional como um dos parâmetros para classificar e 
orientar o licenciamento ambiental, os quais deveriam ser balizados em instrumentos 
e políticas ambientais como o zoneamento ecológico-econômico, planos de gestão de 
bacias hidrográficas, mapeamento de cobertura florestal, etc. Outra insensatez é a 
imposição de uma série de compensações pelos órgãos intervenientes, desconexas 
dos impactos ambientais causados, com o objetivo de suprir carências institucionais 
e operacionais não atendidas pelo Poder Público. 
O Acórdão nº 1.869/2006-TCU-Plenário3  determina ao IBAMA que, quando 
da análise de estudos de impacto ambiental e da expedição de licenças prévias, o 
órgão ambiental deverá emitir parecer técnico conclusivo que exprima de forma clara 
suas conclusões e propostas de encaminhamento bem como sua opinião sobre a 
viabilidade ambiental do empreendimento. Além disso, o órgão ambiental não poderá 
admitir a postergação de estudos de diagnóstico próprios da fase prévia para as fases 
posteriores sob a forma de condicionantes do licenciamento. 
_______________  
 
3 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão de Relação 1869/2006. Processo 011.659/2005-0. 
Relator: Benjamin Zymler. Disponível em: 
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/PROC%253A011659%25
20ANOPROCESSO%253A2005/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%25
20desc/false/1/false. Acesso em: 14 dez. 2018. 
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Uma das grandes dificuldades ainda hoje é a qualidade inadequada dos 
estudos de impacto ambiental, sendo que muitas vezes o Estado brasileiro pede ao 
empreendedor informações que ele deveria ter, como o zoneamento ecológico e 
econômico e Planos de Bacias, por exemplo. Por vezes, o problema não está no 
EIA/RIMA propriamente dito, e sim no projeto no qual foi embasado, havendo falta de 
delimitação do escopo do projeto. Outra crítica importante à Avaliação de Impactos 
Ambientais (AIA) no país é o fato dela se concentrar no licenciamento quando o projeto 
e a definição de traçado já estão avançados, quase sem margem para discussão e 
alterações (ARAÚJO, 2002). 
Conforme trabalho realizado por analistas do Ministério Público Federal (MPF, 
2004) em uma amostra de oitenta EIAs de projetos submetidos ao licenciamento 
federal, ao qual se soma o Acórdão nº 2.212/2009-TCU-Plenário4, o diagnóstico 
ambiental é a parte mais facilmente criticável haja vista que os inventários sempre 
podem ser mais detalhados e aprofundados se não houver um escopo e escala bem 
definidos. 
Um estudo de qualidade apresenta adequado balanço entre diagnóstico, 
avaliação de impactos, prognóstico e propostas factíveis e eficazes de atenuação ou 
compensação dos impactos adversos (medidas protetivas, mitigadoras e 
compensatórias) e de valorização dos impactos benéficos. Resta que estudos 
extensos, com vasta informação irrelevante têm encarecido de sobremaneira a 
carteira ambiental de grandes obras (MPF, 2004). 
Araújo (2002) comenta que o EIA ainda é realizado, muitas vezes, para 
cumprir uma formalidade e não para subsidiar a tomada de decisão, sendo encarada 
como uma etapa burocrática a ser vencida. 
Segundo Sánchez (2013), a qualidade dos EIAs pode ser melhorada quando o 
empreendedor está ciente das expectativas da autoridade ambiental. Nesse ponto, 
Hofmann (2015) alerta que a publicação de manuais orientativos, especificações/ 
instruções de serviço e instruções normativas podem ser mais eficazes e eficientes 
para suprir essa carência. Ao fornecer instruções técnicas precisas, sobrepõe-se a 
_______________  
 
4 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão de Relação 2212/2009. Relator: Aroldo Cedraz. 
Disponível em: 
<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2
212%2520ANOACORDAO%253A2009/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOIN
T%2520desc/false/1/false>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
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avaliação de propostas formais pela aferição direta da prática, esboçando uma 
postura mais adequada à gestão por resultados. 
Além de manuais de boas práticas, pode-se também delimitar padrões, 
conforme a ideia proposta por Sánchez (2013) e exemplificada com a temática dos 
postos de combustíveis. Muitos programas ambientais recorrentemente exigidos no 
licenciamento poderiam ser transformados em manuais, conforme procedeu a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com relação aos resíduos e a 
Resolução RDC nº 56/08. 
O sistema norte-americano de AIA também é embasado na ideia prática de 
disponibilizar guias técnicos para orientar a elaboração de estudos (IBAMA, 2016). 
Acerca do seu trabalho sobre reconceitualização da avaliação de 
sustentabilidade, Pope et al (2017), diferencia a avaliação perspectiva, a qual se 
remete a trabalhos que serão desenvolvidos, da descritiva, a qual se refere na busca 
de conceitos de sustentabilidade em trabalhos já concluídos. Ou seja, a retroanálise 
é parte da busca por sustentabilidade. 
Hofmann (2015) também atenta que a publicação de metodologias de 
elaboração de estudos e de manuais específicos que fixassem boas práticas, 
premissas e regras padronizadas, poderia retirar do licenciamento ambiental assuntos 
recorrentes, como gestão de resíduos sólidos e recuperação de áreas degradadas. 
Assim, ao publicar orientações objetivas de como fazer ou não, o licenciador, em 
partes, deixa a função de avaliador em prol da de orientador da gestão ambiental. Ou 
seja, o foco nos planos e programas formais é substituído pela fiscalização prática. 
Como reflexo, os estudos ambientais passariam a concentrar esforços em aspectos 
particulares do empreendimento, que demandam maior atenção, deixando a cargo 
dos manuais os aspectos mais brandos e recorrentes, passíveis de padronização 
metodológica. Por vezes, as deficiências registradas nos extensos estudos, cujo foco 
é o diagnóstico ambiental, são confrontadas impondo-se um número grande de 
condicionantes ambientais nas licenças, dificilmente fiscalizadas durante a vigência 
do ato administrativo. 
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No Acórdão nº 2.212/2009-TCU-Plenário5, o TCU já era taxativo sobre a falta 
de acompanhamento das condicionantes impostas aos empreendedores durante o 
processo de licenciamento. A ausência de avaliações e controle sistemático 
comprometia a efetividade do instrumento licenciatório como um todo. Ou seja, havia 
grande atenção dedicada ao diagnóstico e à exigência de que o projeto incorporasse 
um extenso programa de mitigação de impactos. Contudo, era pequena a 
preocupação em verificar a plena aplicação das prescrições ambientais e se as 
medidas mitigadoras atingiram os objetivos de proteção ambiental. Ainda hoje alguns 
pareceres do licenciamento ambiental permanecem sem foco para a efetividade das 
condicionantes, expressando ainda a dicotomia de atendida/não atendida, sem 
avaliação da efetividade de seus resultados. 
Hofmann (2015) ilustra a falta de foco em condicionantes do licenciamento 
ambiental com as LI nº 688/2010 e LI nº 943/2013, ambas relacionada a 
empreendimentos rodoviários. 
Sobre a LI nº 688/2010 para as obras de duplicação da Rodovia Régis 
Bittencourt (BR-116/SP), trecho entre os km 336+700 e km 344+000, Serra do 
Cafezal, a autora não questiona a importância da medida, mas sim pertinência no 
escopo do licenciamento ambiental, uma vez que existem regras, manuais e 
normativas tanto da ANTT e quanto do DNIT sobre o tema. 
Condicionante 2.5 - Promover a utilização de sinalizações adequadas ou 
passarelas, visando à proteção dos pedestres e usuários da via, conforme 
necessidades surgidas durante a instalação do empreendimento. 
 
 
Sobre a LI nº 943/2013 das obras de ampliação de capacidade (duplicação) na 
rodovia BR-153/SP, em Ourinhos/SP, algumas condicionantes internalizaram as 
obrigações impostas por agências e órgãos intervenientes no licenciamento. 
Condicionante 2.4 - Atender às condicionantes estabelecidas pela ANTT no 
documento que aprovou o projeto final, apresentando comprovação do 
atendimento.  
Condicionante 2.7 - Apresentar manifestação do IPHAN sobre o estudo de 
prospecção e resgate arqueológico apresentado. 
 
_______________  
 
5 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão de Relação 2212/2009. Relator: Aroldo Cedraz. 
Disponível em: 
<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2
212%2520ANOACORDAO%253A2009/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOIN
T%2520desc/false/1/false>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
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Para Hofmann (2015), o IBAMA tem absorvido para si a responsabilidade de 
acompanhar condicionantes de outros órgãos. De certa forma, isso gera um conflito 
pois órgãos intervenientes representam especialidades e expertises distintas, e essa 
tratativa fragmentada atrapalha a análise integrada dos aspectos e impactos do 
empreendimento. Além disso, um dos desafios que o licenciamento ambiental ainda 
precisa enfrentar é a evolução na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade dos 
pareceres técnicos, sempre pregada como rótulo do desenvolvimento sustentável. Em 
outras palavras, há a necessidade da análise multicritério, integral e simultânea.   
Para Amaral (2019), é imperativo entender a efetividade das medidas adotadas 
e requisitadas no licenciamento ambiental, produzindo-se estudos e impondo-se 
critérios para obtenção de empreendimentos mais sustentáveis e não meramente 
licenciados. 
A sistemática atualmente utilizada segrega as partes dos estudos ambientais e 
os encaminha para a análise por especialidades (meios físicos, bióticos e 
socioeconômicos). Dessa forma, a ponderação dos impactos globais 
(positivos/benéficos e negativos/adversos) é prejudicada e um impacto relevante em 
qualquer um dos "meios" pode tomar medidas desproporcionais. Ou seja, pode-se 
interromper uma obra, sem que sejam considerados os impactos adversos 
decorrentes dessa medida nos outros “meios”. Como exemplo, a paralisação de uma 
obra rodoviária em fase de terraplanagem pode ser mais impactante ao meio ambiente 
do que sua própria continuidade (Hoffmann, 2015). 
Hofmann (2015) menciona que é comum a emissão de licenças contendo 
condicionantes sobre etapas que deveriam ter sido cumpridas em fases anteriores, 
como diagnósticos, especialmente devido à pressão política que tipicamente se 
sobrepõe às agendas intrainstitucionais. Essa situação também já foi alvo de Acórdão 
do TCU (Acórdão nº 1.869/2006-TCU-Plenário), no qual determina-se que não poderá 
haver a postergação de estudos de diagnóstico próprios da fase prévia para as fases 
posteriores sob a forma de condicionantes do licenciamento. 
Em estudo sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos hidroelétricos 
no Brasil, o Banco Mundial (2008) apontou alguns gargalos do licenciamento 
ambiental, o quais podem ser correlacionados aos empreendimentos rodoviários: 
a) Estudos de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) geralmente extensos e 
bastante detalhados, mas com foco no diagnóstico dos meios, sem 
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contribuição efetiva, em muitas vezes, para a compreensão de 
questões específicas do licenciamento; 
b) Baixa qualidade dos estudos e ausência de vetor ambiental na 
concepção dos projetos; 
c) Frequente judicialização dos conflitos ambientais, sem a busca de 
alternativa visando resolvê-los; 
d) Sistemática ausência de monitoramento, fiscalização e 
acompanhamento geral dos projetos licenciados; e 
e) Possibilidade de aplicação de pena individual aos técnicos dos órgãos 
licenciadores em decorrência da Lei de Crimes Ambientais, resultando 
em postura excessivamente cautelosa e de mínimo risco. 
 
Na Alemanha, a Avaliação Ambiental Estratégica é realizada anteriormente a 
Avaliação de Impactos Ambientais de projetos, planos e programas e permite definir 
diretrizes a serem incorporadas nos projetos, simplificando e reduzindo os estudos 
necessários uma vez que uma avalição ambiental prévia já está inserida no processo 
de licenciamento (IBAMA, 2016). 
Na Holanda, a Comissão Holandesa para Avaliação Ambiental (NCEA) é um 
órgão independente que exerce a orientação técnica e assessoria ao processo de 
licenciamento, sendo sua função a de orientar o órgão governamental responsável 
pelo processo de AIA sobre o conteúdo e a qualidade das avaliações. A NCEA tem a 
responsabilidade de trabalhar em Termos de Referência, no desenvolvimento de 
instituições e na garantia de que o estudo ambiental tenha sido elaborado de forma 
adequada, e cujas conclusões são suficientes para apoiar uma decisão que cabe 
exclusivamente à autoridade competente (IBAMA, 2016). 
Em Portugal, o estudo ambiental deve apresentar alternativas factíveis, similar 
ao sistema brasileiro, baseadas em estudos preliminares de projeto, e cuja decisão 
sobre qual alternativa pode ser implantada cabe ao órgão responsável. Essa 
sistemática acaba gerando maior segurança para investimentos futuros. A decisão 
final quanto à alternativa de maior viabilidade é tomada com a participação de um 
conselho consultivo de AIA (IBAMA, 2016). 
No Brasil, ainda hoje a AIA não cumpre totalmente a função para a qual foi 
designada, dado o adiantamento da consolição do projeto frente às demais fases de 
concepção do projeto e ambientais. A sequência comumente trilhada é então a 
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consolidação/definição do projeto, definição da área de estudo, diagnóstico dos 
diversos meios, avaliação de impactos ambientais e definição das áreas de influência. 
Isso torna a AIA apenas um mero passo dentro do estudo ambiental, sem expressão 
funcional, além de estar posicionado no final da linha de raciocínio. Para Amaral 
(2019), o amadurecimento do sistema de licenciamento ambiental dar-se-á lugar ao 
processo de licenciamento por adesão e compromisso. 
No sistema norte-americano, o estudo de alternativas é preliminar ao processo 
de tomada de decisão. A AIA ocorre em fase da concepção do projeto, de forma que 
a comparação de alternativas é mais abrangente. O resultado de um EIA se constitui 
em uma comparação holística de alternativas e de seus impactos, focando o estudo 
na prevenção e minimização de impactos ao invés da mitigação dos impactos que a 
alternativa escolhida pode causar (IBAMA, 2016). 
Ainda em relação aos processos de licenciamento nacionais, é nítida, pelo 
menos no setor de construção rodoviária, que a definição da alternativa locacional 
possui elevada carga política e justificativa financeira, enquanto a ponderação dos 
aspectos e impactos figura como fator secundário para tomada de decisões. Não 
obstante, a alternativa locacional geralmente é confrontada com alternativas não 
factíveis. Ou seja, escolhe-se aonde será instalado o projeto para depois angariar 
justificativas e soluções ambientais plausíveis. Nesse sentido, para Araújo (2002), na 
maioria dos casos, há a inexistência de verdadeiras alternativas, ficando o EIA restrito 
à defesa de uma alternativa previamente escolhida. 
Uma obra de rodovia demanda processos extras de licenciamento de jazidas e 
áreas de apoio. Ao licenciar intervenções pontuais, uma a uma, o órgão se 
sobrecarrega com rotinas processuais e deixa de ter estrutura para dar atenção ao 
que realmente importa. Atrelada a sobrecarga, a falta de capacidade para 
acompanhar todas as condicionantes, como mencionado anteriormente, seja por 
ausência em campo ou falta de recursos diversos (recursos humanos ou 
orçamentário), por sua vez, tem sido atribuída ao fato do IBAMA ter incorporado, 
também, funções que não lhe eram atribuídas em sua concepção, como saúde e 
segurança do trabalho (HOFMANN, 2015). 
Por fim, Costa (2019) pontua que o problema maior de uma rodovia em 
operação e sem licenciamento é para o próprio meio ambiente, pois, licenciada ou 
não, ela opera. Assim, sem a Licença de Operação não há obrigação de implementar 
programas ambientais para mitigar os impactos da operação. 
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A título exemplificativo de revisão bibliográfica e com o intuito de identificar o 
número de licenças ambientais de operação relativas ao empreendedor DNIT, foi 
realizada a pesquisa das licenças emitidas6, entre 01/10/2011 e 31/12/2018, 
disponíveis no item de Licenciamento Ambiental do site do IBAMA. Triando-se os 4966 
documentos por tipologia de obra (estruturas rodoviárias), empreendedor (DNIT) e tipo 
de licença ambiental (Licença de Operação e Renovação de Licença de Operação), 
foram identificadas apenas 05 estruturas rodoviárias com licença de operação 
ambiental, das quais 04 encontram-se válidas. Os documentos são apresentados no 
QUADRO 2. 
 
QUADRO 2 – LICENÇAS DE OPERAÇÃO 
Licença Local Emissão Vencimento 
LO nº 108/2012 BR-030: Ponte Malhada - Carinhanha 17/08/2012 17/08/2014 
LO nº 129/2015 BR-060/GO: Duplicação 26/03/2015 26/03/2025 
LO nº 137/2017 BR-156: Ponte Binacional sobre o rio Oiapoque 10/03/2017 10/03/2027 
LO nº 139/2017 BR-116: Ponte sobre o rio São Francisco - Ibó/PE e Bedengó/BA 26/05/2017 26/05/2027 
RLO n° 001/1998 BR-163: Ponte Ayrton Senna 21/11/2017 21/11/2022 
FONTE: IBAMA (2019). 
 
 
  
_______________  
 
6 IBAMA. Licenças emitidas. Disponível em: 
<https://servicos.IBAMA.gov.br/licenciamento/consulta_rel_licencia_por_periodo.php>. Acesso em: 01 
fev. 2019. 
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3 ESTUDO DE CASO: RODOVIA BR-116 
 
A BR-116 é uma rodovia longitudinal que tem início na cidade de Fortaleza, no 
estado do Ceará e término na cidade fronteiriça de Jaguarão, no estado do Rio Grande 
do Sul. A extensão total dos segmentos pavimentados supera os 4.500 quilômetros, 
ligando cidades importantes como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, São José dos 
Campos, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Vitória da Conquista, Feira de 
Santana, Salgueiro e Fortaleza (ITTI, 2016). 
Assim, a BR-116 é um importante corredor de transporte rodoviário norte-sul 
no país, interligando as regiões Sul, Sudeste e Nordeste (FIGURA 1). 
Devido a grande extensão, a BR-116 intercepta diversos biomas, como a 
caatinga na região nordeste, a mata atlântica nas regiões sudeste e sul e os pampas 
na região sul. Associado aos diferentes biomas, há diferentes regimes climáticos, 
amplos espectros de fauna, flora, traços culturais, paisagens, geomorfologia e solos. 
O Brasil, segundo Ross (1990), possui vinte e oito macros unidades 
geomorfológicas. Dessas, a BR-116 intercepta unidades geomorfológicas como 
planaltos (Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, Planaltos e Serras do Atlântico 
Leste-Sudeste, ilustrada pela serra do Espinhaço e o Planalto Sul-riograndense), 
planícies (Planície e Tabuleiro Litorâneo e a Planície da Lagoa dos Patos e Mirim), 
depressões (Depressão Sertaneja e do São Francisco, Depressão Periférica da Borda 
leste da Bacia do Paraná e Depressão Sul-riograndense). 
Em relação aos solos, por exemplo, particularmente na região semi-árida, 
caracterizada por áreas de embasamento cristalino, bacias sedimentares e 
sedimentos é possível encontrar solos arenosos e profundos a pouca distância de 
solos argilosos e rasos (EMBRAPA, 2014). Já na região Sudeste, segundo EMBRAPA 
(2002), os latossolos e os argissolos predominam em relevo acidentado e são 
altamente susceptíveis aos processos erosivos lineares, sendo comuns o 
desenvolvimento de ravinas e voçorocas. Na região Sul, de forma predominante 
ocorre os Latossolos, muito susceptíveis à erosão, e os Neossolos (EMBRAPA, 2002). 
 
 
 
 
43 
 
 
FIGURA 1 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA BR-116, COM DESTAQUE PARA OS TRECHOS NÃO 
CONCESSIONADOS E BIOMAS INTERCEPTADOS 
 
FONTE: UFPR/ITTI (2017). 
 
Quanto à administração, de norte a sul, a rodovia apresenta trechos 
intercalados sob Administração Federal, trechos Concessionados e trechos sob 
Convênio de Administração (DNIT, 2018a). 
De forma simplificada, os trechos sob administração federal do DNIT são 
(DNIT, 2018a): 
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?  Toda a malha nos estados do Ceará (561,1 km), Paraíba (13,4 km), 
Pernambuco (91,6 km) e Minas Gerais (818,1 km); 
?  Da divisa PE/BA (Ibó) a Feira de Santana, na Bahia (423,1 km); 
?  Da divisa SC/RS a Camaquã, no Rio Grande do Sul (390,0 km). 
 
Os trechos Concessionados compreendem (DNIT, 2018a): 
?  De Feira de Santana até a Divisa BA/MG, pela VIABAHIA; 
?  Da Divisa MG/RJ até a BR-040 (Saracuruna), pela CRT 
Concessionária Rio Teresópolis; 
?  Do Rio de Janeiro até São Paulo, pela CCR Nova Dutra; 
?  De São Paulo a Curitiba, pela Arteris Regis Bittencourt; 
?  De Curitiba à Divisa SC/RS, pela Arteris Planalto Sul e Litoral Sul; 
?  De Camaquã a Jaguarão (Divisa Brasil – Uruguai), pela EcoSul 
EcoRodovias. 
 
Os trechos sob Convênio de Administração (DNIT, 2018a): 
?  Travessia urbana de Horizonte (3,9 km), no Ceará; 
?  Travessia urbana de Pacajús (6,4 km), no Ceará; 
?  Trecho urbano de Curitiba (Linha Verde – 22,3 km), no Paraná; 
?  Trecho Urbano do Rio de Janeiro (Belford Roxo, Vila Leopoldina, 
etc – 19,7 km). 
 
A FIGURA 2 ilustrada as paisagens e o relevo dos estados interceptados pela 
BR-116 em trechos não concessionados. 
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FIGURA 2 – REVELO NA RODOVIA BR-116. A - KM 274, NO ESTADO DO CEARÁ; B -  KM 0, 
DIVISA ENTRE OS ESTADOS DO CEARÁ E PARAÍBA; C - KM 90,2, DIVISA ENTRE OS 
ESTADOS DE PERNAMBUCO E BAHIA; D - KM 21,4, NO ESTADO DA BAHIA; E - KM 688,4, 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS; F - KM 232, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
  
  
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
O processo de regularização ambiental da BR-116, sob administração do DNIT, 
teve início em 22 de dezembro de 2014, com a assinatura do Termo de Compromisso 
(TC), no qual DNIT e IBAMA celebram entre si o instrumento objetivando a 
regularização ambiental de 2.297,3 km da rodovia. 
O TC teve como objetivo estabelecer os critérios, os procedimentos e as 
responsabilidades na promoção do licenciamento ambiental corretivos dos segmentos 
E 
F 
A B 
C D 
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desprovidos de licença ambiental e que se encontram sob administração do DNIT. 
Esses segmentos correspondem a 561,1 km no estado do Ceará, 13,4 km na Paraíba, 
91,6 km em Pernambuco, 423,1 km na Bahia, 818,5 km em Minas Gerais e 390,0 km 
no Rio Grande do Sul. 
Dentre as disposições que o TC abrange, destaca-se a suspensão das sansões 
administrativas ambientais em decorrência da ausência da Licença de Operação e, 
de cunho técnico, a não autorização de intervenções em áreas com vegetação 
primária ou secundária em estágio avançado de regeneração de Mata Atlântica ou 
legalmente protegida, nem a execução de obras ou atividades não previstas na 
Portaria Interministerial MMA/MT nº 288/2013. 
Os compromissos para regularização ainda abrangem a apresentação de 
Relatório de Controle Ambiental (RCA), o requerimento da Licença de Operação, o 
levantamento de passivos e adoção de medidas corretivas, a aplicação de Programas 
Ambientais (Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, Programa Ambiental 
da Construção e Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos), 
produção de relatório semestrais e a publicidade das ações de regularização 
ambiental. 
Na tentativa de atender essa demanda, o DNIT celebrou com a Universidade 
Federal do Paraná o Termo de Execução Descentralizada nº 567/2014-DPP, visando 
a realização de estudos ambientais para a regularização ambiental de 2.302 km da 
BR-116, nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul, conforme Portaria Interministerial MMA/MT n° 288/2013 e Portaria 
MMA n° 289/2013. 
Dentre as metas estabelecidas no Termo, para o presente trabalho destaca-se 
a Meta 4, que compreendeu o gerenciamento e supervisão ambiental no âmbito da 
regularização ambiental de trechos não concessionadas da BR-116 nos Estados 
citados acima. 
Durante a vigência do projeto (out/2015 a abril/2017), foram supervisionados 
23 contratos de diversas tipologias (QUADRO 3), cujas datas de Início de Serviços 
eram posteriores a 22 de dezembro de 2014, data de assinatura do Termo de 
Compromisso celebrado entre o IBAMA e o DNIT para a regularização ambiental de 
2.297,3 km da rodovia. 
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QUADRO 3 – CONTRATOS SUPERVISIONADOS NO ÂMBITO DO PROFAS, BR-116 
Km 
inicial 
Km 
final 
Extensão 
(Km) 
Tipo de 
Intervenção Objeto de contrato 
RIO GRANDE DO SUL 
181,1 270,6 89,5 CREMA 1ª Etapa 
Execução de serviços referentes ao programa 
integrado de revitalização - CREMA 1ª Etapa na 
Rodovia BR -116/RS. 
183,8 270,4 86,6 
CREMA 1ª Etapa 
Execução de serviços referentes ao programa 
integrado de revitalização - CREMA 1ª Etapa na 
Rodovia BR -116/RS. 0 3 3 
234,7 270,4 38,5 
Construção de 
OAE 
Elaboração dos projetos básico e executivo e 
execução das obras de melhoramentos físicos e 
de segurança de tráfego da BR-116/RS - Lote 
02. 
0 2,8 2,8 
299,4 400,5 101,1 CREMA 1ª Etapa 
Execução de serviços referentes ao programa 
integrado de revitalização - CREMA 1ª Etapa na 
Rodovia BR -116/RS. 
MINAS GERAIS 
0 117,3 117,3 
Conservação de 
rodovia pav. pista 
simples 
Serviços de manutenção 
(conservação/recuperação) na rodovia BR-116. 
117,3 207,1 89,9 
Conservação de 
rodovia pav. pista 
simples 
Serviços de manutenção 
(conservação/recuperação) na rodovia BR-116. 
207,1 306,5 99,4 
Conservação de 
rodovia pav. pista 
simples 
Serviços de manutenção 
(conservação/recuperação) na rodovia BR-116. 
306,5 375 68,5 
CREMA 1ª Etapa Restauração/manutenção de pista simples - CREMA 1ª Etapa na BR-116/MG. 
336,8 337,2 0,4 
373,2 373,6 0,4 
374,2 374,5 0,3 
306,5 374,1 67,6 
Conservação de 
rodovia pav. pista 
simples 
Serviços de manutenção 
(conservação/recuperação) na rodovia BR-116. 
539,8 609,1 69,3 
Conservação de 
rodovia pav. pista 
simples 
Serviços de manutenção 
(conservação/recuperação) na rodovia BR-116. 
609,1 704,2 95,1 
Conservação de 
rodovia pav. pista 
simples 
Serviços de manutenção 
(conservação/recuperação) na rodovia BR-116. 
612,5 722,1 109,6 Restauração de pista simples 
Recuperação de erosões de aterros e cortes na 
rodovia BR-116/MG. 
BAHIA 
211,83 274,23 62,4 Adequação – restauração 
Elaboração de projetos básicos e executivo de 
engenharia e execução das obras de 
implantação de vias laterais, adequação de 
capacidade, restauração com melhoramentos e 
OAE, na rodovia BR-116/BA - Lote 03. 
274,23 334,23 60 Adequação – restauração 
Elaboração de projetos básicos e executivo de 
engenharia e execução das obras de 
implantação de vias laterais, adequação de 
capacidade, restauração com melhoramentos e 
OAE, na rodovia BR-116/BA - Lote 04. 
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Km 
inicial 
Km 
final 
Extensão 
(Km) 
Tipo de 
Intervenção Objeto de contrato 
0 155,2 155,2 Manutenção - Conservação 
Serviços de Manutenção Rodoviária 
(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-
116/BA; 
155,2 277,1 121,9 Manutenção - Conservação 
Serviços de manutenção rodoviária 
(conservação/recuperação), na rodovia BR-
116/BA; 
403,8 423,1 19,3 Manutenção - Conservação 
Serviços de Manutenção Rodoviária 
(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-
116/BA; 
PARAÍBA 
0 13,4 13,4 
Conservação de 
rodovia pavimento 
pista simples 
Execução de serviços de Manutenção 
(Conservação/Recuperação) nas rodovias BR-
116/230/405/PB. 
CEARÁ 
0 52,9 52,9 
Conservação de 
rodovia pavimento 
pista dupla 
Execução dos serviços de manutenção 
rodoviária (Conservação/Recuperação) na BR-
116/CE, BR-222/CE e BR-020/CE. 
52,9 286,5 233,6 
Conservação de 
rodovia pavimento 
pista simples 
Execução de serviços de manutenção rodoviária 
(Conservação/Recuperação) na BR-116/CE. 
286,5 424,8 138,3 
Conservação de 
rodovia pavimento 
pista simples 
Execução de serviços de manutenção rodoviária 
(Conservação/Recuperação) na BR-116/CE. 
39 39 3,9 Construção de OAE e acessos 
Contratação de empresas para execução das 
obras remanescentes para acesso, por meio de 
viaduto, a cidade de Horizonte a partir da BR-
116/CE. 
- - - Construção de OAE 
Contratação Integrada de empresas para 
prestação de Serviços Técnicos Especializados 
de Engenharia para Execução dos Projetos 
Básico e Executivo e Execução das Obras de 
Implantação de 26 (vinte e seis) e Recuperação 
de 03 (três) Passarelas para Pedestres, sobre 
as rodovias BR-020/CE, BR-116/CE, BR-
222/CE e BR-304/CE. 
FONTE: UFPR/ITTI (2017). 
 
Dos 23 contratos acompanhados, 13 referiam-se à manutenção ou 
conservação rodoviária, normalmente enquadrados pelo Programa P.A.T.O. (Plano 
Anual de Trabalho e Orçamento); 04 referiam-se ao Programa CREMA (Contratos de 
Recuperação e Manutenção Rodoviária); 03 referiam-se à restauração rodoviária e/ou 
adequação; e 03 referiam-se à construção de OAE (Obras de Arte Especiais), sendo 
um contrato para construção de viaduto e dois para instalação de passarelas. 
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FIGURA 3 – NÚMEROS DE CONTRATOS SUPERVISIONADOS 
 
FONTE: O Autor (2019). 
 
Os contratos P.A.T.O. compreendem ações rotineiras típicas, preventivas, 
periódicas ou emergenciais, visando proporcionar condições satisfatórias de 
trafegabilidade e preservar as características técnicas e operacionais de uma rodovia 
ou obra-de-arte. A frequência dessas obras depende do trânsito, topografia e clima e 
baseia-se em atividades como corte de vegetação, limpeza de drenagem e tapa-
buraco (DNIT, 2007). 
Contratos enquadrados como CREMA compreendem obras de recuperação 
funcional e estrutural do pavimento das pistas e dos acostamentos, bem como 
serviços de manutenção e conservação rodoviária (DNIT, 2016). 
Serviços de adequação de capacidade e melhoramento são o conjunto de 
melhorias introduzidas em uma rodovia existente, como alterações de características 
geométricas do traçado em planta e/ou perfil, construção e/ou ampliação de vias 
laterais, construção ou modificação ou remanejamento de interseções e acessos, 
incorporação ou modificação ou reforço de obras de arte especiais e até passarelas 
para travessia de pedestres, entre outros (DNIT, 2007). 
A seguir são apresentadas as informações básicas contidas nos programas 
ambientais citados no TC e aprovados pelo PAR. 02001.002024/2016 COTRA/IBAMA 
que balizaram as ações da supervisão ambiental. 
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3.1 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
 
O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) tem por objetivo 
geral a reunião das ações a serem realizadas durante as obras rodoviárias para a 
recuperação de áreas cujas características preexistentes foram alteradas pela 
inserção do empreendimento ou em função dele. 
A elaboração de um PRAD geralmente se baseia na combinação dos 
requisitos citados na Instrução Normativa IBAMA nº 04 (IBAMA, 2011a) e na ABNT 
NBR 13.030 (ABNT, 1999), muito embora essa segunda seja aplicada a elaboração e 
apresentação de projeto de reabilitação de áreas degradadas pela mineração. 
Em relação a empreendimentos rodoviário, entretanto, o conteúdo dos 
programas normalmente diverge conforme a região no qual o empreendimento está 
inserido. Os objetivos dos PRAD da BR-040/RJ e da BR-470/SC, por exemplo, 
apresentam algumas diferenças fundamentais. O primeiro apresenta um programa 
com enfoque nas medidas que evitem problemas de instabilidades em regiões 
verticais tais como encostas, taludes, maciços, etc, e áreas como caminhos de obra 
(CONCER, 2011), ao passo que o programa da BR-470/SC visa mitigar processos 
erosivos causados pela drenagem mal dimensionada e decorrentes das obras 
(PROSUL, 2010). 
O PRAD aprovado para implementação na BR-116 tem âmbito nacional e 
baseia-se na Instrução de Proteção Ambiental nº 07, contida na Publicação IPR nº 
713/2005 (DNIT, 2005c) e nas Especificações de Serviço nº 071 (DNIT, 2006d), nº 
072 (DNIT, 2006e) e nº 073 (DNIT, 2006f). 
O programa se justifica pela necessidade de se mitigar o impacto ambiental 
no meio físico e biótico resultante das ações de obras rodoviárias que denudam o solo 
ou provocam alterações de paisagem como: a supressão de cobertura vegetal para 
instalação de ocupação temporária e/ou aquisição mineral e/ou deposição de material 
sobressalente. O objetivo geral considera as ações necessárias para promover a 
recuperação das áreas degradadas, enquanto o objetivo específico considera 
identificar, recuperar e monitorar 100% das áreas que tiveram os solos expostos. 
O acompanhamento da execução do PRAD é feito realizando-se a listagem 
das áreas descritas no projeto de engenharia e das áreas degradadas com a execução 
das obras. As ações de recuperação empregadas têm como parâmetro de área 
recuperada aquelas que possuem 90% ou mais da área revegetada após 3 meses. A 
51 
 
 
FIGURA 4 ilustra as etapas de acompanhamento da recuperação por meio de 
fluxograma. 
 
FIGURA 4 – FLUXOGRAMA DE ACOMPANHAMENTOS DAS ÁREAS DEGRADADAS 
 
FONTE: Adaptado PRAD, BR-116 (DNIT, 2016b). 
 
A prevenção aplicada às áreas degradadas pode ser organizada duas formas 
específicas, sendo uma relacionada ao surgimento e outra ao crescimento ou 
agravamento da área degradada já existente. 
A recuperação de uma área degradada tem no próprio licenciamento 
ambiental seu alicerce principal, uma vez que não há licenciamento de atividade 
potencialmente poluidora ou degradante do ambiente sem a apresentação do PRAD. 
Essa questão, por exemplo, é abordada no art 8º da Portaria nº 288/2013, conforme 
descrito no item 5.1.2 - Licenciamento Específico. Portanto, licenciar uma área e exigir 
um PRAD é uma ação preventiva do próprio licenciamento. 
Em relação ao crescimento ou ao agravamento de uma área degradada, 
somente é possível agir com a aplicação de medidas físicas empreendidas no local, 
tais como: 
Restrição da linha de supressão ao off-set da rodovia: a linha de off-set é 
naturalmente sinuosa e comumente extrapolada em forma de segmento de reta em 
função da operacionalidade das atividades da via. Quanto à reconstituição da camada 
vegetal, há as especificações de serviços DNIT/IPR nº 070 (DNIT, 2006c), nº 071 
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(DNIT, 2006d), nº 072 (DNIT, 2006e) e nº 073 (DNIT, 2006f), as quais apresentam 
espécies de gramíneas, espécies arbustivas e espécies arbóreas. 
Reservação do top-soil: consiste na raspagem e estoque da camada de solo 
orgânico da área a ser trabalhada, visando reincorporação futura na área degradada. 
Essa prática também é citada na Instrução de Serviço DG/DNIT nº 03 (DNIT, 2006c; 
DNIT, 2011). 
Conformação física de áreas de empréstimo e bota-fora: consiste em 
remover arestas vivas geradas entre o desnível e o terreno natural, aplainar o terreno 
e evitar inclinações superiores a 1:1,5 (V:H) e interligar empréstimos laterais. A 
localização dessas áreas também deve levar em conta a distância com zonas 
urbanizadas, para evitar que acabem sendo utilizadas como depósitos clandestinos 
de lixo. 
Disciplinamento de águas pluviais: compreende no pleno funcionamento 
dos dispositivos de drenagem da rodovia, prevenindo a formação de erosões e 
também o crescimento ou agravamento de áreas degradadas. 
 
3.2 PROGRAMA AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO 
 
O Programa Ambiental da Construção (PAC) visa a identificação de 
peculiaridades de obra que interferem negativamente no meio ambiente para então 
serem propostas medidas preventivas e mitigatórias de impactos ambientais. 
Os objetivos do programa abordam procedimentos ambientais, cumprimento 
da legislação e implemento de ações preventivas e mitigadoras de impactos 
relacionados as obras (FIGURA 5). 
Diferentemente dos outros programas propostos, o PAC foi estruturado com o 
desmembramento em outros seis subprogramas, o Subprograma de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos, o Subprograma de Efluente Líquidos, o Subprograma de 
Controle, Monitoramento e Mitigação de Impactos na Qualidade da Água, o 
Subprograma de Controle, Monitoramento e Mitigação de Impactos causados pela 
Emissão de Particulados na Atmosfera, por ruídos e vibrações, o Subprograma de 
Paralisação temporária das obras e o Subprograma de Comunicação Social. 
Na concepção desses programas, as atividades de maior relevância tiveram 
maior ênfase, enquanto as atividades para as quais o DNIT já possui procedimentos 
técnicos, foram apenas citadas. 
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FIGURA 5 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO 
 
FONTE: Adaptado PAC, BR-116 (DNIT, 2016b). 
 
A título comparativo, foram consultados os Programas Ambientais de 
Construção da BR-101/RJ e da BR-242/MT. As metas propostas pelo PBA da BR-
101/RJ são especificas para o manejo dos resíduos sólidos gerados na obra 
(ARTERIS, 2016), enquanto que o foco das metas propostas pelo PBA da BR-242/MT 
é o de evitar não conformidades, sendo realizadas inspeções rotineiras e 
desenvolvendo ações imediatas para a correção das mesmas (DNIT, 2010b). 
Destaca-se ainda que o Programa de Comunicação não é abordado nesse 
trabalho por relacionar-se interinamente com a área de publicidade, marketing e 
propaganda e não com questões técnicas de meio ambiente e engenharia. 
 
3.2.1 Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 
O Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos cita, com base na Lei 
Federal nº 12.305/2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que empresas de 
construção civil estão sujeitas a elaboração de um PGRS, o qual possui itens mínimo 
descritos no art. 21. As metas e os indicadores de desempenho do programa são 
apresentados na FIGURA 6. 
 
 
Objetivos específicos
Identificar para cada atividade a ser desenvolvida na execução das obras a ocorrência de
impactos ambientais significativos potenciais e detalhar, em termo de ações técnicas, todas as
situações que necessitem de procedimentos ambientais;
Buscar fornecer a provisão de infraestrutura, de equipe e de recursos materiais e humanos destinados
à manutenção e preservação ambiental, minimização de impactos ambientais, segurança do
trabalhador e das comunidades;
Garantir o cumprimento da legislação federal, estadual e municipal vigente;
Identificar ações e medidas preventivas, mitigadoras e de controle pertinentes ao PAC.
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FIGURA 6 – METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO DO SUBPROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
FONTE: Adaptado PAC, BR-116 (DNIT, 2016b). 
 
Quanto às responsabilidades, e em concordância com o art. 9º da Resolução 
Conama nº 307/2002, o programa indica que a gestão dos resíduos sólidos é dever 
da construtora, a qual deve disponibilizar técnico devidamente habilitado para 
implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do 
gerenciamento dos resíduos sólidos. 
Os resíduos sólidos gerados nas obras relacionadas ao Profas são, 
normalmente, classificados como Classe IIA e IIB, provenientes da supressão da 
vegetação, como restos vegetais, dos canteiros de obras e instalações de apoio e da 
execução dos serviços propriamente ditos, como entulhos. 
Os resíduos classificados como perigosos (Classe I) devem ser classificados, 
segregados e armazenados de acordo com a ABNT NBR 10.004 de 2004, NBR 12.235 
de 1992, NBR 11.174 de 1990 e NBR 17.505 de 2006. 
Para todas as tipologias de resíduos cita-se a coleta, o transporte e a 
destinação final adequados, as quais devem ser realizadas por meio de empresas 
habilitadas ambientalmente para os serviços contratados. Quanto à destinação final, 
os resíduos sólidos recicláveis devem ser encaminhados para a reciclagem e/ou para 
o reaproveitamento; os resíduos domésticos não recicláveis devem ser dispostos em 
Metas
Redução da geração de resíduos sólidos;
Segregação na geração de resíduos sólidos;
Segregação dos resíduos recicláveis dos não
recicláveis;
Destinação dos resíduos em conformidade
com a legislação vigente.
Indicadores de Desempenho
Volume de resíduos gerados nas obras por
volume encaminhado para a reciclagem e/ou
reaproveitamento;
Número de não conformidades registradas
por área de uso de obras;
Número de não conformidades atendidas por
número de não conformidades emitidas.
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aterro sanitário; e os resíduos perigosos devem ser encaminhados para um aterro 
industrial licenciado/coprocessamento/incineração. 
 
3.2.2 Subprograma de Efluente Líquidos 
 
Esse programa visa a gestão e a minimização de impactos oriundos dos 
efluentes líquidos gerados nas obras, tendo por metas a redução no volume gerado e 
o atendimento legal. 
Assim, como apresentado para o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, os indicadores relacionados aos efluentes líquidos compreendem a 
quantificação do volume gerado, destinado e tratado e o número de não 
conformidades emitidas. 
Os efluentes líquidos são segregados em dois grupos, sendo um relacionado 
aos efluentes domésticos, também chamado de esgoto, e outro aos efluentes 
industriais. 
O sistema de esgotamento doméstico abrange as instalações sanitárias, como 
banheiros, vestiários, cozinha e refeitórios, ligados a fossa séptica / caixa de gordura, 
com filtro e sumidouro ou lançamento em corpo hídrico conforme a Resolução 
Conama nº 357/05. Quanto aos banheiros móveis, recomenda-se também a locação 
de banheiros químicos de empresas licenciadas. 
O gerenciamento dos efluentes industriais compreende a condução dos 
efluentes líquidos para um sistema de tratamento preliminar composto de caixa de 
sedimentação e separador água/óleo. A destinação de qualquer resíduo perigoso ou 
contaminado deve envolver o transporte e a destinação executados por empresas 
licenciadas para tais atividades. 
 
3.2.3 Subprograma de Controle, Monitoramento e Mitigação de Impactos na 
Qualidade da Água 
 
O subprograma visa, com base em inspeções visuais nos corpos hídricos, a 
minimização de impactos aos mananciais adjacentes às obras. Como indicador de 
desempenho está proposto apenas o número de registros de não conformidade. 
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Quanto ao aspecto legal, é relevante que a captação de água de cursos d’água 
e de mananciais deve ser precedida pela solicitação da outorga para uso de água ao 
órgão competente, nos termos da Lei nº 9.433/97, art. 11 a 18. 
As atividades previstas para o monitoramento da qualidade das águas 
superficiais consistem na identificação dos cursos d’água interceptados e/ou 
tangenciados pelo empreendimento e a supervisão ambiental das obras, cujas 
subatividades são apresentadas no QUADRO 4. 
 
QUADRO 4 – ATIVIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DA ÁGUA 
Local Subatividade 
C
am
in
ho
s 
de
 s
er
vi
ço
 ?  Monitorar o fluxo de caminhões e proibir que os trabalhadores joguem lixo nas 
encostas e recursos d’água adjacentes; 
?  Monitorar a existência de nascentes ou cursos d’água adjacentes; 
?  Aplicar técnicas de engenharia para minimizar os impactos do tráfego intenso de 
veículos. 
C
an
te
iro
 d
e 
ob
ra
s 
?  Fazer manutenção dos equipamentos continuamente para evitar vazamentos e 
contaminações; 
?  Acompanhar o recolhimento dos efluentes por empresas especializadas e cobrar a 
licença das mesmas; 
?  Fazer uso exclusivo de banheiros químicos; 
?  Reservar um local para lavagem dos veículos, e assegurar que seja coletada toda 
água de lavagem; 
?  Usar diques de contenção e obras de drenagem para minimizar o carreamento de 
sedimentos para o corpo hídrico; 
?  Implantar sistemas de drenagem para minimizar o carreamento de sedimento para o 
corpo hídrico; 
?  Fazer campanhas com os trabalhadores de conscientização do uso racional da água; 
?  Não dispor resíduos próximos aos cursos d’água. 
In
st
al
aç
õe
s 
In
du
st
ria
is
 ?  Reservar um local para lavagem dos veículos, e assegurar que seja coletada toda 
água de lavagem; 
?  Recolher e dar a destinação adequada aos efluentes das áreas industriais; 
?  Coletar as águas residuais da lavagem de máquinas e equipamentos; 
?  Coletar o esgoto sanitário e dar a destinação adequada; 
?  Não dispor resíduos próximos aos cursos d’água. 
D
es
m
at
a
m
en
to
 e
 
lim
pe
za
 ?  Coletar os efluentes dos banheiros químicos; 
?  Não dispor resíduos próximos ao curso d’água; 
?  Usar diques de contenção e obras de drenagem para minimizar carreamento de 
sedimentos e material orgânico para o corpo hídrico. 
Bo
ta
-fo
ra
, 
ja
zi
da
s 
e 
ár
ea
s 
de
 
em
pr
és
tim
o 
?  Coletar os efluentes dos banheiros químicos; 
?  Não dispor resíduos próximos aos cursos d’água. 
FONTE: Subprograma de Controle, Monitoramento e Mitigação de Impactos na Qualidade da Água, 
(DNIT, 2016b). 
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3.2.4 Subprograma de Controle, Monitoramento e Mitigação de impactos causados 
pela emissão de particulados na atmosfera, por ruídos e vibrações 
 
O controle de material particulado, gases, ruídos e vibrações, no âmbito do 
Profas da BR-116, só é aplicável quando houver obras que impactem pontos 
sensíveis, tais como: escolas, povoados, hospitais, etc. 
Os objetivos englobam a redução de emissões de poeira, de material 
particulado, de gases e de ruídos para atendimento da Resolução Conama nº 001/90, 
nº 003/90 e ABNT NBR nº 10.151:2003. Esses itens visam, sobretudo, o bem-estar 
da população diretamente afetada por obras, evitando reclamações em relação às 
atividades executadas. 
Para a redução e controle da emissão de material particulado é indicada a 
manutenção e a lavagem periódica dos equipamentos e dos veículos, a proteção com 
lona nos caminhões para o transporte de materiais a granel e a umectação de acessos 
e de vias não pavimentadas. 
Quanto ao controle de ruídos e vibrações, as exigências englobam a 
identificação e a manutenção de equipamentos com urgência de reparos (como por 
exemplo sistema de exaustão de gases danificado), a implantação de barreiras 
acústicas em áreas sensíveis, o planejamento de rotas menos impactantes para as 
máquinas e caminhões, o estabelecimento de limites de velocidade e a umectação 
das vias não pavimentadas. 
 
3.2.5 Subprograma das medidas de controle ambiental caso ocorra paralisação 
temporária das obras por mais de 45 dias 
 
O subprograma justifica-se por implementar meios de controle aos possíveis 
passivos ambientais que possam ser gerados pela paralisação de frentes de obra, 
evitando que a interrupção de atividades potencialize os impactos ao meio ambiente. 
A forma de avaliar a necessidade de emprego de ações é a identificação e o controle 
de novos focos de erosão e de instabilidade de encostas. Também são citados 
cuidados como: 
Limpeza: o material inservível deve ser recolhido e ter disposição final de forma 
a manter a qualidade ambiental das áreas sob responsabilidade da obra; 
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Remoção de possíveis fontes de contaminação: inclui a drenagem, limpeza 
ou remoção de tanques de combustível, de produtos químicos e de armazenamento 
de lubrificantes, a limpeza de oficinas mecânicas e outras instalações ou materiais 
com potencial de contaminação do solo e da água.  
Sinalização específica: adicionar a sinalização vertical de advertência em 
desvios e acessos não concluídos. 
Controle da erosão: corresponde à inclusão de dispositivos ou ações para 
reduzir a probabilidade de ocorrência de processos erosivos, como: drenagem 
superficial provisória; cobertura vegetal; regularização de áreas de jazidas; instalação 
de bacias de contenção; fechamento de valas e conclusão dos serviços de 
terraplenagem.  
 
3.3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS 
EROSIVOS 
 
O Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processo Erosivos 
(PMCPE), assim como o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, é 
composto por ações corretivas e preventivas à formação de erosões. 
Erosão é um processo natural, porém frequentemente é acelerado pelas 
intervenções antrópicas que alteram a paisagem natural. Assim, o controle de 
processos erosivos configura-se de fundamental importância para se evitarem focos 
de degradação, no contexto de execução de obras. 
O processo erosivo consiste no destacamento de partículas do solo, sobretudo 
pela ação das águas da chuva, depositando-as em áreas mais baixas do relevo. 
Ocorrem naturalmente no ambiente não modificado, porém podem ser acelerados 
pela ação antrópica (GERSCOVICH, 2016), como por exemplo pela supressão da 
vegetação para implantação de obras de infraestrutura. 
Os processos erosivos apresentam-se em diversas formas evolutivas, tais 
como a erosão uniforme ou concentrada em sulcos, as ravinas e as voçorocas 
(GUERRA; CUNHA, 2013). Carvalho et al (1991) afirma que os impactos ambientais 
consequentes da erosão, como por exemplo o assoreamento de drenagens, são 
decorrentes tanto de processos naturais quanto de ações antrópicas. 
 Nesse sentido, a formulação de um programa ambiental voltado aos processos 
erosivos é fundamental para a redução de impactos ao meio ambiente. Para atingir 
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esse objetivo de redução de impactos, o programa propõe os objetivos, as metas e os 
indicadores de desempenho apresentados na FIGURA 7. 
 
FIGURA 7 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO DO 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSO EROSIVOS 
 
FONTE: Adaptado PMCPE, BR-116 (DNIT, 2016b). 
 
As medidas preventivas elencadas no programa abordam: 
Limpeza e preparo do terreno: consiste na remoção da camada vegetal 
arbórea ou arbustiva, por desmatamento ou destocamento e do solo orgânico, pela 
raspagem do horizonte orgânico. Nessa dinâmica é vedado o uso de agrotóxicos, 
queimadas e emprego de técnicas não controladas, como correntão, bem como a 
intervenção em áreas não abrangidas pela Autorização de Supressão Vegetal. 
Destinação de material inservível: o material oriundo da limpeza e preparo 
do terreno deve ser lançado em área de bota-fora prioritariamente planos, distante de 
rios ou interceptando linhas de drenagem do terreno natural. 
Revegetação de áreas: os locais que tiveram solo exposto (frente de obra, 
corte/aterro e áreas de apoio) devem ser revegetados a fim de minimizar os processos 
erosivos, aproveitando-se o início da estação chuvosa. 
Objetivos específicos
Realizar diagnósticos da situação
dos taludes de encabeçamento
das pontes ao longo da rodovia;
Estabelecer uma rotina de
inspeções periódicas voltadas a
detectar o mais cedo possível os
processos erosivos;
Monitorar e acompanhar os
processos de recomposição das
áreas até a reconformação do
terreno e o reestabelecimento da
vegetação;
Estabelecer um sistema de
inspeção e acompanhamento da
evolução das condições
ambientais do empreendimento;
Estabelecer ou reestabelecer a
cobertura vegetal nas superfícies
expostas.
Metas
Conservar os caminhos de
serviço, acessos e drenagens para
evitar a instalação de processos
erosivos;
Instalar dispositivos de
drenagem da água pluvial
dotados de controle de
processos erosivos em todas as
zonas com relevo movimentado
e ocorrência de solos
susceptíveis à erosão;
Construir taludes respeitando a
inclinação das encostas, as
características dos solos e do
substrato rochoso;
Recompor as áreas expostas com
vegetação de modo a protegê-las
da ação erosiva das águas
superficiais.
Indicadores de 
desempenho
Registro da estabilidade dos
processos (destacamento e
arraste do solo) pelas águas da
chuva, nos taludes de contenção
e aterros;
Números de áreas recompostas
por vegetação por áreas
existentes;
Registro dos focos de erosão
tratados/identificados.
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Caminho de serviço e vias de acesso: a seleção dos caminhos de serviço, 
das vias de acesso e das áreas de apoio devem priorizar áreas desnudas ou 
impactadas. Além da seleção, considera-se a manutenção dessas áreas com o intuito 
de manter a trafegabilidade e segurança dos usuários e colaboradores. 
Terraplenagem: a manutenção dos caminhos de serviço, das vias de acesso 
e das áreas de apoio é inserida nas atividades de terraplenagem dada a necessidade 
de raspagem e correção de desnível com movimentação de solos. Para proteger a 
plataforma da rodovia, devem ser tomados cuidados especiais na execução de 
desembocaduras do sistema de drenagem nos talvegues e também no 
escalonamento de taludes. 
Áreas de empréstimos e bota-fora: adoção de técnicas que envolvam 
declividade suave, proporcionem o terraceamento entre bancadas e a revegetação 
das encostas. Nas áreas de bota-fora, o material inservível deve ser espalhado e 
compactado. Após, deve-se empregar o material orgânico previamente reservado. 
Drenagem das águas superficiais: os pontos de descarga de run-off da 
rodovia no terreno natural devem receber proteção contra erosão, por meio do 
emprego de material pétreo, grama ou dispositivos de dissipação de energia. Havendo 
risco de transporte de sedimento, recomenda-se o emprego de caixas de deposição 
de sólidos. 
Também com o intuito de exemplificar outros Programas de Controle de 
Processos Erosivos, os estudos ambientais das BR-101/RJ (ARTERIS, 2016) e da 
BR-242/MT (DNIT, 2010b), por exemplo, apresentam justificativas convergentes. 
Ambos se baseiam na prevenção de processos erosivos causados em função das 
ações antrópicas ou, de processos já existentes em tais localidades. Entretanto, o 
programa relativo à BR-242/MT também leva em considerações as variáveis 
climáticas locais para elaborar as ações mitigadoras. 
Ao observar os Programas de Controle e Monitoramento de Processos 
Erosivos dos EIA das rodovias BR-080/MT e BR-365/364/MG/GO, pode-se inferir que 
esse possui grande especificidade, desde os objetivos do programa até os seus 
indicadores, apresentando uma série de ações ou índices pontuais (DNIT, 2019), 
enquanto aquele, da BR-080/MT, apresenta um programa mais pragmático, tendo 
como pilar dos objetivos gerais, por exemplo, o Manual para Atividades Ambientais 
Rodoviárias do DNIT (EPL, 2016). 
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4 METODOLOGIA 
 
As atividades de supervisão ambiental foram desenvolvidas na rodovia BR-116, 
nos trechos não concessionados dos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará, entre out/2015 e abril/2017, totalizando 18 
meses de projeto. 
O desenvolvimento deste trabalho foi baseado nas atividades desenvolvidas no 
âmbito do Termo de Execução Descentralizada nº 567/2014-DPP, celebrado entre o 
DNIT e a Universidade Federal do Paraná, visando a realização de estudos 
ambientais para a regularização ambiental de 2.302 km da BR-116, conforme Portaria 
Interministerial MMA/MT n° 288/2013 e Portaria MMA n° 289/2013. 
Os aspectos ambientais teóricos foram baseados nos programas ambientais 
(Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, Programa Ambiental da 
Construção, Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos) citados 
no TC da BR-116. Esse material foi desenvolvido pela equipe de regularização 
ambiental da Coordenadoria Geral de Meio Ambiente do DNIT (CGMAB) e aprovados 
pelo Parecer Técnico do IBAMA PAR.02001.002024/2016/COTRA/IBAMA. Assim, o 
conteúdo técnico balizou as atividades da supervisão ambiental, a qual configurou-se 
como um trabalho exploratório do DNIT. 
Além dos programas ambientais aprovados, as análises e interpretações de 
supervisão ambiental foram realizadas com base na legislação ambiental federal 
vigente, resoluções do CONAMA e manuais e especificações de serviço do DNIT e 
outro documentos, tais como: 
?  Termo de Compromisso para regularização ambiental da BR-116; 
?  Instrução de Serviço DG/DNIT nº 03 (DNIT, 2011); 
?  Publicações IPR nº 710 (DNIT, 2005a), nº 712 (DNIT, 2005b) e nº 
713/2005 (DNIT, 2005c); 
?  Norma PRO Nº 070 (DNIT, 2006c); 
?  Especificação de Serviço nº 071 (DNIT, 2006d), nº 072 (DNIT, 2006e) e 
nº 073 (DNIT, 2006f). 
 
 
Buscou-se identificar as externalidades de terceiros sobre a rodovia, como 
pontos de descarte de resíduos sólidos, a presença de animais na faixa de domínio e 
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a queimada da vegetação, além de problemas ambientais ligados à operação do 
empreendimento e de obras executadas, como o descarte incorreto de resíduos 
gerados pelas construtoras, o gerenciamento de efluentes, de processos erosivos, 
atrelados ou não à plataforma da rodovia, a ausência de ações de recuperação de 
áreas degradas após o término de obras e a ausência de documentos autorizativos. 
 
4.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL DE RODOVIAS 
 
A pesquisado dos procedimentos aplicados ao licenciamento ambiental federal 
foi realizada por meio da busca eletrônica dos termos “licenciamento” e “rodovias” no 
site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), no campo “legislação por tema”. 
A partir dos resultados, foram descritos os passos para instauração do 
processo de licenciamento ambiental federal de rodovias e as peculiaridades do 
licenciamento ordinário e do licenciamento específico. 
 
4.2 LEVANTAMENTOS DE CAMPO (SUPERVISÃO AMBIENTAL) 
 
As vistorias em campo foram realizadas em período diurno, com a 
periodicidade de dois dias a cada quinzena. As inspeções foram visuais, 
preferencialmente entre 6h30 e 16h30, com o auxílio de veículo automotor para 
deslocamento, em velocidade aproximada de 60 km/h, em ambos os sentidos. Sendo 
identificado algum ponto de interesse, houve a parada, o registro fotográfico do local 
com máquina digital Nikon Coolpix W300, a marcação da geolocalização com GPS de 
navegação Garmin Etrex 30, em coordenadas UTM e projeção WGS 84. 
Foram mobilizadas 04 equipes, alocadas nos estados do Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, Bahia/Pernambuco e Paraíba/Ceará, conforme apresentado no 
QUADRO 5. Ao total, foram percorridos cerca de 202.900 quilômetros. 
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QUADRO 5 – ALOCAÇÃO DAS EQUIPES DE SUPERVISÃO AMBIENTAL 
Equipe Estados abrangidos Tempo de supervisão 
Percentual de extensão 
supervisionada 
01 Rio Grande do Sul 87 dias 9,0% 
02 Minas Gerais 130 dias 46,5% 
03 
Bahia e 77 dias 16,1% 
Pernambuco - 0,6% 
04 
Paraíba e 25 dias 0,3% 
Ceará 130 dias 27,5% 
FONTE: O Autor (2019). 
 
No processamento de escritório os pontos de interesse foram triados para evitar 
excesso de fotos ou imagens de baixa qualidade e identificados conforme a 
quilometragem rodoviária, as quais são compatíveis com o SNV 2017 (versão de 
outubro 2017). Portanto, os materiais e equipamentos utilizados são discriminados no 
QUADRO 6. 
 
QUADRO 6 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
Equipamento Propriedade Quantidade 
Computador Acer, IntelCore I5 ITTI/UFPR 4 
GPS Garmin Etrex 30 ITTI/UFPR 4 
Câmera digital Nikon CoolPix W300 ITTI/UFPR 4 
Veículo automotor ITTI/UFPR ou locado 4 
FONTE: O Autor (2019). 
 
Os critérios utilizados pelas equipes foram baseados nos programas ambientais 
aprovados e são elencados a seguir (QUADRO 7). 
 
QUADRO 7 – CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADVERSIDADES AMBIENTAIS 
Item Critério 
Informações 
gerais 
Consultar editais de contratação das empresas; 
Consultar projetos disponíveis no site do DNIT; 
Consultar projetos disponíveis nas Unidade Locais do DNIT; 
Art 8º da Portaria Interministerial MMA/MT nº 288/2013; 
Requisitar documentos autorizativos auxiliares. 
Programa de 
Recuperação 
de Áreas 
degradadas 
Listar áreas possivelmente degradadas em projeto; 
Em campo, identificar visualmente áreas com indícios de obras recentes como solo 
revolvido, solo desnudo, taludes incipientes, taludes sem vegetação; 
Identificar visualmente segmentos com supressão de vegetação; 
Identificar visualmente empréstimos laterais, empréstimos concentrados e jazidas 
minerais; 
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Verificar área com supressão vegetal; 
Havendo área de empréstimo, verificar reservação do top-soil, conformação física 
e disciplinamento de águas pluviais; e 
Identificar visualmente dispositivos de drenagem danificados. 
Programa 
Ambiental da 
Construção 
Identificar a forma de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos em canteiro de 
obras e frentes de obras; 
Identificar indícios de segregação de resíduos sólidos classe IA, IB e IIB, recicláveis 
e não recicláveis; 
Identificar possível interferência das obras em corpos hídricos; 
Identificar as formas de gerenciamento de efluentes líquidos (esgoto e efluentes 
perigosos); 
Existência de atividades para redução da poeira e de fumaça preta de 
veículos/máquinas a diesel; 
Presença de medidas mitigatórias na emissão de ruídos e vibrações; e 
Garantir o cumprimento da legislação ambiental vigente; 
Programa de 
Monitoramento 
e Controle de 
Processos 
Erosivos 
Em campo, identificar visualmente áreas com indícios de obras recentes, 
processos erosivos incipientes, processos erosivos estabilizados, movimentos de 
massa, afundamentos na plataforma de aterro; 
Identificar os caminhos de serviço; e 
Identificar o local de destino de materiais inservíveis. 
FONTE: O Autor (2019). 
 
A interpretação e análise dos pontos de interesse registrados foram realizados 
efetuando o confrontamento à luz da legislação vigentes e das normas, manuais, 
especificações de serviço do DNIT e dos programas ambientais aprovados (FIGURA 
8). 
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FIGURA 8 – FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DE SUPERVISÃO AMBIENTAL 
 
FONTE: O Autor (2019). 
 
 
 
Deslocamento e vistoria de campo Identificação de pontos de interesse
Registro fotográfico e de coordenada 
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Análise  e interpretação conforme 
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ambientais
Registro de inconformidade
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4.3 REGISTROS DE INCONFORMIDAES AMBIENTAIS 
 
Situações interpretadas como grave foram alvo de registros de inconformidades 
ambientais (compostos por ROA – Registro de Orientação Ambiental; ROC – Registro 
de Ocorrência Ambiental; RNC – Registro de Não Conformidade). Essa metodologia 
é apresentada por PIMENTA et al (2014) e empregada em outras rodovias, como a 
BR-316/AL (FARIA, 2017). A FIGURA 9 ilustra as etapas do processo de avaliação. 
 
?  Registro de Orientação Ambiental (ROA): é aplicado quando detectada uma 
irregularidade de gravidade baixa ou em fase inicial, tendo como objetivo agir 
previamente à instalação de uma não conformidade. O objetivo é informar à 
construtora e à supervisora de obras sobre um evento e cuja correção não 
demanda mobilização de grandes esforços; 
?  Registro de Ocorrência Ambiental (ROC): é emitido dada a reincidência do 
ROA; e 
?  Registro de Não Conformidade (RNC): é emitido mediante o não 
cumprimento das medidas corretivas acordadas no ROC ou quando é 
detectada uma irregularidade de natureza grave7. 
 
Ainda em relação à metodologia apresentada por Pimenta et al (2014) o termo 
“Verificação da Ocorrência Ambiental”, no início do fluxograma apresentado na 
FIGURA 9, pode ser confundido com o ROC (Registro de Ocorrência Ambiental), dada 
a similaridade dos termos. Portanto, nesse trabalho o termo inicial e genérico utilizado 
para citar locais com alguma característica ambiental adversa é “Inconformidade 
Ambiental”. 
No Anexo II é apresentado o modelo dos Registros de Inconformidades 
Ambientais utilizado. O preenchimento do documento aborda a informações 
locacionais e de identificação da situação, tais como: tipo do registro, numeração, 
km/estaca, lado da rodovia, coordenadas UTM, fuso e referencial; descrição da 
orientação/ocorrência/não conformidade, intensidade ou gravidade da ocorrência e 
_______________  
 
7 É aquela que está em desacordo com a legislação ambiental vigente e os Programas Ambientais 
previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento. Abordam também aquelas que geram risco 
eminente de acidente ambiental ou dano ambiental e/ou coloque em risco o andamento da obra 
(PIMENTA et al, 2014). 
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registros associados; normas, especificações de serviço ou atividade de referência; 
registro fotográfico das ocorrências; medidas corretivas acordadas e prazo; e 
assinaturas do supervisor ambiental, do fiscal do DNIT e da construtora, quando 
possível. 
 
FIGURA 9 – FLUXOGRAMA DAS ETAPAS PARA EMISSÃO DOS REGISTROS AMBIENTAIS 
 
FONTE: Adaptado de Pimenta et al (2014). 
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Para cada registro de inconformidade também foi associado uma gravidade, 
classificada em leve (L), moderada (M) ou grave (G). Pimenta et al (2014) descreve-
as como: 
?  Leve: são ocorrências ambientais de impacto ambiental de pequena relevância, 
mas que poderá ser agravado caso as medidas necessárias não sejam 
efetivas. Por exemplo: descarte de material fresado; 
?  Moderada: são ocorrências cujo impacto ambiental é cumulativo. Por exemplo: 
descarte de material fresado em área em que há descarte de resíduos sólidos 
domésticos; 
?  Grave: é aquela em desacordo com a legislação ambiental vigente ou que 
geram risco eminente de acidente ambiental ou dano ambiente e/ou que 
coloque em risco o andamento da obra. Por exemplo: descarte de material 
fresado em área sensível ou APP. 
 
Dessa forma, as vistorias e as inspeções técnicas de supervisão ambiental 
permitiram a formação de um banco de registros, com ações ambientalmente corretas 
e, também as adversas, executadas por empreiteiras em contratos de conservação, 
manutenção e melhoramento rodoviários e enquadrados dentro da Portaria MMA/MT 
nº 288/2013 (Profas). 
Trimestralmente houve a compilação dos dados gerados nas inspeções in 
loco e a emissão de relatórios de acompanhamento, os quais foram enviados à 
CGMAB para aprovação e providências internas. 
Análise dos Registros de Inconformidade foi realizada em termos absolutos de 
ROA:ROC:RNC por estado, confrontando com o número e a extensão total dos 
contratos supervisionados. A finalidade foi tecer considerações sobre peculiaridades 
locais que podem ser associadas aos registros, com ênfase nos tipos de Registros de 
Não Conformidades. 
Após, houve agrupamento das inconformidades por temas/descrição e então 
por programa ambiental ao qual esses estão associados. Esse agrupamento teve por 
finalidade expor qual o programa ambiental mais solicitado nos contratos 
supervisionados. 
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4.4 ELABORAÇÃO DE MATRIZ ORIENTATIVA 
 
A matriz orientativa foi criada com base em aspectos ambientais relativos aos 
problemas ambientais decorrentes das obras de manutenção, conservação, 
restauração, melhoramento e adequação de capacidade da BR-116 e na descrição 
dos registros de inconformidade. Aos aspectos são relacionados questionamentos 
práticos que foram relevantes durantes o desenvolvimento das atividades do projeto. 
Em seguida são propostas medidas mitigatórias ou de boas práticas em 
rodovias em operação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE RODOVIAS 
 
O Licenciamento Ambiental Federal (LAF) de rodovias é conduzido pelo IBAMA 
e pode ser dividido em dois procedimentos distintos, dependentes da tipologia do 
empreendimento a ser licenciado: 
 
?  Licenciamento Ordinário; 
?  Licenciamento Específico para fins de regularização ambiental de 
rodovias federais pavimentadas em operação. 
 
5.1.1 Licenciamento Ordinário 
 
Os procedimentos para o Licenciamento Ambiental Federal Ordinário 
compreendem as etapas de Instauração do processo, Licenciamento prévio, 
Licenciamento de instalação e Licenciamento de operação (Instrução Normativa nº 
184 (IBAMA, 2008); Instrução Normativa nº 14 (IBAMA, 2011b); Instrução Normativa 
nº 23 (IBAMA, 2013)). 
A instauração do processo de licenciamento inicia-se com a inscrição do 
empreendedor no Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA na categoria 
Gerenciador de Projetos. Após, é liberado o acesso aos serviços online de 
licenciamento ambiental, utilizando o CNPJ e a senha do CTF, para o preenchimento 
da Ficha de Caracterização da Atividade (FCA). 
A FCA é então avaliada pela Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC), com 
possibilidade de solicitação de retificação de informações, para verificação da 
competência federal para o licenciamento. Esses passos iniciais culminam na abertura 
de processo de licenciamento e na definição dos procedimentos, estudos ambientais 
e instância para o licenciamento. A partir da instauração do processo, é iniciada a 
elaboração do Termo de Referência (TR). 
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5.1.1.1 Licenciamento Prévio 
 
Instaurado o processo, o empreendedor deverá providenciar o envio da 
proposta de TR para elaboração do Estudo Ambiental pelo serviço online, baseado no 
documento Padrão da tipologia específica do empreendimento, disponibilizado no site 
do IBAMA. 
A Coordenação Geral de Licenciamento temática responsável pelo processo 
define então a instância de tramitação (Sede ou Núcleo de Licenciamento - NLA) do 
processo, os estudos necessários, o técnico responsável pelos processos (TRP) e a 
equipe de análise. 
O IBAMA providenciará agendamento para a apresentação do 
empreendimento pelo empreendedor, com a presença dos órgãos intervenientes 
quando necessário. Nessa oportunidade são discutidos preliminarmente o teor do TR 
e a necessidade de vistorias in-loco; 
Os órgãos intervenientes deverão manifestar-se na estruturação do TR 
identificando os estudos necessários para a avaliação do projeto, os impactos e 
medidas de controle e mitigadoras, em consonância com plano, programas e leis 
estaduais. 
Os órgãos envolvidos são: 
?  OEMAs (Órgão Estaduais e Municipais de Meio Ambiente): devem 
avaliar o projeto, os impactos e medidas de controle e mitigação, de 
acordo com os planos, programas e leis estaduais/municipais; 
?  ICMBio: deve identificar e informar se existem restrições de acordo com 
o decreto de criação do plano de manejo e zoneamento local; 
?  Cecav: deve identificar e informar se existem restrições acerca da 
presença de cavidades; 
?  Funai: devem identificar e informar possíveis impactos sobre 
comunidades indígenas e se as medidas propostas para mitigar os 
impactos são suficientes; 
?  Fundação Cultural Palmares: devem identificar e informar possíveis 
impactos sobre comunidades quilombolas e se as medidas propostas 
para mitigar os impactos são suficientes; 
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?  Iphan: informar se na área pretendida já existem sítios arqueológicos 
identificados e se as propostas apresentadas para resgate são 
adequadas; e 
?  Incra: deverá ser consultado sobre as tratativas relacionadas à questão 
fundiária de assentamentos e de comunidades tradicionais. 
 
O prazo de elaboração de TR é de 30 dias corridos a partir da instauração do 
processo. Destaca-se ainda que empreendimentos identificados como de 
competência federal, mas cujas características técnicas não sejam de significativo 
impacto nacional ou regional deverão ser licenciados pelos NLAs locais. 
Após a conclusão, o IBAMA envia o TR definitivo ao empreendedor, válido por 
2 (dois) anos. Conforme Resolução CONAMA nº 06/86 (CONAMA, 1986), o 
empreendedor deve dar publicidade ao ato. 
Os EIA/RIMA deverão ser elaborados em conformidade com os critérios, as 
metodologias, as normas e os padrões estabelecidos pelo TR definitivo, com a 
ressalva que o RIMA deverá ser elaborado em linguagem acessível ao entendimento 
da população interessada.  
O empreendedor providenciará o envio do Estudo Ambiental ao IBAMA e, após 
aprovação, será determinada a quantidade de cópias impressas e em meio digital a 
ser entregue. 
Após a entrega do estudo ambiental, a LP é requerida online pelo 
empreendedor, devendo-se dar publicidade pelo empreendedor, nos termos da 
Resolução CONAMA nº 06/86. Essa publicação também é comunicada ao 
IBAMA/DILIC. 
No prazo de até 30 dias após o recebimento do estudo ambiental, o IBAMA 
realiza a verificação do estudo, definindo a aceitação para análise ou a devolução, 
com devida publicidade. Nesse tempo, o empreendedor deve fazer apresentação do 
EIA com vistas a comprovar o atendimento do TR. 
A partir do aceite do estudo ambiental, que é comunicada ao empreendedor, o 
estudo ambiental segue para análise técnica, a qual é concluída em até 180 dias para 
EIA/RIMA. 
O empreendedor ainda deve providenciar o envio, ao IBAMA/DILIC, dos 
comprovantes de entrega do EIA/RIMA aos demais órgãos envolvidos (órgãos 
federais intervenientes). O RIMA será disponibilizado no site do 
73 
 
 
IBAMA/Licenciamento, nas Superintendências Estaduais do IBAMA envolvidas, no 
Centro Nacional de Informações Ambientais - CNIA do IBAMA e nas sedes municipais 
envolvidas. 
Aos órgãos envolvidos no licenciamento é solicitado posicionamento em 60 
dias. Ainda: 
?  a não manifestação será registrada como aprovação das conclusões e 
sugestões do estudo ambiental. 
?  a não manifestação dos órgãos intervenientes será convertida em 
condicionante da LP. Neste caso a LI não será emitida até a definitiva 
manifestação dos órgãos federais intervenientes. 
A Audiência Pública para discussão do RIMA é convocada pelo IBAMA, 
preferencialmente com antecedência mínima de 45 dias e com a publicação de Edital 
de Convocação, informando data, horário e local (CONAMA nº 09/87). Contudo, é 
facultado ao órgão ambiental a dispensa da audiência pública, só quando assim julgar 
ser essa desnecessária. 
 A reunião deve ser registrada em meio digital pelo empreendedor e os registros 
e as transcrições devem ser enviados em até quinze dias ao IBAMA. O surgimento de 
questões relevantes que possam influenciar na decisão sobre a viabilidade ambiental 
do empreendimento, durante a Audiência Pública, poderá determinar a realização de 
nova audiência ou de novas complementações do EIA/RIMA. 
Para a emissão da LP, o empreendedor deve efetuar o pagamento das taxas 
de licença e de análise dos estudos e, quando couber, apresentar a Certidão Municipal 
ao IBAMA. 
Emitida a LP, a qual é disponibilizada no site do IBAMA, cabe ao empreendedor 
providenciar a publicação da concessão. Por fim, a DILIC determinará, mediante 
metodologia regulamentada, o grau de impacto do empreendimento e seu percentual 
para fins de compensação ambiental. 
 
5.1.1.2 Licenciamento de Instalação 
 
A aprovação do Projeto Básico Ambiental – PBA ou do Plano de Compensação 
Ambiental e, quando couber, do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD) e do Inventário Florestal, é requisito para a concessão da Licença de 
Instalação (LI). Esses planos/projeto/estudos devem ser elaborados de acordo com 
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os impactos identificados no EIA e com os critérios, metodologias, normas e padrões 
estabelecidos pelo IBAMA e nas condicionantes da LP. 
Após o envio do PBA, do Plano de Compensação Ambiental e do Inventário 
Florestal ao IBAMA/DILIC, o empreendedor pode realizar online o requerimento da LI 
no site de serviços do IBAMA, o qual também deverá ser publicado, conforme 
Resolução CONAMA Nº 06/86. 
A partir do recebimento do PBA, o prazo para a análise final será de 75 dias e, 
quando couber, há possibilidade de vistoria técnica podendo solicitar-se 
complementações dos documentos técnicos ao empreendedor. Aos órgãos federais 
será solicitada a manifestação em 60 dias a contar da entrega do PBA. 
Para a concessão da LI, o empreendedor ainda deverá: 
?  Assinar, perante o IBAMA, o Termo de Compromisso para a implantação 
do Plano de Compensação Ambiental, aprovado pela Câmara de 
Compensação Ambiental – CCA; 
?  Efetuar o pagamento pelo empreendedor das taxas de licença e análise 
dos estudos. 
?  Providenciar a publicação da concessão da LI, enviando cópia da 
publicação pelos serviços online do site do IBAMA. 
 
5.1.1.3 Licenciamento de Operação 
 
A concessão da Licença de Operação (LO) é condicionada a apresentação do 
Relatório Final de Implantação dos Programas Ambientais e do Relatório Final das 
Atividades de Supressão de Vegetação, quando couber. 
Assim como nas demais etapas, o requerimento de LO deverá ser gerado pelo 
empreendedor utilizando os serviços online do IBAMA, após o envio dos relatórios. 
O requerimento de LO deverá ser publicado pelo empreendedor conforme 
Resolução CONAMA Nº 06/86, e cópia da publicação enviada ao IBAMA/DILIC pelos 
serviços online. 
O prazo para a avaliação técnica dos Relatórios será 45 dias e o IBAMA ainda 
poderá realizar vistoria técnica, quando couber, podendo solicitar complementações 
dos documentos ao empreendedor. 
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Para a concessão da LO, o empreendedor também deverá efetuar o 
pagamento das taxas de licença e análise dos documentos e providenciar a 
publicação da concessão da LO, comunicando-a ao IBAMA. 
 
5.1.2 Licenciamento Específico 
 
O licenciamento específico no âmbito do LAF também é regido pela Portaria nº 
289 do Ministério do Meio Ambiente (MMA), a qual estabelece os procedimentos a 
serem aplicados pelo IBAMA na regularização ambiental de rodovias federais 
pavimentadas. Essa Portaria é aplicada a rodovias federais pavimentadas, em 
operação, e que não possuíam licença ambiental até a data da publicação do 
instrumento nem tenham sido objeto de regularização ambiental. Sejam elas 
administradas pelo DNIT ou concedidas, integrantes do Sistema Federal de Viação, 
foi estabelecido o prazo máximo de 360 dias para assinatura dos Termos de 
Compromisso para Regularização Ambiental (TCRA). 
Visando atender a Portaria MMA nº 289/2013 (BRASIL, 2013a), o DNIT 
publicou, em janeiro de 2015, o extrato de 138 TCRA assinados com o IBAMA, 
correspondendo a 51.074 km de rodovias federais pavimentadas e sem licenciamento 
ambiental (DNIT, 2018b). Nesse ato, comprometeu-se a adotar medidas que reduzem 
os impactos ambientais das obras, a apresentar os RCA e a comprovar, 
semestralmente, o cumprimento de todos os termos acordados com o órgão 
ambiental. 
Em relação às rodovias concessionadas e administradas pela ANTT, 
atualmente 15 concessões possuem LO e 6 concessões estão com o processo de 
regularização ambiental em andamento junto ao órgão ambiental federal (ANTT, 
2018a). 
O ponto positivo dessa Portaria é que a assinatura do TCRA suspende as 
sanções administrativas ambientais já aplicadas pelo IBAMA e impede novas 
autuações, quando relativas à ausência da respectiva licença ambiental. Contudo, não 
há impedimento na aplicação de sanções administrativas ambientais pelo 
descumprimento do próprio instrumento. 
Conforme o art. 3º da Portaria nº 289/2013, a implantação e pavimentação de 
rodovias federais deverá seguir o procedimento ordinário de licenciamento ambiental, 
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podendo atender por procedimento específico se localizada fora da Amazônia Legal, 
com extensão inferior a 100 Km e quando a atividade não compreender: 
I. Remoção de população que implique na inviabilização da comunidade 
e/ou sua completa remoção; 
II. Afetação de unidades de conservação de proteção integral e suas 
respectivas Zonas de Amortecimento (ZA); 
III. Intervenção em Terras Indígenas, respeitando-se os limites de influência 
estabelecidos na legislação vigente; 
IV. Intervenção em Território Quilombola, respeitando-se os limites de 
influência estabelecidos na legislação vigente; 
V. Intervenção direta em bens culturais acautelados8;  
VI. Intervenção física em cavidades naturais subterrâneas, respeitando-se 
os limites estabelecidos na legislação vigente; 
VII. Supressão de vegetação primária, bem como de vegetação secundária 
em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica; 
VIII. Supressão de fragmentos de vegetação nativa, incluindo-se os 
localizados em área de preservação permanente, acima de 40% da área 
total. 
 
Quando a atividade estiver integralmente localizada na faixa de domínio 
existente, e desde que atendidos os critérios e requerimentos estabelecidos acima 
(item I ao VIII), o licenciamento de pavimentação poderá ser realizado por 
procedimento específico com emissão direta de LI. Ao requerer o licenciamento 
específico, o empreendedor deve apresentar declaração com informações que 
comprovem a não implicação dos critérios listados nos itens I a VIII, estando sujeito 
ainda a elaboração de Estudo Ambiental (EA) e Projeto Básico Ambiental (PBA). 
A duplicação ou ampliação de capacidade de rodovias existentes, cujas 
atividade estiverem localizadas fora da Amazônia Legal e integralmente na faixa de 
domínio existente, atenderá ao procedimento específico, com emissão direta de LI. 
_______________  
 
8 Consideram-se bens acautelados aqueles tombados pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 
1937; protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961; registrados nos termos do Decreto nº 
3.551, de 04 de agosto de 2000; e valorados nos termos da Lei nº 11.483, de 13 de maio de 2007.  
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Caso a atividade extrapole a faixa de domínio existente, o procedimento de 
licenciamento poderá ser específico, desde que não compreenda: 
 
I. Afetação de unidades de conservação de proteção integral e suas ZA; 
II. Intervenção em Terras Indígenas e Territórios Quilombolas, respeitando-
se os limites de influência estabelecidos na legislação vigente; 
III. Intervenção direta em bens culturais acautelados; 
IV. Supressão de vegetação primária, bem como de vegetação secundária 
em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica; 
V. Supressão de fragmentos de vegetação nativa, incluindo-se os 
localizados em APP, correspondendo à área superior a 40% para 
aquelas localizadas fora da Amazônia Legal. 
 
Nas obras de duplicação de rodovias federais existentes, onde não são 
atendidos os critérios acima (item I a V), o procedimento de licenciamento ambiental 
será ordinário, com base em Relatório Ambiental Simplificado (RAS) ou Estudo 
Ambiental (EA) e Projeto Básico Ambiental (PBA). 
Nos casos em que a faixa de domínio existente for alterada, cabe ao IBAMA 
avaliar o enquadramento da atividade pretendida em procedimento específico. Nesse 
âmbito, o órgão emite TR, baseado no anexo I da Portaria MMA nº 289/2013 (BRASIL, 
2013a), para a elaboração dos estudos ambientais pertinentes. 
Havendo instauração de processo ordinário, o requerimento da LI deve ser 
acompanhado do PBA e do anteprojeto de engenharia, contendo: I - Projeto 
geométrico plotado sobre imagem aérea ou ortofotocarta, com projeção do eixo 
estaqueado, faixa de domínio, offset, obras de arte, passagens de fauna e APP; II - 
Projeto em perfil, com seções transversais da plataforma rodoviária; III - Anteprojeto 
de drenagem e passagens de fauna; IV - Locação de áreas de empréstimo e de 
deposição de materiais, canteiros de obras e áreas de apoio; e V - Cronograma de 
obras. 
O requerimento de LO deve ser acompanhado de relatório de atendimento das 
condicionantes e da implantação dos programas ambientais da fase de 
instalação/obras. 
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Os RCA devem atender ao termo de referência constante no Anexo III da 
Portaria nº 289/2013 (BRASIL, 2013a) e atender às peculiaridades locais e os estudos 
existentes, uma vez acordado entre o empreendedor e o IBAMA. 
O conteúdo do Relatório deve abranger um diagnóstico ambiental baseado em 
dados secundários para os meios físico, biótico e socioeconômico, e pelo 
levantamento do passivo ambiental rodoviário. Além disso, o Plano Básico de 
Regularização Ambiental (PBRA) deverá conter os seguintes programas, quando 
couber: 
I. Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos 
Erosivos; 
II. Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna; 
III. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 
IV. Programa de Mitigação dos Passivos Ambientais; 
V. Programa de Educação Ambiental; 
VI. Programa de Comunicação Social; e 
VII. Programa de Gestão Ambiental, incluindo gerenciamento de riscos e de 
gestão de emergência. 
 
Deferido o recebimento e aceite, é verificado o prazo de 180 dias para a 
conclusão da análise do estudo. 
Além das diretrizes para regularização ambiental de rodovias em operação, a 
Portaria MMA nº 289/2013 (BRASIL, 2013a) apresenta metas de cumprimento das 
ações de regularização. Assim, as rodovias enquadradas nos incisos 1º9 e 2º10 do 
art.1º, deverão ter os RCA apresentados no prazo máximo de 20 anos, conforme: 
 
I. Primeira Etapa: 15.000 km até o 6º ano; 
II. Segunda Etapa: 35.000 km até o 13º ano, cumulativamente, em relação 
à etapa anterior; e 
_______________  
 
9 Rodovias federais administradas pelo Dnit, às delegadas pela Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, e 
às concedidas integrantes do Sistema Federal de Viação previsto na Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de 
2011. 
 
10 As rodovias delegadas pela Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996 e administradas pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios poderão adotar o modelo previsto pela presente portaria, a juízo do ente 
competente. 
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III. Terceira Etapa: 55.000 km até o 20º ano, cumulativamente, em relação 
às etapas anteriores. 
 
Quanto a órgãos ou instituições envolvidas (ICMBio, Iphan, etc), não cabe 
parecer quando as intervenções previstas são realizadas integralmente dentro dos 
limites da faixa de domínio existente e não compreendam intervenção direta em 
território indígena ou quilombola, e em bens culturais acautelados. Por outro lado, na 
possibilidade de prováveis danos ao território indígena, quilombola ou à bens culturais 
acautelados ou identificação de sítios arqueológicos, deve haver comunicação 
imediata ao IBAMA. 
Assim, sem prejuízo do respeito aos casos específicos de proteção ambiental 
previstos na legislação, a Portaria em questão, no art. 19, autoriza uma série de 
intervenções a partir da assinatura do TC, desde que dentro do período de vigência, 
conforme: 
 
I. as atividades de manutenção rodoviária (conservação, 
recuperação e restauração); 
II. as atividades de melhoramento com extensão de até 5 km e que 
não se enquadrem na exigência de que trata o art. 1011 da Lei nº 
6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente); 
III. a ampliação da capacidade, incluindo duplicação parcial, fora da 
Amazônia Legal, inserida na faixa de domínio existente, com 
extensão de até 25 km e que não implique em supressão de 
vegetação nativa arbórea, intervenção em APP, relocação de 
população, intervenção direta em áreas legalmente protegidas e 
não se enquadre no art. 10 da Lei nº 6938/81; 
IV. as supressões de vegetação, relacionadas exclusivamente aos 
itens I e II acima, e desde que objetivem a segurança e a 
trafegabilidade da rodovia, excluídas as supressões de vegetação 
com rendimentos lenhosos e de APP; 
_______________  
 
11 A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores 
de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.     
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V. exceto para as rodovias localizadas na Amazônia Legal, as 
operações de empréstimo e bota-fora necessárias à realização 
das atividades descritas no item I acima, desde que inseridas no 
Projeto de Engenharia e no PRAD, e realizadas fora de APP; 
VI. exceto para as rodovias localizadas na Amazônia Legal, a 
operação de empréstimos e bota-foras necessários à realização 
das atividades descritas nos itens II e III, desde que inseridas nas 
faixas de domínio da rodovia e executadas fora de APP. 
 
Para o efetivo controle por parte do IBAMA, as atividades de manutenção (item 
I) devem ser previamente comunicadas com antecedência mínima de 15 dias, 
contendo informações referentes a caracterização da atividade, jazidas de 
empréstimo, localização e medidas de controle e monitoramento ambiental a serem 
adotadas.  
Já as atividades de melhoramento (item II) e ampliação de capacidade (item III) 
devem ser comunicadas com antecedência mínima de 30 dias. No primeiro, a 
comunicação deve conter a caracterização da atividade, localização, necessidade ou 
não de supressão de vegetação, as medidas de controle e monitoramento ambiental 
e o cronograma de obras. No segundo caso, deve ser apresentado o Relatório Técnico 
conforme o Anexo IV12 da Portaria nº 289/2013 (BRASIL, 2013a). 
No que tange a supressão de vegetação, há necessidade de Autorização de 
Supressão de Vegetação específica, a ser emitida pelo IBAMA, nos casos em que 
houver rendimento lenhoso ou a intervenção se configurar em APP. 
 
 
5.2 SUPERVISÃO AMBIENTAL 
 
Dentre os serviços supervisionados, a maioria das atividades esteve 
relacionada à manutenção recente de segmentos de pequena extensão, 
compreendendo ações de “tapa-buraco”, manutenção e limpeza dos dispositivos de 
_______________  
 
12 Anexo inexistente na Portaria MMA nº 289/2013. 
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drenagem, limpeza parcial da faixa de domínio e roçada manual ou mecanizada da 
faixa de domínio. 
Quanto ao número de frentes de obras supervisionadas, a quantidade foi 
dependente do número de contratos existentes em cada Estado; da fase dos 
contratos, pois no início dos mesmos são executadas atividades mais intensas, 
enquanto no meio período de vigência ou próximo do término, as frentes de obras são 
mais restritas; e do período do ano, pois é evitada a abertura de frentes de serviço de 
terraplenagem e corte de vegetação em épocas de maior pluviosidade. Ao total foram 
acompanhadas 266 frentes, distribuídos em 40% (105) no Ceará, 5% (13) na Paraíba, 
4% (10) no Pernambuco, 12% (33) na Bahia, 29% (78) em Minas Gerais e 10% (27) 
no Rio Grande do Sul (FIGURA 10). 
Nesse sentido, os estados do Ceará e Minas Gerais, por apresentarem o maior 
número de atividades supervisionadas, também foram os estados que apresentaram 
maior número de problemas relatados e inconformidades ambientais. 
 
FIGURA 10 – DISTRIBUIÇÃO DAS FRENTES DE OBRA SUPERVISIONADAS 
 
FONTE: O Autor (2019). 
 
A extensão dos segmentos enquadrados no Profas da BR-116 e a extensão 
dos contratos efetivamente supervisionados foi variável para cada estado, assim como 
foi variável o número de contratos enquadrados como obras do regime Profas e 
contratos efetivamente executados (TABELA 1). 
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TABELA 1 – EXTENSÃO DOS TRECHOS DA BR-116 REGIDOS PELO PROFAS, EXTENSÃO E 
NÚMERO DE CONTRATOS EFETIVAMENTE SUPERVISIONADOS NO PROJETO 
Estado Extensão do Profas (km) 
Extensão efetivamente 
supervisionada (km) 
Contratos efetivamente 
supervisionados 
Ceará 561,1 428,7 5 (1)*** 
Paraíba 13,4 13,4 1 
Pernambuco 91,6 91,6* 0 
Bahia 423,1 418,8** 5 (2)*** 
Minas Gerais 818,1 717,8 8 
Rio Grande do Sul 390 321,5 4 
* Houve supervisão ambiental do segmento, mas não dos contratos de manutenção e conservação pois 
esses eram pretéritos a publicação do Termo de Compromisso da BR-116 para o Profas. 
** Houve sobreposição de trechos por causa da substituição de contratos. 
*** Contratos que permaneceram na fase de elaboração de projeto básico/executivo durante a vigência 
da supervisão ambiental. 
FONTE: O Autor, 2019. 
 
A apresentação dos resultados relacionados à aplicação dos três programas 
ambientais foi segmentada pela temática de cada situação verificadas, tais como: 
corte e supressão de vegetação, resíduos sólidos, queimada da vegetação, processos 
erosivos, canteiros de obras e outorga de água. Optou-se por essa divisão, ao invés 
de serem apresentadas por programa ambiental separadamente, por terem sido 
identificadas questões que se inter-relacionam com mais de um programa ambiental. 
 
5.2.1 Corte e supressão de vegetação 
 
A roçada mecanizada é executada por meio de uma roçadeira adaptada a um 
trator agrícola, com braço mecânico articulado e ou conectada diretamente ao trator. 
É aplicada em locais onde o terreno possui baixa declividade – 0 a 8% (DNIT, 2006d) 
e parcialmente isento de interferências, como dispositivos de drenagem, blocos de 
rocha e vegetação arbusto-arbórea. 
A roçada manual é empreendida em locais aonde o terreno é acidentado, com 
inclinação que não permite o emprego mecanizado, ou naqueles em que a vegetação 
é predominantemente arbustiva e arbórea. Em segmentos em tangente, a roçada é 
executada em até 3 m do bordo da rodovia13 e, próximo a acessos importantes e/ou 
_______________  
 
13 A vegetação não deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, interseções e nas faixas 
laterais a cada acostamento, com largura mínima de 2,0 m e 4,0 m na parte interna de curvas (DNIT, 
2016). 
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curvas, a faixa é mais larga, sobretudo no raio interno das curvas. Essas definições 
ficam a cargo do analista do DNIT nomeado para a fiscalização técnica dos contratos. 
Essas atividades são ilustradas entre a FIGURA 11. 
 
FIGURA 11 – ATIVIDADES ROTINEIRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 
NA BR-116. A - ROÇO MECANIZADO COM ROÇADEIRA ACOPLADA EM TRATOR 
AGRÍCOLA, KM 123,0, CEARÁ. B - ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ACOPLADA 
EM BRAÇO MECÂNICO ARTICULADO E TRATOR AGRÍCOLA, KM 660,2, MINAS GERAIS. C - 
ROÇADA MANUAL E CAPINA, KM 139, CEARÁ. D - EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DE 
VEGETAÇÃO ARBUSTIVA, KM 255, CEARÁ. E - ROÇO MECANIZADO DE FAIXA DE 
VEGETAÇÃO ADJACENTE À RODOVIA, KM 110,5, CEARÁ. F - ROÇADA MANUAL DA FAIXA 
DE DOMÍNIO, KM 279, CEARÁ 
  
  
  
FONTE: O Autor (2016). 
E 
A B 
C D 
F 
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Na maioria dos serviços de roçada, mecanizada ou não, os resíduos vegetais 
não eram removidos, sendo identificada tal atividade somente próxima a centros 
urbanos. Nas regiões do semi-árido, a acúmulo de biomassa, associada à baixa 
umidade, aumenta o risco de incêndio e a propagação do fogo, gerando riscos e 
insegurança aos usuários da rodovia. Além do aspecto negativo causado à via, há 
também a preocupação quanto à proximidade de núcleos urbanos, nos quais a 
população comumente ateia fogo às margens da rodovia para consumir os resíduos 
sólidos de qualquer tipologia e também induzir a rebrota da vegetação nos meses que 
antecedem o período de chuvas. 
A não remoção dos resíduos vegetais é contrária ao expresso no Manual de 
Conservação Rodoviária (DNIT, 2005a), segundo o qual o material resultante da 
roçada e/ou poda do revestimento vegetal deve ser recolhido para local 
predeterminado, que não afete o sistema de drenagem das rodovias e nem cause 
mau aspecto à via. 
No decorrer das atividades não houve supressão de vegetação em região de 
APP. Contudo, foram identificados dois casos de supressão com rendimento lenhoso, 
sendo um relacionado ao corte de eucalipto (Eucaliptus sp.), planta exótica, para uma 
obra de retaludamento de corte, em Minas Gerais, e outro caso de supressão parcial 
de cajueiro (Anacardium occidentale L.) em acessos de uma obra de melhoramento 
no Ceará. 
Nesse contexto, o art 8º, item IV da Portaria Interministerial MMA/MT nº 
288/2013 (BRASIL, 2013b) cita: 
Ficam autorizadas, para as rodovias federais pavimentadas, duplicadas ou 
não, em processo de regularização, a partir da assinatura do Termo de 
Compromisso e dentro de seu período de vigência, as seguintes 
intervenções, desde que atendidos os procedimentos estabelecidos na 
legislação pertinente: 
As supressões de vegetação, relacionadas exclusivamente às atividades dos 
incisos I14 e II15, e desde que objetivem a segurança e a trafegabilidade da 
rodovia, excluídas as supressões de vegetação com rendimentos lenhosos e 
de áreas consideradas de preservação permanente - APP, sem prejuízo do 
respeito aos casos específicos de proteção ambiental previstos na legislação. 
 
_______________  
 
14  Atividades de manutenção, contemplando conservação, recuperação e restauração; 
15 Atividades de melhoramento, desde que tenham extensão de até 5 km e não se enquadrem na 
exigência de que trata o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
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Portanto, apesar da autorização de supressão vegetal, em casos específicos 
não há o esclarecimento se essa anuência é restrita apenas às espécies exóticas ou 
se, também, abrange as espécies nativas. Essa extensão é abordada apenas no item 
III do mesmo artigo, o qual se aplica a obras de ampliação de capacidade: 
III - a ampliação da capacidade, incluindo a duplicação parcial, exceto para 
rodovias localizadas na Amazônia Legal, e desde que inserida na faixa de 
domínio existente, tenha extensão de até 25 km e não implique em supressão 
de vegetação nativa arbórea, intervenção em área de preservação 
permanente - APP, relocação de população, intervenção direta em áreas 
legalmente protegidas (...). 
 
 
Por fim, resta a dúvida sobre a definição de rendimento lenhoso, pois não existe 
um limite, expresso em normativa, que demonstre a partir de que tamanho se pode 
considerar uma planta como rentável do ponto de vista lenhoso, uma vez que até 
mesmo os indivíduos de pequenas dimensões e seção transversal podem apresentar 
lenho, o que acarreta na dificuldade de uma medição acurada e precisa. 
No Ceará, foram identificadas duas situações específicas envolvendo a 
supressão vegetal, e que denotam a ação de terceiros sobre a faixa de domínio da 
rodovia, ou seja, de propriedade da União. A primeira situação envolveu a supressão 
de cajueiros (Anacardium occidentale L.) e o corte raso de arbustos para retirada de 
lenha, nas proximidades dos km 71 e km 156, respectivamente (FIGURA 12). Por 
estar inserida na faixa de domínio da rodovia, a supressão de vegetação, mesmo que 
em pequeno quantitativo, deve ser precedida de Autorização de Supressão Vegetal 
ou enquadrada dentro de instrumentos legais de dispensa, como o art 8º, item IV da 
Portaria Interministerial MMA/MT nº 288/2013. Quando essa supressão é realizada 
pela população local, cria-se uma externalidade que pode acarretar a formação de um 
passivo ambiental ao DNIT. 
A segunda situação compreendeu a aragem de toda a faixa de domínio da 
rodovia no lado direito, nas imediações do km 145 (FIGURA 12), como forma de aceiro 
e remoção da vegetação rasteira seca para proteção da propriedade contra eventual 
incêndio iniciado na beira da rodovia. 
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FIGURA 12 – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA BR-116/CE. A - CORTE DE CAJUEIRO POR 
TERCEIRO, KM 71,2. B - CORTE RASO DE ARBUSTOS E ENLEIRAMENTO DA LENHA, KM 
155,8. C - ACEIRO NA FAIXA DE DOMÍNIO, KM 145. D - ACEIRO NA FAIXA DE DOMÍNIO, KM 
146,5 
  
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
Em toda a extensão da rodovia, contudo, destacou-se positivamente que o 
conhecimento da vegetação local é marcante para que haja a conservação das 
espécies. No Ceará, por exemplo, apesar de abundante nas regiões de depósitos 
sedimentares fluviais e na faixa de domínio, não foi identificada a supressão de 
carnaúbas. Nesse ponto, o decreto estadual nº 27.413/2004 (CEARÁ, 2004) corrobora 
para a manutenção da vegetação, na qual cita: 
Art.1º. Fica instituída como árvore símbolo do Estado do Ceará, a Carnaúba 
(Copernicia prunifera). 
Art. 2º. Ficam, a derrubada e o corte da árvore Carnaúba, condicionados à 
autorização dos órgãos e entidades estaduais competentes. 
 
A identificação de áreas de APP também foi positiva, sendo de amplo 
conhecimento e respeito por parte dos consórcios. Especificamente em relação à 
delimitação de APP, destaca-se a dificuldade de avaliar as extensões de preservação 
para rios intermitentes, conforme art. 4º da Lei Federal nº 12.651/12. 
A B 
C D 
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5.2.2 Resíduos sólidos 
 
A capina manual consiste no corte da vegetação com o objetivo de evitar sua 
expansão nos acostamos, evitar o recobrimento da sinalização vertical e a obstrução 
dos elementos de drenagem e facilitar o escoamento das águas pluviais. Esse serviço 
é comumente acompanhado da limpeza do sistema de drenagem transversal e 
longitudinal, cuja ação consiste na remoção do material depositado ou de outros 
materiais estranhos nos dispositivos de drenagem. 
Tanto o Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005a), quanto a Instrução 
de Serviço nº 03 (DNIT, 2011) e nº 07 (DNIT, 2016) e a Norma DNIT PRO 070/2006 
(DNIT, 2006c) não mencionam a necessidade da coleta, do transporte e da destinação 
final ambientalmente adequadas do material excedente das limpezas. Portanto, a 
inexistência de orientações claras ou de instrução de serviço para o recolhimento e a 
disposição final dos resíduos sólidos gerados nas atividades rodoviárias abre brecha 
para que as empresas contratadas executem apenas os itens claramente elencados 
nos editais de licitação e ignorem essas atividades secundárias, como a coleta e o 
descarte adequado do lixo. Esse comportamento foi verificado em todos os Estados 
avaliados na supervisão ambiental da BR-116. 
A FIGURA 13 (A, B) ilustra situações aonde perdurou a necessidade de limpeza 
e desobstrução dos elementos de drenagem. Já a FIGURA 13 (C, D)   ilustra locais 
aonde houve serviços de limpeza e desobstrução de drenagem e capina, sendo que 
os resíduos sólidos foram apenas retirados do dispositivo de drenagem e deixados 
nas adjacências. 
Diferentemente, o tratamento desprendido em segmentos rodoviários 
concessionados é regido pelo Manual de Fiscalização de Rodovias Federais 
Concedidas (SUINF, 2016). Para os problemas de conservação rodoviária tais como: 
material depositado ao longo das sarjetas e linhas d’água do meio-fio impedindo o 
escoamento das águas superficiais; mato, entulho e lixo obstruindo os dispositivos de 
drenagem; entulho e sujeiras em sarjetas, valetas e saídas d’água, é expedido um 
Termo de Registro de Ocorrência (TRO), com prazo de correção de 72 (setenta e 
duas) horas. Vencido o prazo, é lavrado um Auto de Infração com esse mesmo prazo 
de correção e enquadramento. 
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FIGURA 13 – RESÍDUOS DIVERSOS NA BR-116/CE. A - RESÍDUOS VEGETAIS E RESÍDUOS 
SÓLIDOS RECICLÁVEIS EM ELEMENTO DE DRENAGEM, KM 181,7. B - RESÍDUOS 
VEGETAIS OBSTRUINDO ELEMENTO DE DRENAGEM, KM 203. C - RESÍDUOS SÓLIDOS 
EM SAÍDA D’ÁGUA, KM 143. D - EMPILHAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS APÓS LIMPEZA 
E CAPINA DE ELEMENTO DE DRENAGEM, KM 165,4 
  
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
Nas imediações de centros urbano, como a região metropolitana de 
Fortaleza/CE, por exemplo, os resíduos sólidos provenientes dos serviços de limpeza 
e retirada de areia e vegetação eram empilhados sobre as calçadas para posterior 
recolhimento (FIGURA 14), em até 30 dias. Nos demais locais os resíduos vegetais e 
de varrição provenientes dessas atividades eram lançados na própria faixa de 
domínio, ao longo da rodovia. 
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FIGURA 14 – ACÚMULO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DE VARRIÇÃO NAS IMEDIAÇÕES 
DE FORTALEZA, KM 3,6 
 
FONTE: O Autor (2016). 
 
Em relação à recuperação dos sistemas de drenagem existentes, foram 
identificados 36 locais aonde foi executada a remoção e a recomposição de 
dispositivos de concreto de drenagem superficial ou a instalação de novos 
dispositivos. Como resultado das atividades houve locais com sobras de concreto ou 
dos agregados utilizados, locais com dispersão de resíduos sólidos recicláveis 
(papelão, sacos de cimento, lonas plásticas, fôrmas de madeira e ferragens) e locais 
aonde a caliça gerada não foi recolhida e, de forma geral, deixada dispersa adjacente 
à plataforma da rodovia (FIGURA 15). 
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FIGURA 15 – RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA BR-116/CE. A – CALIÇA 
REMANESCENTES DURANTE RECUPERAÇÃO DO MEIO-FIO KM 130,6. B – CALIÇA 
REMANESCENTES APÓS RECUPERAÇÃO DO MEIO-FIO, KM 123. C - LONA E RESÍDUOS 
SÓLIDOS DISPERSOS, KM 96,2. D - CALIÇA LANÇADA NA FAIXA DE DOMÍNIO APÓS 
REMOÇÃO DE MEIO-FIO, KM 96,2 
  
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
A falta de gerenciamento dos resíduos sólidos, confronta a ideia de disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, disposta nas Resoluções Conama nº 307 
(CONAMA, 2002) e nº 448 (CONAMA, 2012). Essas Resoluções citam que:  
?  Resíduos Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de 
agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de 
reservação de material para usos futuros; 
?  Resíduos Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos 
de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 
?  Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros 
de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, 
corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. 
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Interpreta-se que há diversos fatos que culminam na ingerência desses tipos 
de resíduos sólidos, como: 
a) Característica inerte: por não apresentarem riscos ao meio ambiente e à 
saúde humana, numa interpretação branda da palavra “inerte”, não se 
vê a necessidade de recolhê-los do local; 
b) Composição de custo (SICRO): pelo fato de não haver itemização do 
recolhimento e gestão dos resíduos nas planilhas de custos de obras, a 
atividade não é executada; e 
c) Falta de estruturas compatíveis com a gestão de resíduos sólidos, como 
bota-fora / bota-espera identificados ou imposição do uso mais nobre do 
material inerte, tal como no preenchimento de erosões, por exemplo. 
 
A inconformidade ambiental mais frequentemente encontrada nas frentes de 
obras, diz respeito ao manejo do rejeito asfáltico e o descarte das placas de asfalto 
em atividades de execução de recapeamento asfáltico com CBUQ/PMF, “tapa-buraco” 
e remendos superficiais/profundos. Ao longo do período de avaliação foram 
identificados, somente no Ceará, 173 locais que se enquadram nessa descrição e 
cujos resíduos ou permaneceram empilhados após a conclusão da frente de serviço 
ou foram dispersos no talude da rodovia sem recolhimento posterior. 
Na porção metropolitana de Fortaleza/CE e de centros urbanos, como Brejo 
Santo/CE, Euclides da Cunha/BA, Tucano/BA e Serrinha/BA, os resíduos eram 
armazenados temporariamente em calçadas ou junto ao acostamento para posterior 
recolhimento, a qual era realizada em regime de batelada (FIGURA 16). Ou seja, a 
remoção dos materiais só era efetuada quando o volume acumulado viabilizava a 
mobilização de serventes e de um caminhão caçamba. 
Nos segmentos restantes da BR-116, o material residual era disperso no talude 
da plataforma da rodovia, conforme ilustra a FIGURA 16. 
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FIGURA 16 – PILHAS DE REJEITO ASFÁLTICO DE PAVIMENTAÇÃO PROVENIENTES DAS 
ATIVIDADE DE TAPA-BURACO NA BR-116/CE. A - KM 14,4. B - KM 27,0. C - KM 304,3. D - KM 
254,8 
  
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
Destaca-se que o próprio Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos 
(DNIT, 2006a), no item Recomendações Construtivas, 8ª Etapa (limpeza do local), 
não é explícito quanto ao manejo e disposição dos materiais, conforme: 
 Após a compactação do remendo segue-se a limpeza da área. Isto 
compreende a remoção de todas as sobras e detritos, que deverão ser 
recolhidos e lançados em locais convenientes. 
Os resíduos não devem ser lançados na pista, nos acostamentos ou em 
locais que possam comprometer a eficiência do sistema de drenagem. 
 
Assim, o uso do termo “locais convenientes” torna a interpretação ampla e 
vaga, dependendo da interpretação dos envolvidos na atividade. 
A Instrução de Serviço nº 23/2010 (DNIT, 2010) é a única orientação quanto ao 
destino de resíduos sólidos de pavimentação, embora seja restrita à destinação de 
material fresado excedente, citando: 
Não havendo essa circunstância (reutilização), deverá a fiscalização indicá-
lo para utilização em outras obras do DNIT na região ou revestimento primário 
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em rodovias não pavimentadas, pátios, estacionamentos, limpa rodas, dentre 
outros. 
 
A aplicação dessa Instrução de Serviço foi verificada somente na obra 
executada na Paraíba, na qual o material fresado era doado à entidades locais e 
prefeituras mediante requerimento formal. 
Especificamente em relação às obras rodoviárias, o despejo de entulho às 
margens de rodovia ou espaços públicos é enquadrado na Lei dos Crimes Ambientes 
(9.605/98). O art. 54 define como crime “causar poluição de qualquer natureza em 
níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou provoquem 
a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. Ademais, o art. 4º e 
art. 13 da Resolução nº 307/2002 (CONAMA, 2002) versam que as empresas 
contratadas devem impedir a descarga, na faixa de domínio das rodovias federais, de 
entulho proveniente de materiais de construção, ou outros de qualquer espécie. 
Como alternativa, a Resolução Conama nº 448/12 (CONAMA, 2012) apresenta 
a ideia de: a) aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros 
e b) a ideia de área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos 
volumosos, conforme: 
a) área tecnicamente adequada onde são empregadas técnicas de 
destinação de resíduos da construção civil classe A no solo, visando a 
reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou 
futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los 
ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio 
ambiente e devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente;  
b) área destinada ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos 
volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais 
segregados, eventual transformação e posterior remoção para destinação 
adequada, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e a segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos. 
 
Essas áreas poderiam compreender locais internos à faixa de domínio, em 
região plana e distante de corpos hídricos ou áreas sensíveis (mangue, restingas, 
zonas de solo saturado, Unidades de Conservação, cavidades naturais, entre outros), 
cercadas e identificadas conforme a função e os materiais nelas depositados. São 
largamente encontradas em trechos concessionados como áreas de apoio à 
manutenção ao longo da rodovia, também chamados de bota-espera, bota-espera de 
materiais inertes, área de reservação de materiais de pavimentação e estoque de 
material fresado.  
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Dessa forma, verificou-se a ausência de uma instrução que dê segurança e 
orientação definitiva aos fiscais do DNIT e empreiteiros sobre o correto manejo desses 
materiais. 
Ainda que as normas e manuais orientem as questões de construção, 
manutenção e operação, muitos problemas podem ser observados ao longo da faixa 
de domínio das rodovias federais não concessionadas. Diante da ausência de uma 
solução, esses problemas podem ser, então, encarados como passivos ambientais. 
Dentre esses, grande parte são referentes a resíduos sólidos descartados 
também pela população local e pelos próprios usuários da via, dando origem a 
aglomerados de lixo e porventura lixões a céu aberto. 
Tomando como exemplo o eixo de questões sobre responsabilidades 
ambientais, a Instrução de Serviços/DG nº 03 (DNIT, 2011) aborda a responsabilidade 
das empresas contratadas, para execução dos empreendimentos do DNIT, perante o 
meio ambiente e determina, em rol exemplificativo, as especificações, os critérios e 
os procedimentos ambientais a serem atendidos. Seu art. 6º remete à estrita 
observância da norma do DNIT nº 070/2006 (DNIT, 2006c) a qual abrange qualquer 
tipo de problema provocado por terceiros verificado na faixa de domínio, tais como: 
invasões, construções na área non aedificandi, acessos irregulares, bota-foras, 
depósitos de lixo, alagamentos e erosões. 
De acordo com o DNIT (2006b), problemas ambientais envolvendo depósitos 
de lixo na faixa de domínio, ainda que efetuadas por terceiros, é um passivo ambiental 
de responsabilidade do empreendedor. Contudo, nem sempre os passivos gerados 
por terceiros podem ser identificados ou responsabilizados, obrigando o órgão 
rodoviário a assumi-los em defesa da estrada e/ou de seus usuários (área órfã 
contaminada).  
Assim, o Manual para Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Domínio e 
Lindeiras das Rodovias Federais - IPR 712 (DNIT, 2005b) aborda a necessidade de 
se exigir nas licitações, nos contratos de concessão e convênios de delegação, que 
seja cumprida a Política Ambiental do órgão. 
Nas inspeções realizadas foram identificados 20 pontos de descarte eventual e 
94 pontos de descarte recorrente de lixo ao longo da BR-116 na região nordeste 
(FIGURA 17). 
Destaca-se que as regiões interioranas, muitas vezes, não possuem estruturas 
de saneamento básico nos mesmo moldes das existentes nas metrópoles e arredores. 
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A inexistência de aterro sanitário ou instalações para separação e reciclagem do lixo 
passam a ser fatores decisivos para a gestão dos resíduos sólidos, tornando a faixa 
de domínio das vias verdadeiros depósitos e sumidouros de resíduos sólidos. Outro 
ponto a ser destacado é a questão cultural de deposição do lixo em áreas públicas, 
considerada um hábito da população (SACHET et al, 2018). 
 
FIGURA 17 – DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA FAIXA DE DOMÍNIO. A - DESCARTE 
EVENTUAL, BR-116/PE, KM 86,6. B - DESCARTE RECORRENTE, BR-116/PE, KM 90,6 
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
Dentre os impactos ambientais adversos que podem ser originados devido ao 
manejo incorreto do lixo, destaca-se o arraste e a disposição inadequada de resíduos 
sólidos em fundos de vale, às margens de ruas ou cursos d’água, contaminação de 
corpos d’água, o assoreamento de drenagens, as enchentes, a proliferação de vetores 
transmissores de doenças, a poluição visual, o mau cheiro e a contaminação do 
ambiente. 
Nesse ponto, novamente, critica-se o distanciamento das ações proposta com 
as ações factíveis em campo. Por exemplo, nas vistorias efetuadas na BR-116/BA, 
próximo à Divisa BA/PE, o aterro sanitário mais próximo situava-se em Petrolina, a 
cerca de 200 km de distância. 
Ao longo do segmento analisado, também foram identificados 04 lixões que 
conflitam com a faixa de domínio da rodovia, a saber: o lixão de Jaguaribe no Ceará, 
os lixões de Tucano e Teofilândia na Bahia, e o lixão de Campanário em Minas Gerais. 
Os locais são caracterizados pela grande quantidade de lixo, especialmente 
materiais plásticos, que avançam para dentro da faixa de domínio da rodovia, sobre a 
vegetação rasteira no bordo da pista e, também, sobre o pavimento, prejudicando a 
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visibilidade e segurança do usuário. Nesses locais também foi possível constatar que 
o depósito do lixo doméstico ou a frente de aterramento, sobrepõe-se à faixa de 
domínio da rodovia, caracterizando uma invasão da faixa de domínio. 
Tendo em vista a situação apresentada, cabe ao DNIT contatar as Agências 
Estaduais de Meio Ambiente, sob o contexto de buscar solução alternativa para a 
grande quantidade de lixo presente na faixa de domínio da rodovia. 
A Lei Federal nº 12.305/10, Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê que 
a destinação final dos resíduos sólidos seja ambientalmente adequada. Ou seja, deve 
ser considerada a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do SISNAMA, do SNVS16 e do Suasa17, entre elas a disposição final, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Nesse 
contexto, Panazzolo et al. (2013) apresentou uma forma alternativa de destinação final 
de rejeito (projeto de encapsulamento dos resíduos Classe II-A), autorizado pela 
FEPAM e executado na BR-448/RS, para a construção de um aterro de resíduos 
sólidos ao longo da rodovia, dentro da faixa de domínio, e justaposto ao corpo do 
aterro da rodovia. 
 
FIGURA 18 – RESÍDUOS SÓLIDOS. A - LIXÃO DE JAGUARIBE, KM 315, BR-116/CE. 
DEPOSIÇÃO DO LIXO ULTRAPASSA OS LIMITES DA CERCA DA FAIXA DE DOMÍNIO. B - 
EXEMPLO DE CONFINAMENTO DOS RESÍDUOS EM ATERRO CONSTRUÍDO AO LONGO DA 
RODOVIA (BR-448/RS, KM 12+480) 
  
FONTE: O Autor (2015). FONTE: Panazzolo et al. (2013). 
 
_______________  
 
16 Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
17 Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 
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Portanto, com exceção do estado do Rio Grande do Sul, identificou-se a 
carência de ações reativas ao descarte de resíduos sólidos na faixa de domínio da 
rodovia. Em relação dos resíduos de pavimentação asfáltica, esse problema é 
generalizado em todos os estados, embora tenha sido mais evidente no estado do 
Ceará. 
 
5.2.3 Queima de vegetação 
 
Com o período de escassez de chuva na região do sertão nordestino, entre os 
meses de março-outubro, frequentemente há o ateio de fogo na vegetação seca da 
faixa de domínio, consumindo a biomassa e também os depósitos de resíduos sólidos 
domésticos e, em especial, as carcaças de pneus que não são recolhidas nos serviços 
de manutenção rodoviária (FIGURA 19). 
 
FIGURA 19 – FOGO NA FAIXA DE DOMÍNIO, KM 118 (SETA: QUEIMA DE PNEUS) 
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
A queima de resíduos a céu aberto é proibida (Lei federal nº 12.305/10) e, no 
caso dos pneus, a queima libera monóxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de 
nitrogênio, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, metais pesados como o chumbo 
e o cádmio, dioxinas e furanos. Ainda, no local da queima, permanecem as cinzas e 
a fração líquida composta por hidrocarbonetos mais pesados, responsáveis pela 
contaminação do lençol freático. Lemieux e Ryan (1993) estimaram a emissão de 
compostos orgânicos semi-voláteis de 10 a 50 g/kg de pneus incinerados ao ar livre. 
Para Lemieux, Lutes e Santoianni (2004), a incineração de um quilograma de pneu a 
céu aberto produz cerca de 100 mg de benzo(α)pireno. Nos estudos conduzidos por 
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Escobar-Arnanz et al (2018), 118 compostos aromáticos voláteis e semi-voláteis foram 
detectados em amostras de solos e cinzas obtidas da queima aberta e não controlada 
de pneus. 
Nesse contexto, a Resolução Conama nº 416/09 (CONAMA, 2009), no art. 15, 
veda a disposição final de pneus no meio ambiente, tais como o abandono ou o 
lançamento em corpos de água, terrenos baldios ou alagadiços, a disposição em 
aterros sanitários e a queima a céu aberto. 
Além do perigo ambiental causado pelos resíduos dispersos e pelas 
queimadas, a segurança do usuário é fortemente ameaçada na presença dessas 
interferências, seja pela má visibilidade causada ou seja pela necessidade de 
manobras para desvio dos objetos. 
Dentre os contratos supervisionados, somente houve êxito no recolhimento dos 
pneus inservíveis em um contrato do estado da Bahia, o qual é ilustrado na FIGURA 
20. 
FIGURA 20 – PNEUS INSERVÍVEIS. RECOLHIMENTO DE PNEUS NA BR-116/BA. B - 
AMONTOAMENTO DE PNEUS INSERVÍVEIS EM CANTEIRO DE APOIO 
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
Visualmente, a quantidade de carcaças de pneus dispersos na rodovia é 
inversamente proporcional à integridade do pavimento. Portanto, segmento com 
pavimentos em pior estado de conservação, danificado, com a presença de desníveis, 
trincas, buracos superficiais e profundos estão mais propensos à presença desse tipo 
de resíduo. 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997b), os usuários das vias 
terrestres devem se abster de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, 
depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer 
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outro obstáculo. Também, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 
substâncias é considerado infração média e cuja penalidade é multa. 
Conforme apresentado anteriormente há um confronto de responsabilidades 
quando se compara o dever do Estado em manter a integridade das vias e o dever do 
usuário em não depositar ou abandonar objetos ou substâncias na via. Atualmente, 
os contratos de manutenção rodoviária não abordam quantitativos que subsidiem 
trabalhos para limpeza e remoção de resíduos sólidos, como os pneus. Por fim, acaba-
se acumulando o material à beira das estradas e o destino final acaba sendo a 
incineração, quando da ocorrência de incêndios na vegetação. 
 
5.2.4 Processos erosivos 
 
A erosão é um processo natural de desgaste das superfícies por atrito e/ou 
impacto, mas que frequentemente são acelerados pelas ações antrópicas, seja pela 
remoção ou substituição da cobertura vegetal, pela falta de canalização da água, pelo 
revolvimento do solo, pela extração de minerais, ou pela alteração da geometria do 
terreno e da topografia ou pela adição de benfeitorias. De toda forma, qualquer 
alteração da dinâmica natural do terreno pode induzir a formação de processos 
erosivos, voçorocas e desestabilização de encostas e maciços, gerando cenários de 
degradação ambiental. 
A existência de um Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de 
Processos Erosivos, para as obras incluídas no Profas (Parecer 
PAR.02001.002024/2016 COTRA/IBAMA), configura-se como um importante 
respaldo técnico para o emprego de ações que possam mitigar os impactos 
ambientais causados pelos processos erosivos. 
Nas inspeções realizadas na BR-116, foi possível identificar que as 
peculiaridades do meio físico, como o clima, o relevo, a geomorfologia e os solos são 
determinantes para a formação e propagação dos processos erosivos. Contudo, o 
emprego de ações de extinção dos processos erosivos e de recuperação das funções 
do solo são limitadas e fortemente dependentes dos itens licitados no certame de 
contratação das empresas de manutenção rodoviária. De certa forma, os contratos 
são engessados e, caso não tenham sido previstos no edital licitado, as ações de 
recuperação ambiental dificilmente são empregadas. 
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De fato, há apenas o empenho de recursos e materiais para o saneamento de 
erosões caso estas representem uma ameaça à segurança do usuário, a integridade 
do corpo estradal ou configurem-se como uma ação emergencial. 
Essa situação é ilustrada pela FIGURA 21. Na primeira situação, a existências 
de trincas no pavimento permitiu a infiltração de água e assim o carreamento de finos, 
desestabilizando o corpo do aterro da rodovia. Ao ser detectada, houve o emprego de 
ações emergenciais para reabilitação do acostamento. 
No segundo caso, km 265,4 da BR-116/CE, havia um sulco de erosão 
longitudinal, paralelo à rodovia, com dimensão aproximada de secção transversal de 
3,0 x 1,5 metros (base x altura). Com o intuito de regredir a erosão, na época 
recomendou-se ao fiscal do contrato o emprego de ações de baixo custo, como bacias 
de contenção pluvial e interrupção do roço da vegetação do entorno. Entretanto, a 
falta de ações foi justificada pela ausência de quantitativo no contrato vigente para o 
reparo do problema. 
 
FIGURA 21 – EROSÕES. A - CORPO DO ATERRO DA RODOVIA E COMPROMETIMENTO 
FUNCIONAL DO ACOSTAMENTO, KM 234,5. B - EROSÃO LONGITUDINAL PROFUNDA, KM 
265,4 
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
No Ceará, por exemplo, a cobertura vegetal de caatinga, o embasamento 
cristalino predominante, os solos geralmente rasos, pouco permeáveis e sujeitos a 
erosão, os rios intermitentes (na maioria), os eventos hidrológicos extremos e 
frequentes, as temperaturas altas, com insolação intensa (2.800 horas por ano), e as 
taxas elevadas de evapotranspiração promovem um cenário cujas taxas de 
evaporação são tão altas que, enquanto chove 800mm/ano, a evaporação chega a 
2.100mm anual (ITTI, 2018a). 
A 
B 
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O período de excesso hídrico é correspondente ao verão (chuvoso), que vai de 
meados de janeiro a abril/maio, quando o volume da precipitação é maior que o da 
evapotranspiração. No outono e inverno (seco), que se estende de maio a novembro, 
a evapotranspiração é maior que a precipitação, gerando déficit hídrico. Nos meses 
de agosto a novembro ocorre a estação seca, sendo que setembro e outubro 
apresentam médias abaixo de 5 mm. A estação chuvosa concentra-se nos meses de 
fevereiro, março e abril, quando as médias mensais ficam acima de 200 mm (ITTI, 
2018a). 
De fato, o fator climático também influencia na programação das atividades de 
manutenção rodoviária, seja pelo desgaste da pista de rolamento, seja pelo 
aparecimento ou propagação de processos erosivos. Como o período chuvoso é 
curto, a identificação de problemas ligados a erosão é normalmente realizada na 
transição para o período de estiagem. A partir de então, o regime sem chuvas 
interrompe o avanço dos processos erosivos, conferindo à resolução do problema um 
caráter secundário e postergável. 
Corriqueiramente é realizada apenas a instalação de sinalização de perigo 
(com delineadores de trânsito) e o desvio da linha de drenagem com serviços 
paliativos, até que a recomposição efetiva do aterro, do pavimento e dos dispositivos 
de drenagem superficial sejam executados. 
 
5.2.5 Canteiro de obras 
 
O canteiro de obras, numa visão ampla, pode ser interpretado como a ADA de 
um empreendimento, incluindo também as jazidas e áreas não geminadas à faixa de 
domínio da rodovia, e que, de alguma forma, apresentam tarefas ligadas diretamente 
ao empreendimento rodoviário. 
Contudo, é comum a segmentação desse conceito para tornar mais claro a qual 
área está se fazendo referência. Assim, é preferível abordar a nomenclatura de frente 
de obra, jazidas, empréstimos concentrados, empréstimos laterais, usina de asfalto, 
usina de solos, usina de concreto, canteiro de apoio, canteiro administrativo e 
acampamento. Para o DNIT (2017), canteiro de obras é todo local em que são 
realizadas as tarefas diretamente necessárias à execução de uma obra. 
Quanto às questões ambientais, as obras contidas no regime do Profas, 
iniciadas após 22 de dezembro de 2014 para o caso da BR-116, ficaram dispensadas 
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de obtenção de licença ambiental. Contudo, essa dispensa não ampara a instalação 
e a operação de áreas de apoio como canteiros de obras, jazidas, areais, pedreiras e 
bota-fora. 
 
5.2.5.1 Áreas de apoio e canteiro administrativo 
 
Nas inspeções foram identificados problemas, tanto do aspecto técnico quanto 
legal, em algumas áreas de apoio de obras, as quais são descritas de forma separada 
para obras de manutenção / conservação e para obras de melhoramento. 
 
Obras de manutenção rodoviária: foi observada a utilização 
descompromissada de áreas de apoio externas à faixa de domínio para o estoque de 
placas, materiais diversos, ferramentas e maquinário. Essas áreas normalmente 
apresentam-se sem autorização ambiental para funcionamento ou dispensa de 
licenciamento ambiental. Por terem carácter temporário e serventia somente quando 
as frentes de obra estão próximas, as empreiteiras negligenciam a necessidade de 
conformidade documental. Atrelado a isso surge a ingerência de resíduos sólidos ou 
efluentes líquidos e a formação de spots com solo contaminado. 
Nesse contexto, a FIGURA 22 ilustra uma área de apoio à atividades de 
manutenção rodoviária que se encontrava sem licenciamento ambiental de operação 
ou autorização ambiental de funcionamento. No local também era realizada a 
usinagem de concreto betuminoso a quente, o estoque de produtos fósseis, como o 
CAP e a emulsão asfáltica, o estoque de rejeito asfáltico, o estoque de resíduos 
sólidos e o estacionamento de veículos e máquinas. As inconformidades identificadas 
foram: 
 
?  Existência de vazamento do tanque de emulsão asfáltica; 
?  Ausência de contenções; 
?  Ausência de bacias estanques para contenção de vazamento da usina 
de asfalto propriamente dita, tanque de CAP e conexões; 
?  Ausência de base impermeável e proteção contra intempéries para o 
grupo gerador de energia elétrica, o qual evitaria a contaminação do solo 
por óleo diesel; 
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?  Ausência de identificação de local para armazenamento dos resíduos 
perigosos; 
?  Ausência de identificação de local para armazenamento dos resíduos 
não perigosos e materiais recicláveis; 
?  Presença de resíduos sólidos dispersos no pátio; 
?  Ausência de Autorização Ambiental pertinente para o funcionamento. 
 
FIGURA 22 – ÁREA DE APOIO À MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA. A – DELIMITAÇÃO DA USINA 
DE ASFALTO, EM LAVRAS DE MANGABEIRA. B - PILHA DE REJEITO DA USINAGEM DE 
MATERIAL ASFÁLTICO. C - TAMBORES CONTENDO EMULSÃO ASFÁLTICA DISPOSTO 
DIRETAMENTE NO SOLO E VAZAMENTOS. D - VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL EM 
CONEXÕES DA USINA DE ASFALTO 
  
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
A Norma DNIT PRO 070 (DNIT, 2006c) pontua como condicionante específica, 
vinculada à fase de construção/montagem das instalações industriais que é atribuição 
da contratada, a responsabilidade pela obtenção da licença de instalação/operação, 
assim como manter a usina e demais áreas em condições de funcionamento dentro 
do prescrito na norma. 
A B 
C D 
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A instalação de atividades potencialmente poluidoras, em municípios sem 
secretarias de meio ambiente estruturadas e partícipes do SISNAMA, corrobora para 
o surgimento de situações graves quanto à poluição ambiental. A falta de instrumento 
administrativo legal local, por sua vez, inviabiliza uma possível fiscalização, deixando 
a questão ambiental à mercê da ética e responsabilidade da empreiteira, em seguir 
ou não as diretrizes mínimas de prevenção da poluição. Como o impacto de tal 
atividade é local, é sensato que o licenciamento seja efetuado a nível municipal. 
Contudo, a ausência do poder municipal não é suprida de forma efetiva pelo poder 
estadual, restando um hiato de poderes e de fiscalização. 
A FIGURA 23 ilustra outra área de apoio à atividades de manutenção e 
conservação rodoviária, cujo papel principal era servir de base para estacionamento 
de maquinários e estoque temporário de materiais utilizados nas frentes de obras. 
 
FIGURA 23 – ÁREA DE APOIO. A – ESTACIONAMENTO DE MAQUINÁRIO E MATERIAIS 
DIVERSOS, KM 376,2. B - ESTOQUE DE PLACAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E 
CONSERVA, KM 376,2 
  
FONTE: O Autor (2017). 
 
Por se caracterizar por atividades de baixo potencial poluidor, é comum que a 
legislação estadual permita a instalação de áreas de apoio sem a necessidade de 
licenciamento ambiental. Assim, o Estado exime-se do papel de fiscalizador. Contudo, 
entende-se que a presença de um instrumento legal, como a obtenção de um 
certificado de dispensa de licenciamento ambiental deixaria o empreendedor ciente 
dos limites legais nos quais pode agir. Além disso, a permissão de certa atividade não 
pode ser entendida como abstenção ou ausência do poder fiscalizador. 
Nesse contexto, a experiência adquirida em campo permite sugerir que, em 
localidades interioranas, como as Unidades Locais do DNIT em Russas e Icó, no 
A B 
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Ceará, que por vezes possuem grandes áreas, poderiam servir de canteiro de apoio 
dos contratos de conservação e manutenção rodoviária para a guarda de máquinas e 
veículos e o desenvolvimento de atividade de baixo impacto ambiental. 
Outro ponto a se destacar é que os editais de conservação e manutenção 
rodoviária, como o P.A.T.O, não abordam definições ambientais específicas para a 
mobilização e desmobilização dos canteiros de obras. Em consulta a um Edital nº 
200/2015 (DNIT, 2019c) para contração de serviço de manutenção supervisionado, 
há menção que: 
as atividades a serem realizadas são de conservação e recuperação, 
realizadas em rodovia pavimentada e em sua faixa de domínio, 
considerada de pequeno potencial de impacto ambiental, estando 
dispensada de licença ambiental nos termos do art. 2º da Instrução 
Normativa nº 02/2010 do IBAMA. 
 
Portanto, pode-se interpretar que a preocupação ambiental expressa no edital 
era mínima e restrita há permissão ou não das atividades de manutenção. Não há 
citação de instruções de serviço, manuais ou estudos para regrar situações 
ambientais específicas, como a necessidade de descarte ambientalmente correto de 
resíduos ou licenciamento de áreas de apoio. 
Atualmente os editais de manutenção e conservação rodoviária apresentem 
requisitos mais detalhados e compatíveis com os cuidados ambientais que devem ser 
tomados: 
A contratada deverá seguir todas as orientações constantes nos 
documentos: Portaria Interministerial MMA/MT nº 288/2013, Portaria 
MMA nº 289/2013, Instrução de Serviço/DG nº 03/2011 – 
Responsabilidade Ambiental das Contratadas – RAC, Termo de 
Compromisso DNIT-IBAMA objetivando a regularização ambiental da 
Rodovia no âmbito do programa PROFAS, assim como demais 
normativos e instruções vigentes pertinentes ao assunto. 
 
Obra de melhoramento: foram acompanhadas 03 obras de melhoramento, 
sendo duas relacionadas a passarelas no Rio Grande do Sul e no Ceará, 
supervisionadas apenas em seus estados iniciais, e uma obra de construção de 
viaduto e acessos no Ceará a qual é descrita a seguir. 
A obra de construção de viaduto e acessos possuía atividades inseridas 
integralmente dentro da faixa de domínio, com exceção das jazidas de solos/cascalho 
e materiais obtidos comercialmente. Assim, o funcionamento do canteiro 
administrativo reunia, além das funções administrativas, a confecção de concreto, 
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concretagem de vigas pré-moldadas e utensilio de alvenaria, marcenaria, armadura, 
pátio de máquinas, abastecimento de máquinas e veículos e refeitório. 
Embora o Manual DNIT PRO 070 (DNIT, 2006c) verse que somente será aceita 
a utilização de areia ou pedra comercial após apresentação da licença ambiental de 
operação da pedreira/areal, os documentos não foram apresentados pela empreiteira. 
A falta dessa documentação deixa de atestar a regularidade das instalações e 
operação de pedreira/areal/usina junto ao órgão ambiental competente, tornando a 
Autarquia e a empresa vulneráveis à fiscalização e solidários em caso de penalidades. 
Quanto às atividades de cunho ambiental relacionadas ao desenvolvimento da 
obra propriamente dita, houve destaque positivo para o enlonamento dos caminhões 
no transporte de solos, a umectação da via para redução da poeira suspensa. A 
correta segregação dos resíduos foi temporária, sendo negligenciada no último mês 
anterior ao rompimento do contrato. 
Como a jazida de solos/cascalho localizava-se a cerca de 8 km da obra e para 
seu acesso era necessário utilizar tanto a BR-116/CE quanto ruas vicinais, os 
caminhões basculantes transportadores de solo, quando carregados, faziam o trajeto 
somente enlonados, evitando a dispersão de poeira e material particulado na 
atmosfera. 
Durante as atividades de terraplenagem, além da umectação requerida para 
compactação do aterro, foi efetuada a umectação dos acessos para evitar a 
suspensão de poeira (FIGURA 24). 
 
FIGURA 24 – MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE EMISSÕES ATMOFÉRICAS. A – USO DE LONA 
DURANTE O TRANSPORTE DE SOLOS. B - UMECTAÇÃO DA VIA PARA REDUÇÃO DA 
QUANTIDADE DE POEIRA SUSPENSA 
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
B A 
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Quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos domésticos, foram verificados 
tambores para armazenamento em quantidade suficiente para atender o contingente 
de colaboradores, não havendo descartes inapropriados. Entretanto, parte dos 
coletores não estavam identificados, com cores incompatíveis com as utilizadas para 
coleta seletiva e abordadas na Resolução Conama nº 275/2001 (CONAMA, 2001) 
(FIGURA 25). 
 
FIGURA 25 – COLETORES PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. A - PADRÃO 
INCOMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO CONAMA 275/2001. B - RECIPIENTES PARA COLETA 
SELETIVA 
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
A construtora executou o correto gerenciamento dos resíduos sólidos de 
construção civil na maior parte do período (FIGURA 26). Por exemplo, os corpos de 
prova de concreto eram dispostos em locais específicos dentro do canteiro de obras 
e reutilizados para formação de passeio, quando possível, e as sobras de 
aço/vergalhão/madeira eram coletadas ao final do dia e armazenadas em tambores 
metálicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B A 
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FIGURA 26 – RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. A - EMPILHAMENTO DE 
CORPOS DE PROVA DE CONCRETO (RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL). B - 
DEPÓSITO DE FERRAGENS 
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
Contudo, no último mês de supervisão, em abril/2017, notou-se a deterioração 
das ações da construtora quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes 
domésticos, como o rompimento de tubulações e afloramento de esgoto doméstico e 
resíduos sólidos depositados em locais inapropriados (FIGURA 27). Foram 
identificados resíduos sólidos de construção civil e domésticos dispersos em 
diferentes locais, tanto no canteiro de obras quanto adjacências da área de 
terraplenagem e em meio ao remanescente florestal. 
 
FIGURA 27 – INCONFORMIDADES AMBIENTAIS. A - RESÍDUOS SÓLIDOS DIVERSOS 
DISPERSOS EM MEIO A VEGETAÇÃO ADJACENTE À OBRA. B - AFLORAMENTO DE 
ESGOTO DOMÉSTICO E RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DISPERSOS 
(CORPOS DE PROVA) 
  
FONTE: O Autor (2017). 
 
B A 
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Por fim, pode-se notar que o atendimento ou não de questões ambientais foi 
fortemente dependente do engajamento do engenheiro residente da empreiteira, do 
custo de implementar as correções, do “fazer valer as leis” por parte da fiscalização 
do contrato e a “saúde” do contrato (atraso de pagamentos e cortes de orçamento). 
 
5.2.5.2 Áreas de empréstimos e jazidas 
 
Em obras rodoviárias, jazidas são fontes de materiais, como rocha (brita), areia, 
solos e cascalho. Esses materiais são amplamente utilizados na formação da 
plataforma da rodovia, sub-base, base, drenos, confecção de concreto, usinagem da 
massa asfáltica e outros. 
Assim como descrito para os canteiros administrativos e canteiros de apoio, a 
exploração de jazidas minerais incorre em dinâmica similar. De maneira geral, em 
caso que inexistam regulamentações próprias no âmbito municipal para a condução 
da regularidade ambiental, deverá ser estabelecido, de comum acordo com os órgãos 
licenciadores, um “Termo de Referência” para a elaboração de PRAD, que deverá 
incorporar a normatização vigente da DNIT PRO 070 (DNIT, 2006c). 
No âmbito da regularização de rodovias pavimentadas, a Portaria MMA/MT nº 
288/2013 (BRASIL, 2013b), artigo 8º, autoriza, exceto para as rodovias localizadas na 
Amazônia Legal: 
a) as operações de empréstimo e bota-fora necessárias à realização das 
atividades descritas no inciso I18 deste artigo, desde que inseridas no Projeto 
de Engenharia e no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, e 
realizadas fora de áreas de preservação permanente - APP, sem prejuízo do 
respeito aos casos específicos de proteção ambiental previstos na legislação; 
b) as operações de empréstimo e bota-fora necessárias à realização das 
atividades descritas nos incisos II19 e III20 deste artigo, desde que inseridas 
nas áreas da faixa de domínio da rodovia e realizadas fora de áreas de 
preservação permanente - APP, sem prejuízo do respeito aos casos 
específicos de proteção ambiental previstos na legislação. 
 
_______________  
 
18 atividades de manutenção, contemplando conservação, recuperação e restauração. 
19 II - atividades de melhoramento, desde que tenham extensão de até 5 km e não se enquadrem na 
exigência de que trata o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
20 III - a ampliação da capacidade, incluindo a duplicação parcial, exceto para rodovias localizadas na 
Amazônia Legal, e desde que inserida na faixa de domínio existente, tenha extensão de até 25 km e 
não implique em supressão de vegetação nativa arbórea, intervenção em área de preservação 
permanente - APP, relocação de população, intervenção direta em áreas legalmente protegidas e não 
se enquadre na exigência de que trata o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
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Atendidos requisitos mínimo legais, como por exemplo a não interferência em 
APP, a conformidade legal de áreas de empréstimo obras de manutenção e de 
conservação requerem apenas pré-inserção no projeto de Engenharia e PRAD. Já as 
atividades de melhoramento e ampliação da capacidade, exime-se de processo 
ordinário para licenciamento apenas para as áreas internas à faixa de domínio. 
Nesse sentido, na BR-116, no estado do Ceará, durante a vigência um contrato 
de melhoramento rodoviário, houve a exploração de duas jazidas de solos em épocas 
e locais distintos. Apesar de apontada a irregularidade de iniciar a extração sem o 
deferimento do processo de licenciamento ambiental, também foi identificado que os 
processos de licenciamento perduraram em tramitação no Órgão Ambiental Estadual 
(SEMACE) durante todo o acompanhamento do projeto. Dessa forma, é comum 
interpretar que alguns consórcios efetuam apenas o protocolo dos documentos 
mínimos para o início do processo de licenciamento e sustentam o atendimento legal 
na morosidade do processo, afirmando que a obra não pode esperar a boa vontade 
do órgão ambiental em analisar o processo. 
Apesar da irregularidade documental e ausência de PRAD, houve a aplicação 
de técnicas para redução de impactos ambientais nas áreas, conforme ilustrado na  
FIGURA 28. As ações compreenderam a reserva do solo orgânico (top-soil), 
suavização de desníveis, reconformação do terreno, formação de uma bacia de 
acúmulo pluvial, adubação e o plantio de cajueiros e palma forrageira, espécies 
endêmicas da região.  
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FIGURA 28 – ÁREA DEGRADADA. A - JAZIDA DE SOLOS DURANTE O PERÍODO DE 
EXTRAÇÃO DO MATERIAL. B - RECONFORMAÇÃO DO TERRENO APÓS EXAUSTÃO DA 
JAZIDA DE SOLOS. C - PLANTIO DE MUDAS DE CAJUEIRO E ADUBAÇÃO ORGÂNICA. D - 
PLANTIO DE MUDAS DE PALMA FORRAGEIRA E ADUBAÇÃO ORGÂNICA 
  
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
5.2.6 Outorga de água 
 
Segundo a lei nº 9.433/1997 (BRASIL, 1997a), são instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
A Outorga é o ato administrativo que expressa os termos e as condições nos 
quais o Poder Público permite, por prazo determinado, o uso de recursos hídricos. A 
outorga de direitos de uso de recursos hídricos foi concebida para assegurar o controle 
quantitativo e qualitativo dos usos da água e assim possibilitar o amplo acesso à água. 
A essa forma de controle estão sujeitas as derivações ou captação de parcela da água 
existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, 
ou insumo de processo produtivo e usos que alterem o regime, a quantidade ou a 
qualidade da água existente em um hídrico. Ainda nesse âmbito, é dispensado de 
A B 
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outorga pelo Poder Público o uso para satisfação das necessidades de pequenos 
núcleos populacionais, distribuídos no meio rural e as derivações, captações, 
lançamentos e as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes 
(BRASIL, 1997a). 
Constitui-se infração das normas de utilização de recursos hídricos a derivação 
e a utilização do recurso hídrico ou a execução de obras sem a respectiva outorga de 
direito de uso ou mesmo em desacordo com as condições estabelecidas no ato do 
poder concedente (BRASIL, 1997a). 
A outorga, apesar de competência da União, é delegado aos Estados e ao 
Distrito Federal o poder de conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico, 
salvo em rios da União (corpos de água que passam por mais de um estado, ou que 
sirvam de limite com outros países ou unidades da Federação). 
Assim a gestão dos recursos hídricos a nível estadual reflete características 
próprias de cada região, como: 
 
?  variação na forma de gestão propriamente dita, com a opção de outorga 
prévia e outorga de direito de uso, como ocorre no estado do Paraná; 
?  usos que independem de outorga; 
?  usos e volumes considerados insignificantes; 
?  valor dos processos para obtenção de outorga e faixas de preço a depender 
do uso pretendido e volume utilizado; e 
?  prazo para análise dos processos de pedido de outorga. 
 
Por exemplo, no estado do Ceará, amplamente conhecido pelo contraste entre 
a região litorânea com disponibilidade de água e a região interiorana, com escassez 
hídrica, o valor do fornecimento de água com captação e adução completa ou parcial, 
por parte do usuário a partir de mananciais tipo açudes, rios, lagoas, aquíferos ou 
canais, é da ordem de R$ 0,69278/ m³ (CEARÁ, 2017). Já a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos de domínio da União, a exemplo da bacia hidrográfica do rio 
Paranaíba, no exercício de 2019, são da ordem de R$0,0158/m³ (Rio Paraíba do Sul), 
R$0,0136/m³ (Rio dos Rios), R$0,0120/m³ (Rio São Francisco), R$0,0336/m³ (Rio 
Doce), R$0,0212/m³ (Rio Paranaíba) e R$0,0115/m³ (Rio Verde Grande) para 
captação de água bruta (ANA, 2018). 
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Nos contratos de manutenção e conservação a utilização de água é 
pormenorizada, já que os serviços, por serem de baixa complexidade, muitas vezes 
não necessitam do uso de recursos hídricos. Assim, o atendimento legal à obtenção 
ou não de outorga torna-se irrelevante frente a opção de utilização de água via 
abastecimento público. 
Já para obras de melhoramento e ampliação de capacidade, as quais 
normalmente envolvem atividades de terraplenagem, a demanda por recursos 
hídricos para o alteamento de aterros e a confecção de base e sub-base é intensa, 
alcançando facilmente a demanda de 100m³ diários. 
O problema que permeia a utilização desse recurso ambiental é que os 
contratos necessitam de grandes volumes logo nos primeiros dias de execução dos 
serviços, gerando um descompasso entre a conformidade legal, que requer 
normalmente de 30 a 90 dias para o deferimento do processo, e o timing da obra. 
 
5.2.7 Comunicados de Obras 
 
Conforme indicado no item 5.1.2 Licenciamento Específico, as obras 
autorizadas pela Portaria MMA nº 289/2013 (BRASIL, 2013a)  devem ser 
comunicadas previamente  ao IBAMA com antecedência mínima de 15 ou 30 dias, a 
depender das atividades a serem executadas (manutenção, melhoramento ou 
ampliação de capacidade) e das informações requeridas pelo órgão ambiental. 
Contudo, por não ser informação difundida junto aos fiscais dos contratos de 
menor porte, como as contratações tipo P.A.T.O, é comum o início de novos contratos 
de manutenção rodoviária sem a devida comunicação ao IBAMA. 
Identificou-se como falha sistemática a falta de envolvimento do setor de meio 
ambiente das Superintendências Estaduais do DNIT no processo de contratação dos 
serviços rodoviários. De forma estrita, a assinatura das Ordens de Início de Serviços 
deveria estar condicionada ao pleno atendimento desse requisito ambiental. 
A Comunicação de Obras é a analogia ambiental para o item 18.2 da Norma 
Regulamentadora nº 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual versa sobre as 
condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Esse item torna 
obrigatória a comunicação sobre a realização/execução de obras à unidade regional 
do Ministério do Trabalho, antes do início das atividades. 
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Além de proporcionar a oportunidade de fiscalização, a comunicação estreita o 
contato entre as empresas e o Ministério do Trabalho e Emprego, e também o faz para 
a relação com o órgão ambiental licenciador. 
 
5.3 ANÁLISE DOS REGISTROS DE INCONFORMIDADE 
 
As inconformidades registradas durante as inspeções de campo foram 
enquadradas como ROA, ROC e RNC (QUADRO 8 ao QUADRO 12), sendo que, 
respectivamente, foram  emitidas 34:6:8 no Ceará, 1:0:0 na Paraíba, 4:1:0 na Bahia, 
26:0:4 em Minas Gerais e 5:0:3 no Rio Grande do Sul. Essa distribuição dos registro 
emitidos em relação aos Estados está ilustrada na FIGURA 29. 
 
FIGURA 29 – NÚMERO DE INCONFORMIDADES AMBIENTAIS EMITIDAS  POR ESTADO 
 
FONTE: O Autor (2019). 
 
Portanto, é evidente que em termos absolutos, o número de inconformidades 
registras no estado do Ceará foi o maior, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Bahia, Paraíba e Pernambuco. A quantidade de ROA também foi superior a 
quantidade de ROC e RNC em todos os estados avaliados. 
Considerando-se razão entre o número de inconformidades ambientais 
registradas e a extensão efetivamente supervisionada mostrada na TABELA 1, há 
destaque para o estado da Paraíba, para o qual foi emitido um ROA para apenas 13,4 
km de extensão. Nos demais estados, a proporção de inconformidades ambientais 
por extensão efetivamente supervisionada (FIGURA 30) não destoa do esboçado em 
questão apenas de números absolutos de inconformidades (FIGURA 29). 
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FIGURA 30 – RAZÃO DE INCONFORMIDADES AMBIENTAIS EMITIDAS POR QUILÔMETRO 
SUPERVISIONADO, POR ESTADO 
 
FONTE: O Autor (2019). 
 
Ao se separar os Registro de Inconformidades por tipologias de obras (TABELA 
2), os contratos de manutenção e conservação rodoviária corresponderam a grande 
maioria das inconformidades, sendo 77% dos ROA, 100% dos ROC e 62% das RNC. 
Essa tipologia de obra também correspondeu ao maior percentual de extensão 
supervisionada, ou seja, 65% (1.274,3 km) de toda a malha estudada. 
O fato das obras de manutenção e de conservação rodoviária apresentarem o 
maior número de inconformidade ambientais, não permite interpretar que a extensão 
abrangida por essa tipologia tenha sido determinante para mais ou menos registros 
(FIGURA 30). Por outro lado, sabendo-se que essa tipologia de obras, junto com os 
contratos CREMA, são os que reúnem serviços mais simples e ligados diretamente a 
problemas instalados ao longo da plataforma da rodovia, pode-se inferir que 
corresponderiam ao maior número de inconformidades. 
Ainda em relação aos contratos de manutenção e de conservação, esses 
geralmente possuem itens específicos de quantitativo ligados somente à atividades 
rotineiras. Portanto, o surgimento de uma demanda não emergencial, como uma 
erosão que não afete a integridade da via, por exemplo, não é corrigida de forma 
célere. 
Comparando-se o número de Registro de Inconformidades sem distinção de 
tipologias de obra, pode-se verificar que o número de ROA (71) é superior ao número 
de ROC (5) e RNC (16), numa proporção de 14,2:1:3,2 (ROA:ROC:RNC). 
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Portanto, pode-se inferir que nos contratos avaliados, uma RNC foi emitida para 
cada 4 ROA. Destaca-se também das 16 RNC emitidas, 06 foram associadas a 
deficiências documentais e, segregando-as por temáticas ambientais propriamente 
ditas, a razão entre ROA/RNC de atividades que afetam diretamente o meio ambiente 
torna-se ainda mais discrepante, com razão de 71:10, ou 7:1. 
 
TABELA 2 – QUANTIDADE DE INCONFORMIDADES EMITIDAS POR TIPOLOGIA DE OBRA 
Tipologia de 
Obra 
Número de 
contratos 
Extensão 
total (km) 
Registro de Inconformidades 
ROA ROC RNC 
Manutenção ou 
conservação 
rodoviária 
13 1.274,3 55 77% 5 100% 10 62% 
CREMA 04 345,7 12 17% 0 0% 3 19% 
Adequação / 
restauração 03 232 0 0% 0 0% 0 0% 
Melhoramentos 03 98,2 4 6% 0 0% 3 19% 
Total 23 1.950,2 71 100% 5 100% 16 100% 
FONTE: O Autor (2019). 
 
A seguir, as Inconformidades Ambientais são apresentadas separadamente por 
estados. Para tanto, a interpretação é associada a quadros nos quais resume-se os 
registros de inconformidades ambientais, fazendo-se menção à localização 
(quilometragem), descrição sucinta e a gravidade. 
 
5.3.1 BR-116/RS 
 
Em relação aos contratos supervisionados no Rio Grande do Sul (QUADRO 8), 
03 inconformidades estiveram associadas a dispersão de resíduos sólidos por 
atividades das empreiteiras na faixa de domínio. Houve 02 inconformidades 
associadas ao manejo incorreto de produtos perigosos, compreendendo a disposição 
de tanques e tambores diretamente no solo, sem bacia de contenção de vazamentos 
ou outras medidas preventivas contra contaminação do solo. 
Houve 01 episódio de erosão de encosta que necessitou o registro de 
orientação ambiental e 02 não conformidades associadas a ausência de Relatório de 
Comunicação de Obras ao IBAMA. 
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QUADRO 8 – INCONFORMIDADES AMBIENTAIS, BR-116/RS 
Nº Doc. KM Descrição 
Gravidade* 
L M G 
BR-116/RS (km 183,8 ao 270,6) 
ROA - 001 245 Resíduos sólidos  x     
ROA - 002 231,6 Resíduos sólidos  x     
ROA - 003 215 Erosão x     
ROA - 004 245 Resíduos sólidos x     
RNC - 001 231,6 Disposição irregular de produtos asfálticos x     
ROA - 005 231 Bacia de contenção x     
BR-116/RS (km 234,7 ao 270,4) 
RNC - 002 - Ausência do Relatório de Comunicação de Obras ao IBAMA     x 
BR-116/RS (km 299,4 ao 400,5) 
RNC - 003 - Ausência do Relatório de Comunicação de Obras ao IBAMA     x 
* - Gravidade: leve (L); moderada (M); grave (G). 
FONTE: UFPR/ITTI (2017). 
 
Dentre as inconformidades, destacou-se os cenários abrangidos pela RNC-001 
e pelas RNC-002 e RNC-003. A primeira, de forma mais relevante do ponto de vista 
ambiental, caracterizou-se como uma área adjacente à rodovia, dentro da faixa de 
domínio, de apoio às atividades de microrevestimento asfáltico e de estoque de 
produtos perigosos, como emulsão asfáltica e diesel (FIGURA 31). A ausência de 
medidas de controle ambiental, como contenções, disciplinadas da ABNT NBR nº 
12.235:1992 e nº 7.500:2013, motivou o enquadramento da não conformidade. Essa 
não conformidade foi classificada como leve, alertando para o emprego de ações 
preventivas à uma possível contaminação e degradação ambiental em caso de 
vazamentos dos produtos perigosos. 
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FIGURA 31 – DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE TANQUES DE PRODUTOS PERIGOSOS, BR-
116/RS, KM 231,6 
  
FONTE: O Autor (2016). 
 
No segundo caso, o abrangido nas RNC-002 e RNC-003, a ausência de 
Relatório de Comunicação de Obras constitui-se transgressão ao disposto na Portaria 
MMA n° 289/2013 (BRASIL, 2013a) e explicitou o desconhecimento das normas de 
regularização ambiental de rodovias em operação por parte do corpo técnico do DNIT.  
Os campos requeridos no Relatório de Comunicação de Obras são de 
preenchimento direto para de fato, comunicar as atividades, o período de vigência e a 
extensão do contrato. Portanto, apesar de consistir em uma inconformidade de fácil 
solução, os fiscais do DNIT declinaram a emissão de tal documento por receio de 
associá-los a alguma forma de penalidade frente a não comunicação no tempo hábil 
citado na Portaria e também porque tal função cabe ao setor de Meio Ambiente. 
 
5.3.2 BR-116/MG 
 
Em relação aos contratos supervisionados em Minas Gerais (QUADRO 9), 12 
inconformidades estavam associadas a áreas com movimentação de solos e a 
ausência de cobertura vegetal. 
Houve 07 inconformidades motivadas por erosões tanto em taludes de corte 
quanto de aterro, sendo que 01 foi classificada como não conformidade pois havia 
risco à segurança dos usuários da via devido ao acostamento danificado e ao 
estreitamento da pista. 
Houve 04 inconformidades relacionadas a dispositivos de drenagem obstruídos 
por solos. Análogo à obstrução da drenagem, houve a obstrução completa da pista de 
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rolamento e acostamento por solos e rochas, após um evento de chuvas intensas, 
sendo então emitido um registro de orientação ambiental (ROA-030). 
Foram constatadas 03 inconformidades relacionadas a resíduos sólidos 
dispersos, sendo uma relacionada ao lixão do município de Campanário e sua 
sobreposição com a faixa de domínio da rodovia e outras duas relacionadas ao 
despejo de resíduos sólidos domésticos às margens da rodovia pela população local. 
Houve 01 registro de não conformidade ambiental associado à supressão de 
vegetação com rendimento lenhoso, o que não é permitido pela Portaria MMA n° 
289/2013 (BRASIL, 2013a). 
Por fim houve 02 registros de não conformidade associados ao manejo 
incorreto de produtos perigosos (RNC-003) ou a falta de desmobilização de Usina de 
Asfalto (RNC-002), com tanques e tambores dispostos diretamente no solo, sem bacia 
de contenção de vazamentos ou outras medidas preventivas contra contaminação do 
solo. 
Em relação a RNC-003, embora não tenha sido identificada a contaminação do 
solo ou a degradação ambiental, a não conformidade foi graduada como grave por 
haver um córrego de água próximo ao local. 
Quanto a falta de ações relacionadas a desmobilização da Usina de Asfalto, ou 
seja, a RNC-002, foram identificados sensorialmente pontos de contaminação do solo 
com material asfáltico e óleo diesel, tanque de armazenamentos de produtos 
perigosos, resíduos sólidos dispersos no local e processos erosivos. A gravidade foi 
classificada como moderada por não haver impacto direito em corpos hídricos ou 
áreas sensíveis a degradação ambiental. 
As demais inconformidades ambientais constatadas na BR-116/MG são 
elencadas no QUADRO 9. 
 
QUADRO 9 – INCONFORMIDADES AMBIENTAIS, BR-116/MG 
Nº Doc. KM Descrição 
Gravidade
* 
L M G 
BR-116/MG (Km 0,0 ao 117,3)  
ROA - 24 
29,3; 38,6; 49,0; 
66,6; 70,8; 95,0; 
116,9 
Dispositivos de drenagem e acostamento 
obstruídos x   
BR-116/MG (Km 117,3 ao 207,1)  
ROA - 030 162,8 Dispositivos de drenagem e acostamento obstruídos  x  
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Nº Doc. KM Descrição 
Gravidade
* 
L M G 
BR-116/MG (Km 207,1 ao 306,5)  
RNC - 003 248 Tambores de óleo   x 
ROA - 027 273,5 Erosão x   
ROA - 028 273,4 Erosão  x  
ROA - 029 263,6 Erosão  x  
BR-116/MG (Km 306,5 ao 375,0)  
ROA - 002 309,1 Resíduos sólidos domésticos x   
ROA - 003 331,5 Lixão   x 
ROA - 004 343,9 Resíduos sólidos (metais) x   
ROA - 005 355,9; 362,5 Dispositivo de drenagem e acostamento obstruídos  x  
ROA - 006 368,2 Dispositivo de drenagem e acostamento obstruídos x   
RNC - 001 338 Erosão  x  
RNC - 002 262 Desmobilização de usina de asfalto e contaminação e degradação ambiental  x  
ROA - 020 333,9 Erosão x   
ROA - 025 369,4 Erosão x   
BR-116/MG (Km 539,8 ao 609,1)  
ROA - 026 601,0 Erosão x   
BR-116/MG (Km 612,5 ao 722,1)  
ROA - 001 612,5 Solo exposto x   
ROA - 007 612,7; 627,5 Área de empréstimo e talude de corte   x 
ROA - 008 638,2 Talude de corte   x 
ROA - 009 638,2 Recobrimento vegetal  x  
ROA - 010 659,6 Recobrimento vegetal  x  
ROA - 011 659,6 Recobrimento vegetal  x  
ROA - 012 639,3; 659,4 Recobrimento vegetal x   
ROA - 013 671; 671,5 Recomposição de aterro  x  
ROA - 014 671,5; 671,6 Talude de corte e sistema de drenagem   x 
ROA - 015 676,8 Recomposição de aterro e talude de corte  x  
ROA - 016 678,9 Recobrimento vegetal x   
ROA - 021 Diversos Solo exposto x   
ROA - 022 Diversos Áreas de empréstimo x   
RNC - 008 647,1 Supressão vegetal sem autorização   x 
* - Gravidade: leve (L); moderada (M); grave (G). 
FONTE: UFPR/ITTI (2017). 
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Durante o desenvolvimento das atividades no Estado, verificou-se que as 
inconformidades ambientais não sanadas eram também justificadas pela restrição de 
serviços contratados e/ou orçamentária. 
As tratativas desenvolvidas junto aos contratos executados no estado de Minas 
Gerais demonstraram que as contratações de empreiteiras e empresas para execução 
de serviços rodoviários considerados simples e rotineiros, por vezes, ignora a 
existência de condições e atividades ambientais. 
Como os cuidados ambientais exigidos dos contratos são levianos, as 
inconformidades ambientais acabam sendo negligenciadas e mantidas a sorte do 
tempo para que percam a sua função. Isso é identificado na abertura de caixas de 
empréstimo que, após encerramento das atividades, não são geometricamente 
reconformadas e revegetadas haja visto que é natural que após meses sem 
intervenção haverá rebrota de gramíneas e o desenvolvimento da cobertura vegetal. 
 
5.3.3 BR-116/BA 
 
Quanto aos contratos supervisionados na Bahia (QUADRO 10), foram emitidos 
02 registros de inconformidade ambiental relacionados a erosão de taludes de corte e 
de aterro, 02 relacionados a restos de asfalto dispersos às margem da via e 01 sobre 
armazenamento inadequado de tambores contendo emulsão asfáltica. 
Destaca-se que o ROC-001 foi motivado pela recorrência ou falta do emprego 
de ações mitigadoras de impactos relacionadas no ROA-004. Diferentemente dos 
processos erosivos que afetam a plataforma da rodovia nos estados do Rio Grande 
do Sul e Minas Gerais, os processos erosivos instalados em alguns segmentos da 
BR-116/BA atingiam diretamente a pista de rolamento pois a estrutura do pavimento 
possuía apenas faixa de segurança e não acostamento. Portanto, classificou-se esses 
processos erosivos como gravidade moderada. 
 
QUADRO 10 – INCONFORMIDADES AMBIENTAIS, BR-116/BA 
Nº Doc. KM Descrição 
Gravidade* 
L M G 
BR-116/BA (Km 0,00 ao 155,2)  
ROA - 004 46; 46,2 Erosão  x  
ROA - 005 33,0; 45,8; 124,0; 126,0 Resíduos sólidos de pavimentação x   
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ROC - 001 24,0; 46,0 Erosão  x  
BR-116/BA (km 155,2 ao 277,1)  
ROA – 002 237,3; 257,0 Resíduos sólidos de pavimentação x   
BR-116/BA (km 403,8 ao 423,1)  
ROA - 003 Canteiro de obras Armazenamento inadequado de emulsão   x  
* - Gravidade: leve (L); moderada (M); grave (G). 
FONTE: UFPR/ITTI (2017). 
 
Destaca-se que dois dos contratos supervisionados, ambos de adequação e 
restauração rodoviária, que juntos somavam 120 km de extensão, apesar de iniciados 
em dez/2014, tiveram apenas a mobilização do canteiro administrativo. Já os 
contratos de manutenção e conservação iniciaram apenas a partir de jun/2016. Por 
esse motivo foram registradas poucas frentes de obra durante a execução do projeto. 
 
5.3.4 BR-116/PB 
 
Em relação à Paraíba (QUADRO 11), houve apenas um contrato 
supervisionado, sendo atribuída apenas uma orientação ambiental sobre o descarte 
de resíduos de CBUQ às margens da rodovia. Além de ser o contrato de manutenção 
e conservação de menor extensão na BR-116, o contrato desenvolvido na Paraíba foi 
o que mostrou melhores respostas às tratativas ambientais, sobretudo devida a 
seriedade na aplicação dos Manuais do DNIT exigidas pelo Fiscal. 
 
QUADRO 11 – INCONFORMIDADES AMBIENTAIS, BR-116/PB 
Nº Doc. KM Descrição Prazo 
Gravidade* 
L M G 
BR-116/PB (Km 0,0 ao 13,4)   
ROA - 001 Km 1,5 Resíduos sólidos de pavimentação 15/03/2017 x   
* - Gravidade: leve (L); moderada (M); grave (G). 
FONTE: UFPR/ITTI (2017). 
 
5.3.5 BR-116/CE 
 
Em relação aos contratos supervisionados no Ceará (QUADRO 12), foram 
formalizados 27 avisos de inconformidades relacionadas a resíduos sólidos, como 
restos de pavimentação e resíduos sólidos de construção civil em geral, resíduos 
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vegetais, resíduos sólidos no sistema de drenagem, resíduos sólidos descartados pela 
população na faixa de domínio, ausência de padronização de coletores (Resolução 
Conama n° 275/01) e pneus inservíveis. Dessas, 05 foram alvo de não conformidades 
ou devido a alguma peculiaridade ou devido a recorrência de problemas ambientais. 
A RNC-001 foi motivada pelo lançamento de placas de asfalto e resíduos 
sólidos de pavimentação às margens de um corpo hídrico. Por se tratar de região de 
APP, a inconformidade classificada como de gravidade alta (grave). 
As RNC-005, RNC-006 e RNC-007 abordaram a reincidência da falta de 
recolhimento e gerenciamento dos resíduos sólidos de pavimentação, similar ao 
disposto na RNC-001, alertando de forma geral o procedimento deficiente de lanço do 
resíduo na faixa de domínio. A gravidade associada foi considerada baixa pois os 
locais indicados, de forma geral, não interviam em APP ou em áreas ambientalmente 
sensíveis. 
A RNC-009 foi motivada pela falta de desmobilização de um acampamento 
provisório de obras após uma atividade de recomposição de meio-fio, deixando-se 
resíduos sólidos dispersos no entorno, tais como sacos de cimento, embalagens de 
marmita, e lonas plásticas. A situação teve gravidade classificada como moderada 
pois foram identificados materiais sobre o acostamento, podendo interferir na 
segurança dos usuários da via.  
Situações envolvendo erosões no aterro da rodovia ou nos dispositivos de 
drenagem envolveram 14 registros de inconformidades, das quais apenas 01 foi 
enquadrada como RNC devido ao comprometimento da integridade do acostamento 
e a insegurança gerada aos usuários da rodovia (RNC-002). 
Quanto aos resíduos perigosos, foram emitidas 03 notificações de 
inconformidades, todas relacionadas a uma Usina de Asfalto, e das quais 01 foi 
enquadrada como ROA e 02 foram enquadradas como RNC. As não conformidades 
foram devido a inexistência de bacia para contenção de vazamentos, contaminação 
do solo, gerenciamento incorreto de produtos perigosos e ausência de Autorização 
Ambiental para funcionamento das atividades e tiveram gravidade classificada como 
moderada. 
Houve o apontamento de 01 orientação ambiental sobre animais atropelados e 
a constante presença de carcaças na pista ou acostamento sem que houvesse 
remoção. Essa situação também foi identificada nos demais estados da região 
nordeste e configura-se como potencialmente causadora de acidentes pois é 
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frequente a presença animais domésticos de médio e grande porte, como bodes e 
jegues, pastando dentro da faixa de domínio. 
De forma análoga ao evidenciado em Campanário/MG (ROA-003/MG), no 
município de Jaguaribe/CE há um lixão cujas atividades sobrepõem a faixa de domínio 
da rodovia. A situação foi registrada como RNC devido à interferência indireta do lixão 
sobre o leito estradal, além da insegurança gerada aos usuários devido a presença 
de resíduos no bordo da pista e de fumaça. 
Por fim, destaca-se ainda 02 Registros de Não Conformidade relacionados a 
documentos autorizativos. Um abordou a ausência de documentos autorizativos para 
operação de jazida de solo e captação d’água e o outro abordou a supressão de 
vegetação. Essas questões foram descritas e discutidas nos itens 5.2.5 Canteiro de 
obras e 5.2.6 Outorga de água. 
As demais inconformidade emitidas no estado do Ceará estão elencadas no 
QUADRO 12. 
 
QUADRO 12 – INCONFORMIDADES AMBIENTAIS, BR-116/CE 
Nº Doc. KM Descrição 
Gravidade* 
L M G 
BR-116/CE (KM 0,0 AO 286,5)  
RNC - 001 19,7 Resíduos sólidos de pavimentação     x 
ROA - 005 144,5 Resíduos sólidos de pavimentação x     
ROA - 006 241 Resíduos sólidos de pavimentação x     
ROA - 007 149,7 Resíduos sólidos de pavimentação x     
ROA - 008 121,2 Resíduos sólidos de construção x     
ROA - 009 139 Resíduos sólidos de Construção Civil x     
ROA - 011 54 Resíduos vegetais x     
ROA - 012 182 Resíduos sólidos (pneus) x     
ROA - 013 205 Erosão x      
ROC - 001 130,6 Resíduos sólidos de Construção Civil x     
ROA - 014 181,7 Resíduos sólidos em drenagem x     
ROA - 015 143 Resíduos sólidos x     
ROA - 016 162,3 Erosão   x   
ROA - 017 165,4 Resíduos sólidos em drenagem     x 
ROA - 018 174 Resíduos sólidos domésticos   x   
ROC - 002 Cancelado  
ROC - 003 203 Resíduos vegetais   x   
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Nº Doc. KM Descrição 
Gravidade* 
L M G 
ROA - 019 233 Erosão x     
ROC - 004 265,4 Erosão x     
ROA - 020 282 Erosão   x   
ROA - 021 285 Erosão x     
ROA - 026 14 Resíduos vegetais x   
ROA - 029 Cancelado 
ROA - 031 226 Erosão x   
ROA - 032 234,5 Erosão x   
ROC - 005 20 Erosão e Resíduos sólidos de pavimentação  x  
RNC - 005 - Resíduos sólidos de pavimentação x   
RNC - 006 - Resíduos sólidos de pavimentação x   
RNC - 009 96,2 Resíduos sólidos de construção civil  x  
BR-116/CE (Km 286,5 ao 424,8)  
ROA - 001 Cancelado 
ROA - 002 Cancelado 
ROA - 003 Lavra de Mangabeira Usina de asfalto x   
ROA - 004 419,0 Animais na pista e atropelamento de fauna x 
  
ROA - 010 313,0 Lixão   x 
RNC - 002 361,0 Erosão  x  
RNC - 003 Lavra de Mangabeira Usina de asfalto e produtos perigosos   x  
RNC - 004 Lavra de Mangabeira Bacia de contenção e resíduos perigosos   x  
ROA - 022 315 Erosão junto ao lixão x   
ROA - 023 367 Resíduos sólidos de pavimentação  x  
ROA - 024 381 Erosão x   
ROA - 025 401,5 Recomposição de aterro x   
ROA - 030 360,5 Resíduos sólidos domésticos  x  
ROA - 033 307,8 Erosão x   
ROA - 034 343,1 Erosão x   
ROA - 035 389,3 Erosão x   
RNC - 007 - Resíduos sólidos de pavimentação x   
BR-116/CE (Viaduto de Horizonte)  
ROA - 027 39,0 Coletores de resíduos sem diferenciação x   
ROA - 028 39,0 Resíduos sólidos de terceiros x   
RNC - 008 39,0 Ausência de Autorização Ambiental x   
ROA - 036 39,0 Resíduos sólidos e manutenção do canteiro  x  
ROA - 037 39,0 Erosão  x  
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Nº Doc. KM Descrição 
Gravidade* 
L M G 
RNC - 010 39,0 Supressão vegetal sem autorização   x 
* - Gravidade: leve (L); moderada (M); grave (G). 
FONTE: UFPR/ITTI (2017). 
 
5.3.6 Programas Ambientais 
 
Agrupando-se os registros ambientais conforme os programas ambientais 
supervisionados (FIGURA 32), o Programa Ambiental da Construção apresentou o 
maior número de inconformidades (49), abordando questões relacionadas ao manejo 
e armazenamento de produtos perigosos, a deficiência e obstrução de dispositivos de 
drenagem por resíduos sólidos ou sedimentos, a presença de resíduos sólidos, ao 
gerenciamento de efluentes líquidos perigosos ou domésticos e o impactos em 
recursos hídricos. 
O número de inconformidades relacionadas a erosões (25 inconformidades) 
denota as ações do Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos, 
enquanto as ligadas ao recobrimento vegetal (13 inconformidades), ao Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas. Destacados desses ainda foram agrupadas 
inconformidades relativas à ausência de documentos autorizativos (05 
inconformidades) e a presença de animais na faixa de domínio da rodovia (01 
inconformidade). 
Portanto, com base no número de inconformidades, pode-se inferir que o 
programa ambiental mais solicitado nas atividades desenvolvidas na BR-116 foi o 
PAC.  
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FIGURA 32 – INCONFORMIDADE AMBIENTAIS AGRUPADAS POR ASSUNTO E PROGRAMAS 
AMIENTAIS* 
 
*Azul: Programa Ambiental da Construção; alaranjado: Programa de Monitoramento e Controle de 
Processos Erosivos; verde: Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; vermelho: itens 
externos aos programas ambientais. 
FONTE: UFPR/ITTI (2017). 
 
Do ponto de vista de degradação ambiental por contaminação dos solos ou 
desempenho de atividades potencialmente poluidoras, como uma área de apoio ou 
de Usina de Asfalto, constatou-se que somente o licenciamento ambiental não é 
suficiente para conter ações nocivas ao meio ambiente. Acredita-se que algumas 
atividades, por serem exercidas em trechos afastados de grandes centros, ou de difícil 
acesso, não tem as atividades acompanhadas com o rigor que deveriam ter. 
Também se identificou que na desmobilização das áreas de apoio, dificilmente 
são empregadas ações para reestabelecer de fato o local às condições preexistentes. 
Embora a desmobilização seja um item de orçamento, há situações em que o 
proprietário vislumbra o uso potencial da área para uma atividade futura, aceitando 
termos de recebimento do terreno ainda com tanques de produtos asfálticos, leiras de 
material inerte inservível (como asfalto), rampas de usinagem e módulos 
administrativos, desconfigurando a desmobilização de fato e a recuperação da área 
degradada. Ou seja, o local acaba tornando-se um passivo ambiental rodoviário. 
Em relação à presença de resíduos sólidos, situação que mais gerou emissão 
de registros de inconformidades ambientais, pode-se identificar que a região nordeste 
apresenta dinâmica diferente das demais. Embora tenham sido identificados lixões 
adjacentes à faixa de domínio no Ceará, Bahia e Minas Gerais, é na região nordeste 
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em que há pontos de descarte recorrentes e eventuais de resíduos sólidos domésticos 
de forma sistemática nas proximidades dos núcleos urbanos e povoados. Além disso, 
notou-se que regiões interioranas são mais propensas a esse tipo de degradação 
ambiental. Nesse mesmo sentido, Leite et al (2018) cita que a poluição ambiental em 
rodovias está fortemente relacionada a existência de resíduos, seja obstruindo o 
sistema de drenagem, a pista ou poluindo matas e rios. 
 Quanto aos resíduos sólidos gerados pelas empreiteiras, os restos de asfalto 
(resíduos sólidos de pavimentação) e material de construção civil (concreto e caliça) 
foram os itens mais frequentes nas inconformidades ambientais, sobretudo no Ceará. 
Portanto, interpreta-se que a aplicação do Programa Ambiental da Construção é algo 
que necessita de maior divulgação e de trabalho mais incisivo junto às empreiteiras 
que operaram na BR-116 na região nordeste, do que nas demais regiões avaliadas. 
Por outro lado, o Programa de Monitoramento e Controle de Processos 
Erosivos e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas foram mais 
requisitados nos contratos executados em Minas Gerais, confirmado pela presença 
de solos susceptíveis a erosão, como os latossolos (EMBRAPA, 2002). 
 Notou-se como problema típico que o encerramento de erosões passa a ter 
urgência quando oferece risco a plataforma da rodovia. Logo, a interpretação de que 
uma erosão se torna um problema somente quando associado a alguma estrutura 
rodoviária é mais relevante do que interpretá-la como um problema ambiental puro e 
que necessita ações de mitigação de impacto ou corretivas. 
Do ponto de vista documental, a falta dos Comunicados de Obras ignora o art 
19 da Portaria MMA nº 289/2013. A falta de Autorização Ambiental para exploração 
de jazida confronta a Lei Federal nº 6.938/1981, o Decreto Federal nº 99.274/1990, a 
Lei Complementar 140/2011, as Resoluções Conama nº 01/1986 e nº 237/1997 e 
incorre no art. 60 da Lei Federal nº 9.605/1998. A ausência de Outorga para captação 
d’água torna o DNIT e as construtoras sujeitas a aplicação dos art. 49 e 50 da Lei 
Federal nº 9.433/1997. 
Regularizações documentais demandam tempo para resolução, sobretudo 
quando há a inexistência de prazos para deferimento/indeferimento dos processos em 
algumas instâncias. Dessa forma, identifica-se como oportunidade de melhoria de 
gestão ambiental do DNIT, quanto aos contratos, que as ordens de serviço estejam 
condicionadas ao atendimento ambiental legal prévio. 
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Quanto à presença de animais na pista, o DNIT tem incluído nos contratos de 
obras rodoviárias quantitativos para delimitação da faixa de domínio a fim de 
estabelecer uma barreira física à aproximação dos animais. Essas atividades se 
interrelacionam ao Programa Federal de Faixas de Domínio (Profaixa), que foi criado 
em 2015 para regularizar as faixas de domínio das vias federais. A imposição de 
limites físicos nas duas margens das rodovias garante, prioritariamente, segurança de 
tráfego para motoristas e pedestres. A demarcação indica não só as distâncias que 
devem ser respeitadas pelos usuários da via, mas também por quem mora, trabalha 
ou exerce alguma atividade ao longo do perímetro rodoviário.  
Quanto à metodologia de emissão de ROA, ROC e RNC, foi notório no 
desenvolvimento das atividades de campo, reuniões e tratativas, que a documentação 
dos problemas em forma de registro de inconformidades consolidou o repasse de 
informações e atuação da supervisão ambiental e dos fiscais dos contratos, 
corroborando ao observado por Silveira et al (2014). 
A emissão das inconformidades teve resultado positivo, mas de efetividade de 
curta duração para quase todos os problemas, sobretudo àqueles que eram 
sistematizados e cuja solução dos apontamentos dependiam da mudança de 
metodologia de trabalho das construtoras. Esse item é ilustrado pela ingerência dos 
rejeitos asfálticos nas ações de tapa-buraco, pois a emissão de um ROA deveria ser 
suficiente para ilustrar que o método de execução da obra estava divergente do que 
preconiza a legislação ambiental e os manuais do DNIT. 
Conforme citado anteriormente, comparando-se o número de Registro de 
Inconformidades, sem distinção de tipologias de obra, a proporção ROA:ROC:RNC 
de 14,2:1:3,2 serve pra ilustrar a proporção esperada de registros. Como o ROA é 
aplicado quando detectada uma irregularidade de gravidade baixa ou em fase inicial, 
naturalmente tem-se esse registro como o mais frequente, formando a base da 
estrutura de Registros de Inconformidade. Sabendo-se que os ROC são derivados da 
reincidência de uma ROA e as RNC têm origem tanto na reincidência do ROC quanto 
quando é detectada uma irregularidade de natureza grave, pode-se então supor que 
as RNC têm duas vezes mais vias de emissão que os ROC. Essa sistemática é 
ilustrada na FIGURA 33. Também há a interpretação de que, se não há quantificação 
em contrato para resolução de itens ambientais, a emissão de registros de 
inconformidade perde a funcionalidade pois não haverá possibilidade de obra para tal 
correção e o ROA deve ser desconsiderado. 
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FIGURA 33 – PIRÂMIDE DE HIERARQUIA PARA REGISTROS DE INCONFORMIDADES 
AMBIENTAIS. ESQUERDA: PROPORÇÃO ESPERADA. DIREITA: PROPORÇÃO IDENTIFICADA 
  
FONTE: O Autor (2019). 
 
A implementação de ação correção das inconformidades é muito dependente 
da atitude proativa ou da permissividade do fiscal/gestor técnico dos contratos e da 
atuação do setor de meio ambiente das Superintendências, visto que não houve um 
meio de comando-controle direto entre a supervisão ambiental e as empresas 
executoras. 
Outra questão decisiva para a correção de inconformidades ambientais é a 
aceitação de ideias e o conhecimento da área ambiental pelo engenheiro residente 
dos contratos. Há casos em que o engenheiro tem ciência de que foram deixados 
materiais em local inapropriado, mas se isso refletir em uma mobilização exclusiva ou 
retrabalho e mais horas-homem de serviço, a correção não é realizada. Por exemplo 
a gestão de resíduos sólidos e limpeza da frente de obra após serviço pontual. 
Outro ponto é que muitas vezes o ajuste ambiental das atividades remete-se a 
um gasto não orçado, como por exemplo o recobrimento vegetal de um talude de corte 
ou aterro até o pleno e efetivo desenvolvimento vegetal. Embora haja quantitativo, o 
enraizamento e o desenvolvimento vegetal demanda várias campanhas de 
hidrossemeadura ou replantio de leivas de gramíneas em um mesmo local. O que 
acontece na prática é que o empreiteiro executa o serviço apenas uma vez, deixando 
a recuperação ambiental inacabada pois a execução de campanhas extras significaria 
prejuízo. 
Nesse sentido, Costa (2010), por meio da Avaliação de Desempenho Ambiental 
das obras de recuperação da rodovia Tamoios (SP-099), observou que parte dos 
resultados insatisfatórios são devidos a inexistência de planos de gerenciamento 
RNC
ROC
ROA
RNC
ROC
ROA
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ambiental dentro do corpo gerencial das empresas contratadas, implantando obras 
sem os cuidados ambientais necessários. 
Para eximir os fiscais da necessidade de interpretação dos problemas 
ambientais e de fato mitigar impactos, o Sistema de Custos Referenciais de Obras 
(SICRO) deveria explicitar também uma composição de preços e custos para serviços 
ambientais, como a destinação final de resíduos sólidos, por exemplo. Ainda, a 
abertura de um novo edital deveria ser antevista com uma inspeção também de cunho 
ambiental no trecho a ser licitado afim de inserir demandas ambientais nos contratos, 
como encerramento de erosões, recolhimento de lixo e extinção de passivos 
ambientais rodoviários. 
 
5.4 MATRIZ ORIENTATIVA SOBRE OS DANOS AMBIENTAIS 
 
A matriz proposta nesse trabalho apresenta os temas ambientais identificados 
nas atividades de supervisão, relacionando-os a questionamentos práticos e 
discussões ou medidas de boas práticas aplicáveis. O resultado é apresentado no 
QUADRO 13. 
 
QUADRO 13 – MATRIZ ORIENTATIVA 
Aspecto Questionamentos práticos Discussões ou medidas de boas práticas aplicáveis 
Supressão de 
vegetação 
Indefinição sobre 
rendimento lenhoso; 
Como não há definição do que pode ser considerado 
rendimento lenhoso, para rodovias em operação, sugere-
se considerar que espécies arbustivas e espécies arbóreas 
com DAP<5cm não geram rendimento lenhoso. 
Diversidade de 
vegetação nativa e 
exótica; 
Rodovias de grande extensão interceptam diferentes 
biomas. Logo, há variação de espécies endêmicas. 
Espécies exóticas também não são passíveis de supressão 
conforme Portaria Interministerial MMA MT nº 288/2013. 
Sugere-se portanto pela menor interferência possível na 
vegetação arbórea/arbustiva, encaminhando ao órgão 
ambiental cada caso específico para avaliação. 
APP em rios 
intermitentes; 
Embora haja previsão legal de APP em rios intermitentes, 
a separação de corpos d’água efêmeros não é imediata em 
campo. Logo, é comum a supressão da APP em rios 
intermitentes. Sugere-se portanto a manutenção da APP de 
rios que sejam enquadrados como rios perenes ou 
intermitentes descritos na base de dados do Sistema 
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos da ANA. 
Supressão para 
segurança do 
usuário e segurança 
da via; 
A Portaria Interministerial MMA/MT nº 288/2013 prevê a 
supressão visando a segurança do usuário e 
trafegabilidade, contudo, está condicionada a não geração 
de rendimento lenhoso. Portanto, sugere-se pela definição 
de um DAP genérico a partir do qual toda espécie 
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Aspecto Questionamentos práticos Discussões ou medidas de boas práticas aplicáveis 
arbórea/arbustiva seja passível de gerar rendimento 
lenhoso. 
Supressão vegetal 
por terceiros; 
 
A faixa de domínio é geralmente desrespeitada pela 
população. Assim foram identificados casos de corte de 
vegetação por terceiros para retirada de lenha. Também 
não há medidas preventivas ou punitivas efetivas que 
podem ser empregadas. Portanto, sugere-se a própria 
manutenção rodoviária efetue aceiro no limite da faixa de 
domínio. 
Formação de 
aceiros e uso da 
faixa de domínio 
para agricultura; 
Proprietário adjacentes à faixa de domínio comumente 
praticam agricultura na faixa da união. Houve casos 
também que os proprietários, para não sacrificarem área 
útil das suas propriedades, executam aceiros na faixa de 
domínio, sem o aval do DNIT. A formação de aceiros, 
embora seja uma atitude positiva para evitar a propagação 
do fogo, confronta com a ideia de manutenção da 
vegetação vicinal da rodovia. Assim, sugere-se que a 
própria manutenção rodoviária efetue aceiro no limite da 
faixa de domínio. 
Resíduo 
vegetal 
Mal aspecto visual 
na via; 
A presença de árvores suprimidas ou resíduos vegetais 
amontoados causa aspecto visual negativo ao usuário, o 
qual pode associar as atividades à transgressão de leis e 
falta de comprometimento ambiental da autarquia com a 
conservação ambiental. Nos perímetros urbanos, a 
presença de resíduos vegetais amontoados pode denotar 
falta de asseio com limpeza urbana. Portanto, sugere-se 
que seja imposto aos contrato a remoção dos resíduos no 
mesmo dia de execução dos serviços de corte/limpeza 
vegetal. 
Entupimento de 
dispositivos de 
drenagem; 
 
A falta de manejo nos resíduos vegetais proporciona o 
arraste do material pelo vento ou pela chuva para 
dispositivos de drenagem e acostamento. Portanto, é 
necessária a realocação dos resíduos. Portanto, sugere-se 
que seja imposto aos contrato a remoção dos resíduos no 
mesmo dia de execução dos serviços de corte/limpeza 
vegetal. 
Matéria orgânica no 
solo; 
A matéria orgânica proveniente do roço e capina 
geralmente é deixada no próprio local para formação de 
serrapilheira. Sugere-se que, havendo processos erosivos 
nas imediações, o fiscal ou a supervisão de obras deve 
impor que esse material seja disposto nos sulcos erosivos. 
Biomassa como 
combustível para 
queimadas; 
Embora constitua-se como material aproveitável, a 
manutenção dos resíduos vegetais na faixa de domínio em 
épocas de estiagem e baixa umidade do ar aumenta a 
carga de material combustível, favorecendo a propagação 
do fogo. Portanto, sugere-se que, não havendo a 
possibilidade de uso em áreas degradadas próximas, 
destine-se o material para bota-fora. 
Possível utilização 
em áreas 
degradadas; 
A disposição de resíduos vegetais em áreas degradas 
propicia a reintegração de nutrientes e matéria orgânica 
essenciais à fertilização do solo. Contudo, quando a área 
degradada é distante do local de origem do resíduo vegetal 
não há justifica econômica para o transporte do material. 
Sugere-se então que previamente a qualquer serviço, seja 
avaliada a existência de área degradadas próxima à frente 
de obras. 
Resíduos 
sólidos 
Falta de gestão dos 
resíduos sólidos da 
Embora as obras rodoviárias sejam geradoras de resíduos 
sólidos da construção civil e geralmente no licenciamento 
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Aspecto Questionamentos práticos Discussões ou medidas de boas práticas aplicáveis 
construção civil 
(pavimentação e 
concreto); 
dos canteiros de obras seja requerido o PGRSCC, a gestão 
dos resíduos representa um custo que as construtoras 
negligenciam, pois, a correta gestão demanda a presença 
de um técnico ambiental, estruturas (veículos e área) e mão 
de obra para implementação do programa. Portanto, 
sugere-se que resíduos sólidos não perigosos sejam 
destinados para áreas de bota-espera demarcados e 
sinalizados dentro da própria faixa de domínio. 
Resíduo por ser 
inerte, não tem 
porque destinar; 
Os resíduos sólidos de construção civil gerados em obras 
rodoviárias normalmente resumem-se à placas de asfalto, 
material asfáltico e concreto. Considerando-se a natureza 
inerte desses materiais, há construtoras que questionam a 
necessidade de remover esses materiais já que não 
contaminam nem poluem o ambiente com substâncias 
nocivas ao meio ambiente. Além disso, na construção da 
estrada são empregados os mesmos insumos, como areia, 
brita, cimento, asfalto, etc. Portanto, sugere-se que 
resíduos sólidos não perigosos sejam destinados para 
áreas de bota-espera demarcados e sinalizados dentro da 
própria faixa de domínio. 
Ausência de aterro 
sanitários nas 
localidades; 
Embora seja vedada a disposição de resíduos sólidos em 
lixões ou área não licenciadas para tal atividade, obras 
desenvolvidas em regiões interioranas normalmente não 
têm acesso à aterros sanitários, os quais são encontrados 
apenas em grandes centros. Logo, não havendo local 
correto para a destinação final dos resíduos, também não 
há como justificar a necessidade de implementação de 
ações de gestão dos resíduos sólidos nas obras. Portanto, 
sugere-se que essa questão seja imposta pelo DNIT nos 
contratos. 
Ausência de aterros 
industriais ou 
alternativas de 
disposição; 
De forma análoga ao item anterior, obras desenvolvidas em 
regiões interioranas normalmente não têm acesso à aterros 
industriais ou outras formas de destinação final de resíduos 
perigosos, os quais são encontrados apenas em grandes 
centros. Logo, não havendo local correto para a destinação 
final dos resíduos, também há como justificar a 
necessidade de implementação de ações de gestão desses 
resíduos nas obras. Durante os trabalhos, verificou-se que 
a destinação de óleo e fluídos usados são os únicos 
resíduos perigosos corretamente destinados. Portanto, 
sugere-se que essa questão seja imposta pelo DNIT nos 
contratos. 
Resíduos de 
limpeza de 
drenagem são 
descartados na 
faixa de domínio; 
Nas obras de manutenção e conservação rodoviária, 
juntamente com os sedimentos acumulados nos 
dispositivos drenagem há resíduos sólidos diversos, como 
garrafas plásticas, vidro, papel, pneus, resíduos vegetais, 
etc. Ao efetuar-se a limpeza da drenagem, esse conjunto 
de materiais deveria ser destinado para aterro sanitário ou 
então ser submetido à destinação final ambientalmente 
correta. Contudo, normalmente esse material é apenas 
lançados nos bordos dos próprios dispositivos, 
permanecendo na faixa de domínio. Portanto, sugere-se 
que o DNIT ou explicite esse item de carregamento do 
resíduos e destinação final como uma componente dos 
custos rodoviários (SICRO) ou então emita instrução de 
serviço sobre o tema. 
Não recolhimento 
de pneus; 
Em nenhum contrato foi identificado quantitativo para 
remoção desse tipo de resíduo. Apenas em um contrato é 
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Aspecto Questionamentos práticos Discussões ou medidas de boas práticas aplicáveis 
que, por imposição da gestão ambiental, houve 
recolhimento das carcaças de pneu. A atividade comum é 
que as carcaças de pneu remanescentes na plataforma da 
rodovia sejam lançadas na faixa de domínio. Portanto, 
sugere-se que o DNIT ou explicite esse item de 
carregamento do resíduos e destinação final como uma 
componente dos custos rodoviários (SICRO) ou então 
emita instrução de serviço sobre o tema. 
Presença de 
resíduos em 
perímetros urbanos; 
Nas proximidades de núcleos urbanos é comum identificar 
o descarte de resíduos sólidos pela população local na 
faixa de domínio da rodovia. Não sendo possível rastrear o 
poluidor, cabe então ao operador da rodovia providenciar a 
destinação final dos resíduos sólidos. Sugere-se que 
perímetros urbanos de rodovias possam ser alvo da 
limpeza municipal. 
Canteiros 
provisórios ou 
improvisados; 
O uso de canteiro provisórios devido às elevadas distâncias 
médias de transporte pode levar a formação de áreas com 
estruturas improvisadas, nas quais não há equipamentos 
para armazenamento temporário de resíduos sólidos. 
Tampouco há preocupação de desmobilização dessas 
áreas, especialmente quando há necessidade de emprego 
de maquinário específico para remoção das estruturas. 
Portanto, sugere-se que a medição e pagamento dos 
serviços rodoviários estejam condicionados ao 
desempenho ambiental das contratadas. 
Lixões na faixa de 
domínio; 
A presença de lixões adjacentes à faixa de domínio causa 
inúmeros transtornos à via, como a presença de resíduos 
no entorno, fumaça, aproximação de animais, mal aspecto 
visual e odor desagradável. A remoção dessas 
interferências depende da ação conjunta com o Ministério 
Público, Corregedorias e Prefeituras. Conforme exemplo 
da BR-448/RS, é possível realizar o encapsulamento dos 
resíduos existentes na faixa de domínio. 
Processo 
erosivos, 
recomposição 
de taludes de 
corte/aterro, 
solo exposto; 
Encerramento tem 
que estar previsto 
em contrato; 
Verificou-se que a correção é empregada quando o 
processo erosivo ou a instabilidade do talude já afeta a 
plataforma da rodovia e/ou por demanda emergencial. 
Caso não esteja abordada nesses itens, o apontamento de 
processos erosivos não é corrigido. 
Canteiro de 
obras 
Áreas de apoio 
provisórias de 
contratos de 
manutenção; 
Verificou-se que, dependendo do distanciamento das 
frentes de obras do canteiro principal, as construtoras 
alugam terrenos para o pernoite de maquinário e 
armazenamento temporário de materiais, configurando as 
áreas como de apoio provisório. Assim, pelo curto período 
de utilização, não há licenciamento ambiental ou requisição 
de alvará de funcionamento. Portanto, sugere-se que esses 
itens sejam planejados previamente ao início do contrato, 
efetuando o licenciamento das possíveis área de apoio em 
processo único, quando possível. 
Ausência de 
licenciamento; 
A ausência de licenciamento, além de ser uma infração 
legal, corrobora para que sejam executadas atividades sem 
os mínimos critérios ambientais legais e sem a imposição 
de condicionantes. 
Verificou-se também que há municípios sem competência 
para emissão de autorização ambiental, obrigando às 
empreiteiras a terem que recorrer ao licenciamento 
estadual para obtenção dos documentos autorizativos. 
Portanto, sugere-se que a conformidade documental e de 
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Aspecto Questionamentos práticos Discussões ou medidas de boas práticas aplicáveis 
licenciamento sejam pré-requisitos para emissão da ordem 
de serviço. 
Outorga de 
água 
Ausência do 
documento; 
Tempo para 
deferimento dos 
pedidos de outorga; 
Dependendo da tipologia da obra, o volume de água 
utilizado é pequeno, estando então enquadrado em usos 
dispensados de outorga prévia. Contudo, obras com 
atividades de terraplenagem demandam volumes 
consideráveis de água, podendo ter outorga prévia 
dispensada ou não, a depender dos critérios estaduais em 
que a obra está inserida. 
A obtenção da outorga de captação de recursos hídricos 
deveria ser condição sine qua non para emissão da ordem 
de serviço dos contratos. Ainda, há estados em que a 
outorga pode representar custo ao contrato. 
Portanto, sugere-se que a conformidade documental e de 
licenciamento seja pré-requisito para a emissão da ordem 
de serviço. 
Previsão dos pontos 
de captação antes 
do início da obra; 
Adesão aos pontos 
de captação; 
É comum o requerimento do pedido de outorga de 
captação de água para um determinado local, mas com 
captação efetiva em outros locais, assim como subestimar 
o volume a ser captado. Portanto, destaca-se a real 
necessidade de planejamento das obras e da demanda de 
recursos hídricos previamente à expedição da ordem de 
serviços. 
Comunicados 
de obras 
Falta de 
comunicação do 
Setor de Meio 
Ambiente com 
fiscais de obras; 
Durante o projeto, verificou-se que contratos de 
manutenção e conservação rodoviárias por vezes não 
eram submetidos ao conhecimento do setor de meio 
ambiente das Superintendências estaduais, deixando de 
efetuar o atendimento legal exigido na Portaria MMA nº 
289/2013. Portanto, recomenda-se que todo contrato de 
obras rodoviárias seja apreciado pelo setor de meio 
ambiente das superintendências, previamente à emissão 
da ordem de serviços. 
Manejo de 
produtos 
perigosos 
Ausência de 
contenções e 
atividades 
provisórias, sem 
critérios; 
Normalmente está associada ao não cumprimento das 
diretrizes estabelecidas nas normas ABNT NBR nº 
12.235/1992 e nº 7500/2017. 
Desmoblização 
de áreas de 
apoio 
Ausência de 
licenciamento de 
áreas; 
Empreiteiras que optam pela estocagem de produtos 
perigosos no canteiro de obras, como óleo diesel, 
necessitam efetuar o licenciamento das instalações no 
órgão estadual. Esse licenciamento, além de reforçar o 
atendimento legal, impõe medidas preventivas para evitar 
danos ambientais. 
Não aplicação do 
PRAD e entrega de 
áreas com medidas 
paliativas; 
É comum a não aplicação integral das ações de 
recuperação da área degradada, sendo realizada apenas a 
conformação física da área. A revegetação geralmente é 
baseada na reabilitação natural, sem o implemento de 
adubação, correção do solo, reposição da camada fértil e 
plantio de gramíneas e espécies arbóreas. 
Outra situação corriqueira é a empreiteira firmar um termo 
de entrega da área com o proprietário na qual são aceitas 
as condições atuais, visando um uso futuro como 
construção de benfeitoria, reservação de água pluvial, 
nivelamento do terreno, aplicação de pastagem, etc. Ou 
seja, há negligência do PRAD. Recomenda-se então que 
essa definição seja efetuada antes do início da exploração 
da área, afim de orientar as atividades executadas durante 
o uso do terreno. 
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Aspecto Questionamentos práticos Discussões ou medidas de boas práticas aplicáveis 
Jazidas – realizar 
atividades de 
recuperação 
somente no final da 
operação. 
A aplicação das medidas de recuperação da área 
geralmente é realizada apenas no momento final do uso e 
não há aplicação gradativa de medidas, o que poderia 
prevenir a formação de erosões e recompor as 
propriedades férteis do solo para suporte da vegetação. 
Sugere-se portanto que a recuperação de áreas 
degradadas pelas obras sejam elemento condicionante da 
medição dos serviços das empreiteiras. 
FONTE: O Autor (2019). 
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6 CONCLUSÃO 
 
Os resultados aqui apresentados servem para demonstrar questões 
ambientais relacionadas aos contratos regidos pela Portaria Interministerial MMA/MT 
nº 288/2013 (Profas). Apesar de haver instrumentos legais voltados a gestão do meio 
ambiente, bem como, manuais e instruções de serviço para tal, algumas práticas 
ambientais têm papel secundário no desenvolvimento das obras rodoviárias. 
Quanto à metodologia de supervisão ambiental aplicada, a frequência de dois 
dias a cada quinzena, juntamente e com as reuniões de trabalho e a aplicação dos 
Registros de Inconformidades, supriram as demandas ambientais referentes à BR-
116. 
Nesse sentido, identificou-se que, nos estados da região nordeste, problemas 
relativos à gestão de resíduos sólidos foram os mais recorrentes, estando associados 
ao Programa Ambiental da Construção. No estado de Minas Gerais, o Programa de 
Monitoramento e Controle de Processos Erosivos foi o mais solicitado, tendo em visto 
o elevado número de processos erosivos. Já o Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas apesentou importância similar em todos os estados, sendo mais 
solicitado em função do tipo de contrato do que da localização do empreendimento. É 
oportuno citar que questões relativas ao meio biótico, como o monitoramento de 
atropelamentos de fauna ou de estruturas rodoviárias possivelmente utilizadas como 
passagem de fauna não foram objeto deste trabalho por não estarem abrangidos no 
escopo do projeto, configurando-se uma potencial área de estudo na aplicação do 
Profas. 
Salienta-se, ainda, que os Registros de Não Conformidades associados à 
ausência de documentos autorizativos foram presentes na maioria dos Estados e, 
expõem a fragilidade da fiscalização dos contratos e do setor de meio ambiente do 
DNIT na imposição do atendimento legal. 
Portanto, as questões pontuadas nesse trabalho necessitam de maior atenção 
dos fiscais e das próprias empreiteiras afim de reduzir os danos ambientais causados 
por atividades rotineiras. Quanto à abordagem de itens ambientais em relação ao 
custo e o desempenho das tarefas por parte das contratadas, o Sistema de Custos 
Referenciais de Obras (SICRO) deveria explicitar também uma composição de preços 
e custos para serviços ambientais. 
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A elaboração de uma matriz orientativa baseada nos aspectos 
ambientais/danos ambientais identificados na supervisão ambiental foi fundamental 
para a identificação de fragilidades ambientais as quais o DNIT está exposto 
solidariamente quando contrata empresas para obras em rodovias em operação. 
Assim, as informações aqui elencadas podem fornecer orientações diretas para que 
profissionais que trabalham com obras em rodovias em operação empreendam ações 
de atendimento legal em questões ambientais e também em prol da mitigação de 
impactos ambientais. Além disso, o estudo de caso pode ser aplicado a rodovias de 
médio e pequeno porte, assim como sob administração dos Estados e Municípios. 
Quanto à regularização ambiental das rodovias em operação, pôde-se 
identificar que, até o momento, o atendimento da meta de regularização ambiental 
expressa na Portaria MMA nº 289/2013 tem compreendido efetivamente apenas 
segmentos administrados pela ANTT, ou seja, por segmentos concessionados.  
Quanto ao DNIT, houve o desenvolvimento de trabalhos exploratórios na BR-
116. Como resultados, chegou-se à conclusão que o escopo proposto pelo programa 
Profas é extenso, complexo e oneroso, sendo a rotina ineficaz e ineficiente para 
aplicação em larga escala, sinalizando que há necessidade de readequação do 
escopo do programa e revisão de prazos estipulados na Portaria que rege o tema. 
Por fim, cabe a consideração final de que o Profas, apesar do nome atribuído, 
é um programa de regularização ambiental de rodovias em operação, destoando dos 
conceitos de rodovias sustentáveis encontrados internacionalmente. 
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ANEXO II – MODELO DE REGISTRO DE INCONFORMIDADE AMBIENTAL 
 
 
FONTE: Adaptado de DNIT (2018a). 
 
 
